

| PSJ ssz | Szerződésszám | Vállalkozó megnevezése | Bizonylatszám | Megrendelés szövege | Bizonylat szövege | fizetési kérelem ssz. | Elszámolás Jóváhagyás | Teljesítés Jóváhagyás | Elszámol ható Nettó (Ft) | Le nem vonható Áfa (Ft) | Le nem vonható ÁFA- val növelt összeg (Ft) | Indikátor besorolás | Indikátor- mennyiség |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 1/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31 | 1. | | | 7 453 560 | 0 | 7 453 560 | 118 | 11,47% |
| 5 | 64241/2009 | COWI Magyarország Tanácsadó és Te | 2009/0010 | A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP IH-val közös) | Üzletviteli tanácsadás | 2. | elfogadva | | 3 500 000 | 700 000 | 4 200 000 | 116 | 43,75% |
| 5 | 63965/2009 | Debreceni Shopping Center Kft. | 043/2009 | 21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása | 2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás | 2. | | | 5 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 4 | 100,00% |
| 5 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 2/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28 | 2. | | | 4 406 176 | 0 | 4 406 176 | 118 | 6,78% |
| 7 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 3/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30 | 3. | elutasítva | | 4 118 220 | 0 | 4 118 220 | 118 | 6,34% |
| 10 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 4/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31 | 4. | elutasítva | | 4 460 696 | 0 | 4 460 696 | 118 | 6,86% |
| 10 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500943 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla | 4. | elutasítva | | 600 000 | 120 000 | 720 000 | 117 | 10,00% |
| 12 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 5/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31 | 5. | | | 8 578 916 | 0 | 8 578 916 | 118 | 13,20% |
| 12 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500943 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla | 5. | | | 600 000 | 120 000 | 720 000 | 117 | 10,00% |
| 14 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | 09000121 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 2. részszámla | 6. | | | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |
| 14 | 63201/2009 | Debrecen Városi Televízió Kft. | 862/2009/116 | Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 1. részszámla (2009) | Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2- es villamos logójának készítése) | 6. | | | 537 500 | 134 375 | 671 875 | 5 | 5,60% |
| 14 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 6/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30 | 6. | | | 5 898 476 | 0 | 5 898 476 | 118 | 9,07% |

38 679 003
7 320 351
31 358 652
26 337 128

| Szerződésszám | Projekt tevékenység / alprojekt | Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft) | Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma) | Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) | Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződés szerinti nettó összeg (Ft) | Szerződés szerinti AFA összege (Ft) | Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft) | A szerződés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %-ban) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-12-30 | 8 460 000 000 | 2009-03-24 | nem | | 2009-05-14 | - | - | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-07-03 | 8 460 000 000 | 2009-08-19 | igen: 2009.10.01-2009.10.16 | nem | 2009-09-30 | - | - | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-10-22 | 8 460 000 000 | 2010-01-22 | nem | | 2010-03-18 | | | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-08-14 | 200 000 000 | 2008-09-29 | nem | | 2008-10-24 | - | - | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 64778/2009 | 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-11-27 | 150 000 000 | 2009-01-19 | nem | | 2009-03-02 | 2009-03-23 | 69 979 000 | 13 995 800 | 83 974 800 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-10-21 | 30 000 000 | 2009-12-09 | nem | | 2010-01-28 | | | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése | 7 950 972 078 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-09-28 | 7 950 972 078 | 2009-12-08 | nem | | 2010-02-18 | | | | | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 63201/2009 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | 10 000 000 | egyszerű meghívásos eljárás | 2008-09-24 | 10 000 000 | 2008-10-13 | nem | | 2008-10-29 | 2008-11-07 | 9 999 625 | 1 999 925 | 11 999 550 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 63200/2009 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | 2 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | - | - | - | nem | | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 2 000 000 | 400 000 | 2 400 000 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 63202/2009 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok | 6 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2008.11.07 | 6 000 000 | 2008.11.21 | nem | | 2008-12-05 | 2008-12-05 | 5 800 000 | 1 160 000 | 6 960 000 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 64241/2009 | 7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó) | 8 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | | 3 500 000 | | nem | | 2009-01-30 | 2008-12-15 | 3 500 000 | 700 000 | 4 200 000 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |

| Szerződés szám | 1. Projekt tevékenység / alprojekt | 2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma | 3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása) | 4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa) | 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás) | 6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) | 7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 63201/2009 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | - | - | 2009-07-30 | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63200/2009 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | - | - | 2009-07-29 | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63202/2009 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | - | - | 2009-07-24 | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |

| Pénzügyi ütem | 2008. év | | |
|---------------|----------|-----|----------|
| | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 0 | 0 | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2009. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|-----|------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 0 | 7 446 174 | 0 | 14 603 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 280 282 | 0 | 31 329 871 |

| Pénzügyi ütem | 2010. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|-----|-----------|------|---------------|-----|-------------|---------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 7 320 351 | 0 | 1 656 388 077 | 1 703 087 804 | 0 | 1 259 460 407 | 0 | 7 972 224 | 0 | 1 247 611 657 | 0 | 526 832 549 | 6 408 673 069 |

| Pénzügyi ütem | 2011. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 1 044 484 274 | 2 283 373 707 | 1 417 928 718 | 2 667 345 930 | 154 557 969 | 3 560 884 447 | | | | | | | 11 128 575 045 |

| Pénzügyi ütem | 2012. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2013. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2014. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2015. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| |
|-----------------------|
| Összesen |
| 17 568 577 985 |