

| Kód | Megnevezés | Egység | Rövid tartalom | Támogatási Szerződés melléklete szerinti | | Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt) | | Tárgyidőszakban | | Összesen | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg |
| 30 | Állomási biztosítóberendezési rendszer, távközlési rendszer | db | Bizber-be bekötött kiterők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése | | | | | | | | |
| 31 | Üzemi épület | % | Vonali épület bontása, felújítása, építése | | | | | | | | |
| 32 | ETCS | km | berendezéseinek telepítése nélkül | | | | | | | | |
| 33 | Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezései | | | | | | | | | | |
| 34 | Automata térközbiztosító berend. | db | Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése | | | | | | | | |
| 35 | Peron | m ² | Peron bontása, építése | | | | | | | | |
| 36 | Járulékos munkák | % | Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban. | 100 | 14 000 000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Ütépitési, Vasútépitési indikátorok összesen | | | | | 4 556 314 604 | | | | | | |

Egyéb indikátorok

| Kód | Megnevezés | Egység | Rövid tartalom | Támogatási Szerződés melléklete szerinti | | Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt) | | Tárgyidőszakban | | Összesen | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg | Mennyiség | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg |
| 100 | Járműbeszerzés | db | Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése | 18 | 8 460 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Áram-visszavezető hálózat kiépítése | m | Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése | 500 | 36 611 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése | m | Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel | 64 000 | 1 379 342 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Kézi váltóállító berendezések építése | db | Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása | 32 | 127 867 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Elektromos váltóállító berendezések építése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás | 5 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Váltófűtés kiépítése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás | 26 | 31 710 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás | 3 | 30 167 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Akadálymentesített villamosmegálló építése peronberendezéssel | db | Alépitményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegéllyel, burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer, stb.) | 22 | 36 285 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Átépülő villamosmegálló közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont | db | Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével | 3 | 144 201 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Áramátalakító gépházak | db | Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás | 2 | 660 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Kertészeti munkák | % | Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák | 100 | 11 812 839 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 111 | Járműmosó és tároló csarnok átépítése | db | Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái | 1 | 350 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Kocsiszín irodaépületek, műhelyek | db | Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése | 2 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak) | db | Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése | 4 | 216 689 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Áramátalakító gépház korszerűsítése | db | Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása | 1 | 170 888 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Közbeszerzési tanácsadó | % | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 100 | 12 000 000 | 11,46% | 1 375 000 | 0,00% | 0 | 11,46% | 1 375 000 |
| 116 | A projekt főtévékenységeként elszámolható szolgáltatás | % | | 100 | 9 600 000 | 43,75% | 4 200 000 | 0,00% | 0 | 43,75% | 4 200 000 |
| 117 | Könyvvizsgáló | % | Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása | 100 | 7 200 000 | 41,25% | 2 970 000 | 0,00% | 0 | 41,25% | 2 970 000 |
| 118 | Projektmenedzsment | % | Projektmenedzsment bér- és működési költségei | 100 | 65 000 000 | 68,95% | 44 820 032 | 0,00% | 0 | 68,95% | 44 820 032 |
| 119 | Közbeszerzési eljárások közzététele | % | Eljárások díja | 100 | 1 200 000 | 100,00% | 1 200 000 | 0,00% | 0 | 100,00% | 1 200 000 |
| 120 | Tartalék | % | | 100 | 513 893 686 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| | | | | | 12 754 263 381 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 568 577 985 | 0,40% | 69 984 283 | 0,00% | 0 | 0,40% | 69 984 283 |

| PSJ ssz | Szerződésszám | Vállalkozó megnevezése | Bizonylatszám | Megrendelés szövege | Bizonylat szövege | fizetés i kérelm m ssz. | Elszámolás Jóváhagyás | Teljesítés Jóváhagyás | Elszámolh ató Nettó (Ft) | Le nem vonható Áfa (Ft) | Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg (Ft) | Indikátor besorolás | Indikátor- mennyiség |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 1/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31 | 1. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 7 446 174 | 0 | 7 446 174 | 118 | 11,46% |
| 5 | 64241/2009 | COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. | 2009/0010 | A Brüsszeli Támogatási Kérelmekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység (KÖZOP-III-val közös) | Üzletviteli tanácsadás | 2. | Elfogadva | Elfogadva | 3 500 000 | 700 000 | 4 200 000 | 116 | 43,75% |
| 5 | 63965/2009 | Debreceni Shopping Center Kft. | 043/2009 | 21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása | 2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás | 2. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 5 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 4 | 100,00% |
| 5 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 2/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28 | 2. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 4 403 415 | 0 | 4 403 415 | 118 | 6,77% |
| 7 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 3/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.04.30 | 3. | Elutasítva | Feldolgozás alatt | 4 118 220 | 0 | 4 118 220 | 118 | 6,34% |
| 10 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 4/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.07.31 | 4. | Elutasítva | Feldolgozás alatt | 4 460 696 | 0 | 4 460 696 | 118 | 6,86% |
| 10 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500943 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla | 4. | Elutasítva | Elutasítva | 600 000 | 120 000 | 720 000 | 117 | 10,00% |
| 12 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 5/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.01.01-2009.07.31 | 7. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 8 560 282 | 0 | 8 560 282 | 118 | 13,17% |
| 12 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500943 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.06.30-ig (1. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. részszámla | 5. | Elfogadva | Elfogadva | 600 000 | 120 000 | 720 000 | 117 | 10,00% |
| 14 | 63202/2009 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | 09000121 | Könyvvizsgálói feladatok 2009.07.01-2009.12.31 (2. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 2. részszámla | 6. | Feldolgozás alatt | Elfogadva | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |
| 14 | 63201/2009 | Debrecen Városi Televízió Kft. | 862/2009/116 | Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok 1. részszámla (2009) | Szakmai anyag-kiadvány magyar és angol nyelven; Projekt weboldal (2-es villamos logójának készítése) | 6. | Feldolgozás alatt | Elfogadva | 537 500 | 134 375 | 671 875 | 5 | 5,60% |
| 14 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 6/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.08.01-2009.11.30 | 6. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 5 898 476 | 0 | 5 898 476 | 118 | 9,07% |
| 16 | | DMJV PH / DKV Zrt. | 7/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.12.01-2010.01.31 | 8. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 2 775 546 | 0 | 2 775 546 | 118 | 4,27% |
| 16 | 64778/2009 75155/2010 | EUROUT Kft. | 034/2010 | Mérnöki felügyelet | Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 1. részszámla (közbeszerzés-épfelvi tender) | 9. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 3 498 950 | 874 738 | 4 373 688 | 3 | 1,82% |
| 17 | 75155/2010 | EUROUT Kft. | 035/2010 | Mérnöki felügyelet | Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 2. részszámla (közbeszerzés-jármű tender) | 10. | Feldolgozás alatt | Feldolgozás alatt | 3 498 950 | 874 738 | 4 373 688 | 3 | 1,82% |
| 17 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | AR-102458/2010 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | Előlegbekérő - DMJV PH | 10. | | | 265 307 877 | 0 | 265 307 877 | | |
| 17 | 74906/2010 | ARCADOM Építőipari Zrt. | AR-102459/2010 | Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése | Előlegbekérő - DKV Zrt. | 10. | | | 1 186 048 123 | 0 | 1 186 048 123 | | |
| 19 | | Közbeszerzések Tanácsa | 1/500EFTSZLAOSSZ | Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége | Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége | 11. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 1 000 000 | 200 000 | 1 200 000 | 119 | 100,00% |
| 19 | | DKV Zrt. | 8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30 | 12. | Hiánypótlás | Feldolgozás alatt | 1 346 876 | 0 | 1 346 876 | 118 | 2,08% |
| 19 | | DMJV PH | 8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat | | Projekt menedzsment költség 2010.02.01-2010.04.30 | 12. | Hiánypótlás | Feldolgozás alatt | 2 939 733 | 0 | 2 939 733 | 118 | 4,52% |
| 19 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV180/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, Mérnöki felügyelet részszámla | 13. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 150 000 | 37 500 | 187 500 | 115 | 1,56% |
| 19 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV181/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, PR tevékenység részszámla | 13. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 50 000 | 12 500 | 62 500 | 115 | 0,52% |
| 19 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV227/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla | 13. | Elutasítva | Feldolgozás alatt | 900 000 | 225 000 | 1 125 000 | 115 | 9,38% |
| 19 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | AA7S-D 500875 | Könyvvizsgálói feladatok 2010.01.01-2010.06.30 (3. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 3. részszámla | 13. | Elfogadva | Feldolgozás alatt | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |
| 24 | | DMJV PH | 9/BÉRÖSSZESÍTŐ | | Projekt menedzsment költség 2009.05.01-2009.12.31 | 14. | | | 2 289 696 | 0 | 2 289 696 | 118 | 3,52% |
| 24 | | DMJV PH | 10/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat | | Projekt menedzsment költség 2010.01.01-2010.09.30 | 15. | | | 6 911 545 | 0 | 6 911 545 | 118 | 10,63% |
| 24 | | DKV Zrt. | 10/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV | | Projekt menedzsment költség 2010.05.01-2010.09.30 | 15. | | | 2 248 289 | 0 | 2 248 289 | 118 | 3,46% |
| 24 | 63200/2009 76513/2010 | PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | PV227/2010 | Közbeszerzési tanácsadó | Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárás részszámla | 16. | | | 900 000 | 225 000 | 1 125 000 | 115 | 9,38% |
| 24 | 63202/2009 72884/2010 | Komplex Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. | CK78SA 3066118 | Könyvvizsgálói feladatok 2010.07.01-2010.12.31 (4. részszámla) | Könyvvizsgálat szerz. szerinti 4. részszámla | 16. | | | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 117 | 10,42% |

13 324 530

| Szerződés szá m | Projekt tevékenység / alprojekt | Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft) | Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma) | Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés? (igen/nem) | Szerződés kötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződés kötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn) | Szerződés szerinti nettó összeg (Ft) | Szerződés szerinti ÁFA összege (Ft) | Szerződés szerinti bruttó összeg (Ft) | A szerződés forrásai (EU/hazai /saját/stb , %-ban) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-12-30 | 8 460 000 000 | 2009-03-24 | nem | | 2009-05-14 | - | - | - | - | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-07-03 | 8 460 000 000 | 2009-08-19 | igen: 2009.10.01-2009.10.16 | nem | 2009-09-30 | - | - | - | - | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-10-22 | 8 460 000 000 | 2010-01-22 | igen: 2010.02.18-2010.03.04; 2010.03.08-2010.04.26 | igen | 2010-03-18 | - | - | - | - | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, kétoldali utasajtó elrendezésű, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | 8 460 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2010-06-29 | 8 460 000 000 | 2010-08-17 | igen: 2010.10.20-2010.11.29 | igen | 2010-10-28 | - | - | - | - | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| | 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-08-14 | 200 000 000 | 2008-09-29 | nem | | 2008-10-24 | - | - | - | - | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 64778/2009 75155/2010 | 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2008-11-27 | 150 000 000 | 2009-01-19 | nem | | 2009-03-02 | 2009-03-23 | 69 979 000 | 13 995 800 | 83 974 800 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 74803/2010 | 2. Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan | 200 000 000 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-10-21 | 30 000 000 | 2009-12-09 | nem | | 2010-01-28 | 2010-02-18 | 9 879 000 | 2 469 750 | 12 348 750 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 74906/2010 | 3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése | 7 950 972 078 | közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás | 2009-09-28 | 7 950 972 078 | 2009-12-08 | nem | | 2010-02-18 | 2010-03-11 | 7 547 051 200 | 344 900 240 | 7 891 951 440 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 63201/2009 72885/2010 | 4. Tájékoztató és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | 10 000 000 | egyszerű meghívásos eljárás | 2008-09-24 | 10 000 000 | 2008-10-13 | nem | | 2008-10-29 | 2008-11-07 | 9 999 625 | 1 999 925 | 11 999 550 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 63200/2009 76513/2010 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | 2 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | - | - | - | nem | | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 2 000 000 | 400 000 | 2 400 000 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 63202/2009 72884/2010 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok | 6 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2008.11.07 | 6 000 000 | 2008.11.21 | nem | | 2008-12-05 | 2008-12-05 | 5 800 000 | 1 160 000 | 6 960 000 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |
| 64241/2009 | 7. A projekt főtevékenységéként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó) | 8 000 000 | közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | | 3 500 000 | | nem | | 2009-01-30 | 2008-12-15 | 3 500 000 | 700 000 | 4 200 000 | 76,26/ 13,46/ 10,28 |

| Szerződés szám | 1. Projekt tevékenység / alprojekt | 2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma | 3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft-ban) és annak forrása) | 4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési eljárás? (igen/nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa) | 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás) | 6. A szerződés-módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) | 7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63201-2009-1 | 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | | | 2009. július 30. | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63200-2009-1 | tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési eljárás | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | | | 2009. július 29. | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63202-2009-1 | 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése | nem | | | 2009. július 24. | - A Közreműködő Szervezet nevének változása; - A kifizetések rendjének egységesítése |
| 63200-2009-2 | 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó | - A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31. | nem | | | 2009. november 29. | - A szerződés 2. pontjában a teljesítés határideje az alábbira változik: 2010. december 31. |

| Pénzügyi ütem | 2008. év | | |
|---------------|----------|-----|----------|
| | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2009. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|-----|------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 0 | 7 446 174 | 0 | 14 603 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 280 282 | 0 | 31 329 871 |

| Pénzügyi ütem | 2010. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|---------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 7 320 351 | 0 | 7 149 234 | 1 455 729 688 | 0 | 6 486 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 324 530 | 0 | 1 490 010 412 |

| Pénzügyi ütem | 2011. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | 2 955 259 118 | 1 040 873 163 | 2 194 718 074 | 2 566 428 074 | 2 770 647 536 | 4 519 311 737 | | | | | | | 16 047 237 702 |

| Pénzügyi ütem | 2012. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2013. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2014. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Pénzügyi ütem | 2015. év | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Összköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |

| |
|----------------|
| Összesen |
| 17 568 577 985 |