

**Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

az Országos Bírósági Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.

Adószám: 15795960-2-41

Törzskönyvi azonosító szám: 795966

Számláját vezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10032000-00319542-00000000

Képviselő: Klenovics Róbert főosztályvezető

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a Z&Z Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: Z & Z KFT.

Székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 27. B. ép.

Képviseli: Miller Krisztina cégvezető

A képviselet módja: önálló

Céggjegyzékszám: 01-09-569535

Statisztikai számjele: 10670130-4669-113-01.

Adószáma: 10670130-2-42

Bankszámlaszáma: 12011069-01442084-00100008

Számlavezető pénzügyintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen Szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő felek), között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.**Előzmények**

1. Megrendelő és Vállalkozó között 2018. december 20 napján, 2018.OBH.XIII.C.5.182/3. iktatószám alatt, vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő bérleményét képező 1055 Budapest, Markó utca 9. szám alatti irodaház ingatlan (a továbbiakban: *ingatlan*) **biztonsági beléptetéséhez szükséges csomagvizsgáló röntgen berendezés, fémdetektoros beléptető kapu, kézi fémkereső és a kihúzható szalagos kordonoszlopok** helyszínre szállítása és annak az ingatlanban való beüzemelése (a továbbiakban együtt: **beléptetőrendszer**) telepítése tárgyában. (A továbbiakban: *Alapszerződés*).
2. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az 1. pont szerinti ingatlanban a Bérbeadó által végzett kivitelezési munkák (a továbbiakban: *kivitelezés*) vannak folyamatban, mely kivitelezés a tervezetthez képest előre láthatólag hosszabb időt vesz igénybe. A kivitelezés befejezéséig Vállalkozó az Alapszerződés szerinti feladatait nem tudja maradéktalanul ellátni.
3. Fentiekre tekintettel Szerződő felek az Alapszerződést akként kívánják módosítani, hogy a teljesítési véghatáridőt – a kivitelezés mindkét fél érdekkörén kívülálló okból való elhúzódása miatt, – közös megegyezéssel meghosszabbítják, az alábbi feltételekkel.



II. Szerződésmódosítás

4. Az Alapszerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozó az 1. pont szerinti feladatát **2019. június 30.** napjáig, de legkésőbb az ingatlanban végzett ***kivitelezési munkák befejezésétől számított 15 napon belül köteles végteljesíteni.*** Vállalkozó teljesítésének elősegítése céljából Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót a kivitelezés befejezéséről (az átadás-átvétel napjáról).”

5. Az Alapszerződés 23. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:

23. Vállalkozó a teljesítést követően, a teljesítésigazolás(ok) birtokában jogosult számlát benyújtani Megrendelő felé. **Vállalkozó a 18. pont szerinti díj 95 %-áról jogosult részszámlát kiállítani a beléptetőrendszer berendezéseinek Megrendelő részére történő átadását követően. A 18. pont szerinti díj fennmaradó részéről Vállalkozó a végteljesítést, azaz a beléptetőrendszer beüzemelését (eredményes próbaüzemet) követően jogosult számlát (végszámlát) kiállítani Megrendelő felé, teljesítésigazolás alapján.**

23.1. Vállalkozó az egyes teljesítésigazolások egy eredeti példányával együtt, a hatályos számviteli előírások szerint jogosult számlát benyújtani Megrendelő felé.

23.2. A Vállalkozó által benyújtott számláknak mind formai, mind tartami szempontból meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) vonatkozó előírásainak.

23.3. Amennyiben Vállalkozó a számláit hibásan, hiányosan, nem a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően állítja ki, vagy a számlákhoz nem csatolja a teljesítésigazolást, úgy Megrendelő felhívja Vállalkozót a hiányok pótlására, szükség esetén a számlákat kijavításra visszaküldi.

23.4. Vállalkozó szavatol az általa megadott számlaszám helyességéért, továbbá azért, hogy az Vállalkozó saját számlaszáma. Amennyiben a Vállalkozó által benyújtott számlákon szereplő számlaszám nem egyezik meg a jelen szerződésben szereplő számlaszámmal, úgy Megrendelő Vállalkozót felhívja a számlaadatok egyeztetésére, és szükség esetén Megrendelő a számlákat, a 23.3. pontban foglaltak szerint kijavításra visszaküldi.

III. Záró rendelkezések

6. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezései és szerződéses feltételei változatlan tartalommal maradnak érvényben és hatályban.

7. Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, amennyiben a Szerződő felek eltérő időpontban írják alá, úgy azon a napon, amikor azt a másik Szerződő fél utolsóként aláírja.


8. Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasás és egybehangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag öt eredeti, egymással mindenben szó szerint megegyező példányban aláírták, amelyekből négy példány Megrendelőt, egy példány pedig Vállalkozót illeti meg.


Budapest, 2019. április 30.


.....
Klenovics Róbert
főosztályvezető
Országos Bírósági Hivatal
Megrendelő



Budapest, 2019. április 30.


.....
Miller Krisztina
cégvezető
Z & Z KFT.
Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2019. április 19.


.....
Herdon Éva
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Jogi ellenjegyzés:


.....
dr. Lacza Krisztián
főosztályvezető
Közbeszerzések és Szerződéses
Kapcsolatok Főosztálya

