

12/143-5/2020

Polgármesteri Hivatal Ügyviteli Iroda
Szerződésazonosító: 209/2020
Iktatószám: 12/143-5/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrészt a megrendelő (továbbiakban Megrendelő):

Megrendelő neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.

Teljes jogú képviselője: Nagy János polgármester

Adószám: 15730916-2-13

KSH szám: 2895413 15730916-8411-321-13

Számlaszám: OTP NyRT 11742252 – 15393276

valamint

másrészt a vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó):

Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 69.

Cégjegyzékszám: 01-09-950286

Adószám: 23043220-2-43

Bankszámlaszám: 10402142-00029192-00000001

MKIK nyilvántartási száma: 11A56421

Képviseli: Balázs Ádám ügyvezető

Telefon: +36 209750586

E-mail: balazs.adam@bamaxwork.hu

Együttesen a továbbiakban: Felek.

mint szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) I. sz. módosításának előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 113. § (1) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő kivitelezése” tárgyában. A hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese a Szerződés Vállalkozója lett, így Megrendelő vele kötötte meg 2019. november 18. napján a vállalkozási szerződést a Kbt. 131. § -a alapján.

2. A Szerződés módosítás tárgya és annak indokai

A Megrendelő részéről pótmunka igény keletkezett az alábbi építési tételek vonatkozásában:

- Szennyvízcsatorna építése SZ 1-0-0 ág,
- Új vízóra akna építése,
- Locsolórendszer kialakítása,
- Mosogatószekrények és konyhabútor szállítása és beépítése.

A Megrendelő által pótmunkaként felmerült építési tételek a szerződés alapját képező Dokumentációban nem szerepeltek, azoknak az elvégzésének igénye csak a szerződés teljesítése során jelentkezett. A szerződés 6.8. pontja alapján a Vállalkozó a Pótmunkára vonatkozó árazott (tétéles) költségvetést nyújtott be írásban a Megrendelő részére. Pótmunkára vonatkozó Vállalkozói Díj igény jelentkezett 6.363.214,- Ft összegben, egyben a Vállalkozó jelezte azt is, hogy a pótmunkák elvégzéséhez szükséges a teljesítési határidőt 2 hónappal meghosszabbítani, mert a szerződés teljesítéséhez a 7.3. pont szerint nem csak az épületnek kell fizikailag készen lenni, hanem minden vizsgálatnak, nyilatkozatnak, jegyzőkönyvnek, így a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiállított negatív vízmintát tartalmazó minőségvizsgálati jegyzőkönyvnek is. Tekintettel arra, hogy

Dr. Jóbányi György Iroda
1125 Budapest,
Margit köz 17. sz.
Adószám: 15393276

M21

AA

Rozsa

Kes
P. P.

A jelen szerződés módosítás nem határoz meg olyan, feltételeket, amelyek lehetővé tették volna másik Ajánlattevő részére, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot nyújthatott volna be; nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, és jelentős, avagy új elemre nem terjeszti ki a szerződéses kötelezettséget sem.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei hatályukban fennmaradnak.

Jelen megállapodást Felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írták alá, amelyből 4 eredeti példány Megrendelőt és 2 eredeti példány Vállalkozót illet meg.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. április 15.

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata
Képviseli: Nagy János
polgármester
Megrendelő



Bamax Work Kft.
1188 Budapest,

Bamax Work Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
Képviseli: Balázs Ádám
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Szigetszentmiklós, 2020.. 04.15.

Jobbágy Csilla
Pénzügyi Osztályvezető

A szerződést ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. 04.15.

Dr. Jobbágy Krisztina (Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 15-17. II/3. KASZ:
36062269)

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
1024 Budapest,
Margit krt. 15-17. II/3.
Adószám: 10903150-2-41

A jelen szerződés módosítás nem határoz meg olyan, feltételeket, amelyek lehetővé tették volna másik Ajánlattevő részére, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot nyújthatott volna be; nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, és jelentős, avagy új elemre nem terjeszti ki a szerződéses kötelezettséget sem.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei hatályukban fennmaradnak.

Jelen megállapodást Felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írták alá, amelyből 4 eredeti példány Megrendelőt és 2 eredeti példány Vállalkozót illet meg.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. április 15.

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata
Képviseli: Nagy János
polgármester
Megrendelő



Bamax Work Kft.

Bamax Work Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
Képviseli: Balázs Ádám
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Szigetszentmiklós, 2020.. 04.15.

Jobbágy Csilla
Pénzügyi Osztályvezető

A szerződést ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. 04.15

Dr. Jobbágy Krisztina (Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 15-17. II/3. KASZ:
36062269)

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
1024 Budapest,
Margit krt. 15-17. II/3.
Telefon: 10993730-2-41

10221 45
Margit K. 5-1
A...

10221 45
Margit K. 5-1
A...

