



RSD Parti Sáv Mérnök konzorcium

Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból



1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu

„Ráckevei (Soroksári)- Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének
javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból”
KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002

Műszaki átadás-átvételi eljárás, próbaüzem indítás
Eljárás zárása

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy:

„Ráckevei (Soroksári)- Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének
javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” KEOP-
2.2.1/2F/09-2010-0002 építési munkáinak műszaki átadás-átvételi és
próbaüzem zárás eljárása

Dátum:

2015. október 26. 13,00 óra

Hely:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Jelenlévők:

A mellékelt jelenléti ív szerint

A vonatkozó vízjogi létesítési engedély:

1.	Vízjogi létesítési engedély Dunaharaszti szennyvíz agglomeráció (vízikönyv szám: 7.1/3/245)	2015. március 31. (hossz. folyamatban)
2.	Vízjogi létesítési engedély Kiskunlacháza település (vízikönyvi szám: 6.2/12/1259)	2015. március 31. (hossz. folyamatban)
3.	Vízjogi létesítési engedély Ráckevei szennyvíz agglomeráció – Ráckeve, Dömsöd, Makád, Szigetbecse (vízikönyvi szám: 6.2/12/1255)	2015. március 31. (hossz. folyamatban)
4.	Vízjogi létesítési engedély Dél-pesti szennyvíz agglomeráció (vízikönyvi szám: 6.2/12/1248)	2020. 12. 31.
5.	Vízjogi létesítési engedély Tököli szennyvíz agglomeráció (vízikönyvi szám: 6.2/12/1252)	2015. március 31. (hossz. folyamatban)
6.	Vízjogi létesítési engedély Szigetszentmiklós település (vízikönyvi szám: 6.2/12/1254)	2015. március 31. (hossz. folyamatban)
7.	Vízjogi létesítési engedély Dunavarsányi szennyvíz agglomeráció (Taksony, Majosháza, Áporka, Szigetszentmárton) (Vízikönyvi szám: 6.2/12/1253)	2015. március 31. (hossz. folyamatban)
8.	Vízjogi létesítési engedély Tass község (Vízikönyvi szám: 6.2/12/1258)	2015. április 30. (hossz. folyamatban)




RSD Parti Sáv Mérnök konzorcium

Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból

1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.

Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu



A beruházás megvalósításában résztvevő szervezetek:

Megrendelő: *RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás*
2335 Taksony, Fő út 85.

Vállalkozó: „*PSZ RSD Konzorcium*”

Tagok: Penta Általános Építőipari Kft.

2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út. 1/E.
8749 Zalakaros,
Jegenye sor 3.

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Engedélyes terv tervezője:

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
1102 Budapest, Szent István tér 20.

Mérnök: *RSD Parti Sáv Mérnök Konzorcium*
Tagok: OVIBER Kft.

1054 Budapest,
Nagysándor J. u. 6.
1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 14.

Üzemeltető szervezetek:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
Bácsvíz Zrt.
DPMV Zrt.
DAKÖV Kft.

A beruházás adatai:

Szerződés kelte:

2014. április 07.

Projekt azonosító:

KEOP-2.2.1/2F-09-2010-0002

Munkakezdés időpontja:

A Mémők munkakezdesi engedélye szerint

Munkák fizikai befejezésének időpontja:

2015. év 10. hó 30. nap

Mérnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a következőket:
2015. szeptember 4-én kelt levelében Vállalkozó 2015. szeptember 25-vel készre jelentette tárgyi projekt építési munkáit és az elkészült művet felajánlotta átadásra és a próbaüzem lefolytatására. 2015. szeptember 25-i eljárás keretében megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás, valamint a próbaüzem elindításra került.

A Vállalkozó által készre jelentett csatornahálózatot a megelőző műszaki vizsgálatok alapján Mérnök a Megbízónak átvételre javasolja. Vállalkozó alapvetően teljesítette a Létesítmény megvalósítására vonatkozó kötelezettségeit, a megvalósult új létesítmények használatra készek. Mérnök ismerteti, hogy a Vállalkozói szerződés szerint:



RSD Parti Sáv Mérnök konzorcium

**Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból**

1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.

Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu



- A szerződésben 5% (343 millió Ft) bankgarancia áll rendelkezésre a 60 hónapos garanciális időszakban még elvégzendő munkákra, keletkező hibák javítására. Amennyiben valamely okból a Vállalkozó nem végez el ilyen javítást, úgy a bankgarancia lehívható és abból a munka elvégeztethető más vállalkozóval.
- A házi átemelők szivattyúi (a részletezett kivételekkel) átadásra kerültek a területileg illetékes Üzemeltető szervezetnek, és szerződéses megállapodások biztosítják, hogy a szivattyúk elhelyezését, üzembe helyezését az előre kötések ellenőrzésével egy időben az Üzemeltető szervezetek fogják elvégezni.
- Ahol a közterületi átemelők végleges energia ellátása még nem biztosított, ott a Vállalkozó aggregátoros üzemmel biztosítja azt addig, amíg a végleges energia ellátás kiépül (Főleg a szigeteken).
- A próbaüzem alatt sajnálatosan gyakorlatilag nem keletkezett szennyvíz, mivel az ingatlan tulajdonosok inkább jövő tavasszal kívánnak rákötni. Ez a tény nem akadályozza meg a próbaüzem lezárását és a műszaki átadás lezárását, az esetleges hibákat Vállalkozó a garanciális kötelezettsége terhére javítja.

Kéri az illetékes Önkormányzatok képviselőit, hogy ezen megfelelő biztosítékok ismeretében hozzájárulásukat adják a műszaki átadás lezárásához.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása során tett nyilatkozatok:

Megrendelő nyilatkozata:

A PSZ RSD Konzorcium által felajánlott létesítményt a Mérnök javaslata alapján átveszem. A próbaüzem –üzemeltetővel egyeztetett időtartamú – folytatása a garanciális időszakban a megfelelő mennyiségű szennyvíz rendelkezésre állása mellett szükséges. Az üzemelést nem gátló hibák kijavítását a Vállalkozó által vállalt határidőn belül kérem elvégezni. A létesítmény üzemeltetésre történő átadását külön eljárás keretében folytatjuk le.

A nyilatkozatot adta: Kreisz László elnök

Kivitelező nyilatkozata:

Mai napon a szerződés szerinti 30 napos Próbaüzem lefolytatása befejeződött, a Próbaüzemi Zárójelentést Mérnök részére átadtuk. A hiba és hiánylistákon szereplő tételek javítása a Próbaüzem alatt folyamatos volt, a felmerülő további tételek javítását a garanciális időszakban elvégezzük, melynek biztosítékaként megküldjük a szerződésben előírt Jótállási Bankgarancia nyilatkozatunkat. Az elkészült művet ezúton átadjuk Tisztelt Megrendelőnek.

A nyilatkozatot adta: Borbély Máté mb. projektvezető

Mérnök nyilatkozata:

Vállalkozó a szerződésben részletezett műszaki tartalmat mennyiségileg az indikátorokkal közel megegyezően teljesítette (a kismértékű eltérések a tenderterv és szerződés keretében Vállalkozó által elkészített kiviteli terv közötti különbségekből adódnak, és az ingatlanokon időközben bekövetkezett változások indokolják).



RSD Parti Sáv Mérnök konzorcium
Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból



1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu

Az elkészült létesítmények minősítése a Mintavételi és Minőségbiztosítási tervben foglaltak szerint a műszaki ellenőrök által megtörtént, a létesítmény minősége megfelelő. Az átadási dokumentáció átadásra került és a műszaki ellenőri felülvizsgálat alapján tartalmazza a minősítéshez szükséges dokumentumokat (nyíltárkos geodézia bemérések, víztartási és nyomáspróba jegyzőkönyvek, kamerás vizsgálatok értékelései, beépített anyagok és szerkezetek teljesítmény/megfelelőség igazolásait, gépkönyveket, garancia jegyeket, próbaüzemi zárójelentést, kezelési és karbantartási utasítást, stb.)
A műszaki átadás megkezdésekor fennálló üzemelést nem gátló hibák és hiányok javítása nagyrészt megtörtént, a még meglévő, vagy keletkező hibák javítása a garanciális időszakban Vállalkozó szerződéses kötelezettsége.

A próbaüzemet a szerződés szerinti 30 napos időtartammal Vállalkozó teljesítette, azonban a nyaraló ingatlan tulajdonosok, akik az őszi időszakban már nem tartózkodnak itt, rákötési szándékának hiányában értékelhető mennyiségű szennyvíz nem keletkezett, a próbaüzem nem adott értékelhető mennyiségű adatot. A próbaüzem –üzemeltetővel egyeztetett időtartamú – folytatása a garanciális időszakban a megfelelő mennyiségű szennyvíz rendelkezésre állása mellett szükséges.

Fentiek alapján javasolom Megrendelőnek a létesítmények átvételét, Mérnök szervezet kész az átadás—átvételi igazolás kiadására.

A nyilatkozatot adta: Molnár László Mérnök

Az eljáráshoz érkezett további nyilatkozatok:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem zárásához hozzájárulok, az alábbi feltételekkel:

- A Molnár szigeten megépített gravitációs csatornák az elvégzett ipari kamerás vizsgálatok alapján műszakilag megfelelőek, üzemeltetésre alkalmasak. Az elkészült nyomóvezeték nyomáspróbái sikeresen megtörténtek.
- A próbaüzem ideje alatt a lakossági rákötések alacsony száma miatt értékelhető mennyiségű szennyvíz nem keletkezett a vízgyűjtőn. **A próbaüzemet ezért értékelhetetlennek tekintjük. Kérjük a próbaüzem későbbi, garanciális időszakban történő megismétlését.**
- A Dara u-i átemelő a házi beemelők vizes próbái során a rendszerbe nyomott tiszta vizet a befogadóba továbbította.
- Kérjük a Dara u-i átemelő, és a XIII Molnár szigeten létesült házi átemelők üzemeltetést nem gátló hiányosságainak 2015.12.18-ig történő javítását.

A nyilatkozatot adta: Lakatos Péter, Tóth Attila

DPMV Zrt.:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem zárásához hozzájárulok. Az alábbi feltételekkel:

A műszaki átadáshoz hozzájárulok, de az üzemeltetésre átadás-átvétel feltétele a művek Önkormányzatok tulajdonába történő átadás, valamint felmerülő hibák garanciális javítása!




RSD Parti Sáv Mérnök konzorcium

**Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból**

1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.

Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu



Ezt követően üzemeltetésre történő átadás-átvételt külön eljárás keretében kívánjuk lefolytatni! Nyilatkozatunk csak az Igazgatóság területét érintő településeken létesült művekre értendő. Nyilatkozatot adta: Istenes Attila

Soroksár Önkormányzata:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételének és próbaüzem lezárásához az alábbi feltétellel járulok hozzá ahogyan azt a 2015. szeptember 28-án kelt XI-575-22/2015. sz. nyilatkozatomban is rögzítettem. A projekt részt képező Budapest XXIII. Molnár-szigeti szennyvízcsatorna hálózat műszaki átadás-átvételi eljárás csak az esetben zárható le, ha a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint szolgáltató az általa készített műszaki vizsgálati jegyzőkönyvben azt üzemeltetésre alkalmasnak találja a Fővárosi Kögyűlés 46/2015. (01.28.) számú határozatának figyelembevételével.

A nyilatkozatot adta: Geiger Ferenc

Makád Község Önkormányzata:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem záráshoz hozzájárulok.

A nyilatkozatot adta: Baski Gábor

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem záráshoz hozzájárulok, az RSD Mérnök Konzorcium műszaki ellenőre és a DAKÖV Kft. Ráckeve üzemeltető véleménye alapján.

A nyilatkozatot adta: Bencze István polgármester

Tass Község Önkormányzata:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem záráshoz hozzájárulok.

Az alábbi feltétellel: A műszaki ellenőrzés után született jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok garanciaidőn belüli megszüntetése esetén.

A nyilatkozatot adta: Németh Gábor

Szigetbecse Község Önkormányzata:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem záráshoz hozzájárulok.

Az alábbi feltétellel: A próbaüzem során felmerült, a mellékelt hibalistán szereplő hiányosságok és hibák kijavítása, megszüntetése a feltüntetett határidőre

A nyilatkozatot adta: Takács András



RSD Parti Sáv Mérnök konzorcium

Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból



1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu

Szigetcsép Község Önkormányzata:

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból KEOP -2.2.1/2F-09-2010-0002 projekt műszaki átadás-átvételhez és próbaüzem záráshoz hozzájárulok.

Az alábbi feltételekkel: Az október 26-i hiba és hiánylista feltételnek megfelelően.

A nyilatkozatot adta: Kóta István

A jegyzőkönyv lezárva: 2015. november 6.



.....

Kreisz László
Elnök

RSD Önkormányzati Társulás

.....

Borbély Máté
mb. projektvezető
PSZ RSD Konzorcium

OVIBER KFT.
1054 Budapest,
Nagysándor J. u. 6.
3.

.....


Molnár László
Mérnök
RSD Parti Sáv Mérnök Konzorcium

Mellékletek:

- Jelenléti ív
- Nyilatkozati lapok
- Hibajegyzék



RSD Parti Sáv Mérnök Konzorcium
Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása:
szennyelőanyagok kivételése a parti sávból
1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovtech@mail.datanet.hu



JELLENLÉTI IV

Tárgy: RSD vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyelőanyagok kivételése a parti sávból
Műszaki átadás-átvételi eljárás és próbaüzem zárás
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 2335 Taksony, Fő út 89.
Időpont: 2015. október 26, 09.00 óra

NEV	KÉPVISELT SZERVEZET	ELÉRHETŐSÉG	ALÁÍRÁS
Vargha Ágnes	RSD Hévíz Körz	ovtech@mail.datanet.hu	
VEHETI GÁBOR	TASS ÖNKORMÁNYZATA	polgarveszer@tass.hu	
ÁRHYÉZ GYÖZÖ	PSZ B.S.D. Konzorcium	gyulano.fondu@pentakft.hu	
Boll Zoltan	RSZ RSD Vízüzem	boll.zoltan@szodias.hu	
Borbély Máté István	POS RSD Konzorcium	borbelly.mate@pentakft.hu	
Tóth Átila Péter	Fü. Csatornázási Művekt. Zrt.	totha.155@fosm.hu	
Lerner Henrik	Szigetrendfenntartó Körjeg. Üzemeltető	ph@szigetrendfenntartas.hu	



RSD Parti Säv Mérnök Konzorcium
Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása:
szennyezőanyagok kivételére a parti sávból
1052 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Tel.: 1/312-8600, Fax: 1/332-8732 E-mail: ovitech@mail.datanet.hu



ADTA ISTVÁN	Szigetvíz Polp. Niv.	06-24-418-543	fttkarsig@szigetriszop.hu	
IÁKAI ANDRÁI	Szigetvíz Szabványozás		polgarniv@szigetriszop.hu	
Karl László	Időpont RSD Vízszállítás		polgarniv@szigetriszop.hu	
Molnár László Molnár László	RSD HÉVÉRTÉKELÉS		laszlo.molnar@tatarif.hu	
REUVAY RÓBERT	VTK INVEZSÁCIÓ RKT		reuvay.robert@inveszop.hu	
Molnár László				
TECHET KÖRPAJÁZ	-1-		k.fehus@kusturca.ro.hu	
SÁH ANJÓZ	DARUS VÉL.		karuz@sunifd.hu	
STENES ÁRNYÓ	PRMV ZRT.	06205956659	istenes@szigetriszop.hu	
JARG LÁSZLÓ	Domszól Polgym. H.	06 24/523-120 06203696405	varga.laszlo@domszol.hu	
Székesy László	RSD Mérnök Konzorcium	06-30/6633-634	szekesy.laszlo@fobor.hu	
ANITA JURE	" "	06-30/343-3325	autal@fobor.hu	

✓	Dr. Csicsa	Bácsvice Zrt.	Or. Csicsa @ bacsvice.hu	✓
✓	Bauer Faanyag	Budapest Vizum Zrt.	126 80 300 6388 faudal-bauer@vizumviz.hu	gjf

