

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő1)

cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
e-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu
törzsszám: 726456
adószám: 15726456-2-05
bankszámlaszám: 10027006-00337988-00000056
telefon: 06/48/514-731
épviselője: Szitka Péter polgármester

amely létrejött továbbá **Sajóivánka Község Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő2)

cím: 3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.
e-mail cím: polgarmester@sajoivanka.hu
törzsszám: 546351
adószám: 15546357-2-05
bankszámlaszám: 10027006-00344537-00000017
telefon: 06/48/505-205
képviselője: Seszták Ottó polgármester

amely létrejött továbbá **Vadna Község Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő3)

cím: 3636 Vadna, Kassai út 25.
e-mail cím: vadnapm@legnet.hu
törzsszám: 349372
adószám: 15349370-2-05
bankszámlaszám: 10027006-00351825-00000017
telefon: 06/48/505-211
képviselője: Bencze Péter polgármester

(a továbbiakban: Megrendelő vagy együttesen Megrendelők)

másrészről **Geo Nord Bau Kft.**, mint vállalkozó
(a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 3704 Berente, Hrsz: 520
Cégjegyzékszám: 05-09-023489
Adószám: 23797455-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-10603344-49020015
Telefon: 06/30/403-8167
Fax: -
E-mail cím: info@geonordbau.hu
Kivitelezői nyilvántartási azonosító: 14A57833
Képviselője: Sztupák Péter ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.



1. ELŐZMÉNYEK

1.1 Megrendelők közös ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § szerinti eljárást folytattak le „**Térségi kerékpárút kivitelezése**” tárgyban.

A közbeszerzési eljárás eredménye 2021.08.27. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó.

A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a törvényes határidőn belül 2021.10.26. napján szerződést kötöttek.

A Felek a szerződés 5.1. pontját - az ajánlati ár változtatása nélkül – kiegészítik az egyes megrendelőkre jutó vállalkozói díj összegével.

A Megrendelő műszaki ellenőrének személyében változás következett be, erre tekintettel a Felek a szerződés 15.8. pontjában feltüntetett adatokat módosítják.

A szerződés 1. számú módosítása nem eredményezi a szerződés 5.1. pontjában meghatározott szerződéses árat, kizárólag az egyes megrendelőkre jutó támogatási összeg pontos értékével került kiegészítésre.

A Felek megállapítják, hogy a módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. tv. 141. § (6) bekezdés alapján nem minősül jelentős módosításnak az alábbi okokra tekintettel:

- A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatta meg a nyertes ajánlattevő javára, mivel a szerződés 5.1. pontjában meghatározott egyösszegű ajánlati ár nem változik a módosítás következtében.
- A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentősen új elemre nem terjeszti ki.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1 A Felek a szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a szerződéses műszaki tartalmat átalánydíj ellenében végzi el, melynek összege **nettó 292.660.894 Ft + ÁFA**, azaz bruttó 371.679.335-Ft, azaz Háromszázhetvenegymillió-hatszázhetvenkilencezer-háromszázharmincöt forint.

A Vállalkozói díj teljes összegéből a Kazincbarcika Város Önkormányzatára jutó rész összege nettó 75.073.190 Ft + ÁFA, azaz bruttó 95.342.951 Ft

A Vállalkozói díj teljes összegéből a Sajóivánka Község Önkormányzatára jutó rész összege nettó 165.232.407 Ft + ÁFA, azaz bruttó 209.845.157 Ft

A Vállalkozói díj összegéből a Vadna Község Önkormányzatára jutó rész összege nettó 52.355.297 Ft + ÁFA, azaz bruttó 66.491.227 Ft.

A kivitelezési munka engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.

Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Megrendelők a fedezetet a TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006. azonosító számú projekt keretében támogatásból biztosítják az alábbiak szerint:

- Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében a Beruházási kiadások - Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése során.
- Sajóivánka Község Önkormányzata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletében,
- Vadna Község Önkormányzata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletében.

A támogatás elszámolására utófinanszírozással kerül sor a támogatói okiratban megállapított támogatás mértékéig.”

2.2 A Felek a szerződés 15.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„15.8 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a jelen Szerződés, vagy a Megrendelő meghatalmazása ki nem zár. A műszaki ellenőr a Szerződésben külön nevesítetteken felül jogosult különösen:

- (i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
- (ii) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
- (iii) a rendszeres, vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezni;
- (iv) a teljesítésigazolási záradékot a Megrendelő képviselőjével együtt aláírni.

Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 7 (hét) naponként ellenőrzi.

A jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok műszaki ellenőrei:

Név: *Mihály Tibor*
Cím: *3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.*
Telefon: *+36 30 505 4849*
Telefax: *-*
E-mail: *mihaly.tibor@barcikaprojekt.hu*
Kamarai névjegyzékszám: *ME-KÉ (05-01954, 05-52309).*”

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó képviselőre jogosult ügyvezetője 2022. október 4. napjától Sztupák Péter.

3.2 Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.




3.2 Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.

3.3 Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőket 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.


Kelt: Kazincbarcika, 2022. október „17„


.....
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Megrendelő1
Képviseli: Szitka Péter polgármester



.....
Geo Nord Bau Kft.
Vállalkozó
Képviseli: Sztupák Péter ügyvezető

GEO NORD BAU KFT.
3704 Berente, 520. hrsz
Adószám: 23797455-2-05 ③

Dátum: 2022. október „17„


.....
Pénzügyi ellenjegyző


.....
Jogi véleményezés



.....
Sajóivánka Község Önkormányzata
Megrendelő2
Képviseli: Seszták Ottó polgármester

Dátum: 2022. október „17„


.....
Pénzügyi ellenjegyző


.....
Vadna Község Önkormányzata
Megrendelő3
Képviseli: Bencze Péter polgármester

Dátum: 2022. október „17„


.....
Pénzügyi ellenjegyző