

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: **Tiszacsege Város Önkormányzata**

Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Képviselője: Szeli Zoltán polgármester

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Fizetési számlaszáma: 61400014-10005817-00000000

Adószáma: 15728616-2-09

másrészről

Név: IT Specialist Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Szacs vay utca 19.

Képviseli: Vitányi Tibor

Adószáma: 22608682-2-09

Bankszámlaszáma: 10403428-50526566-89851019

Cégjegyzék száma: 09 09 018670

mint **tervező** (továbbiakban: **Tervező**),

együttes említésük esetén **Felek** között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2021. április 13. napján megbízási szerződés jött létre a **Megrendelő** megrendeli, **Tervező** pedig elvállalja a „**TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010**” azonosító számú, „**Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések**” tárgyú projekt keretében elvégzendő tervezési feladatok ellátását (a továbbiakban tervezési szerződés).
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2021. április 13. napján létrejött tervezési szerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

Régi szövegrész:

„2.1. A szerződés teljesítésének határideje engedélyes tervek esetében 2021. augusztus 28., kiviteli terveknél a véglegessé vált engedély kiadása +10 nap. A Tervező előteljesítésre jogosult.”

Új szövegrész:


„2.1. A szerződés teljesítésének határideje engedélyes tervek esetében 2021. október 6., kiviteli terveknél a véglegessé vált engedély kiadása +10 nap, azonban a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után tekinti teljesítettnek a végleges kiviteli tervek leadását.”

3. A 2. pontban szereplő módosítások jelen szerződés aláírásának napján lépnek hatályba. A Felek a szerződés egyéb rendelkezéseit változatlanul érvényesnek és hatályosnak tekintik. Jelen megállapodást a felek közös átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek fogadták el. Jelen módosítás 3 (három) darab egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A módosítás 2 (kettő) darab eredeti példánya a Megrendelőt és 1 (egy) darab eredeti példánya pedig a Tervezőt illeti meg.

Tiszacsege, 2021. augusztus 16.


.....
Megrendelő




.....
Tervező

IT Specialist Mérnöki Kft.
4030 Debrecen, Szacsavay u. 19.
Adószám: 22608682-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-018670