

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
4087 HAJDÚDOROG TOKAJI U. 4.

**START MUNKA PROGRAM  
TÉLI ÉS EGYÉB ÉRTÉKTEREMTÉS  
- KOMPOSZTÁLÁS -**

**2012. ÉVI**

**BESZÁMOLÓ**

## BESZÁMOLÓ

„A háztartási szemét jelentős részét zöld hulladék alkotja, egy hétköznapi szemetes edény valóságos kincsesbánya ilyen szempontból. A kertből, konyhából kikerülő szerves anyagok – vagy a Svájcban elterjedt kifejezéssel élve: „zöld javak” – zöme hazánkban jelenleg még a kukákban végzi, pedig számos szempontból jobb lenne, ha a lenyírt fű, gyümölcshéj, növény száruk és társaik komposztálás révén visszajutnának az élő környezet körforgásába. Kevesebb szerves – tehát a növények számára hasznossá alakítható – anyagot nyelnének el az égetők és a lerakók, műtrágya helyett természetes tápanyag-utánpótláshoz jutnának a növények, csökkenne a hulladék mennyisége, s így – ideális esetben differenciált szemétdíjjal összekötve – alacsonyabb lehetne a szemét elszállításáért fizetendő díj, elkerülhető lenne az összességében jelentkező avarégetés jelensége...”

A komposztálás a legősibb hulladék-újrahasznosító eljárás. Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbelül 450 kg hulladékot termel. Ennek a háztartási hulladéknak jelentős hányada, kb. 30%-a olyan szerves anyag, amely komposztálható.

A kommunális hulladékszállító cégeknek (differenciált szemétdíj alkalmazása esetén) az elszállítandó hulladék mennyisége alapján fizetünk. Akár 20-30%-kal is csökkenthetők az ilyen jellegű költségeink, amennyiben a szerves anyagokat eleve külön gyűjtjük és komposztáljuk.

A komposztálás lehetőséget ad arra, hogy a háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagokat visszajuttassuk a talajba. ....”

<http://humusz.hu/kiadvanyok/komposztalas-csaladban>

Ezen gondolatok foglalkoztatták önkormányzatunkat, mikor a Belügyminisztérium által meghirdetett START munka-programjának keretében pályázati lehetőséget kerestünk, hogy a mintaprogramok főbb tevékenységi területei közül melyik tudja befogadni a komposztálással kapcsolatos terveinket és melyik felel meg céljainknak, elképzeléseinknek, ami a jövőben alkalmas arra, hogy a lakosság minél szélesebb körében alkalmazható legyen.

Önkormányzatok és egyéb civil szervezetek részére a Belügyminisztérium 2012. évre meghirdette a START munka-mintaprogramot. Erre a pályázati felhívásra 2011. év novemberében megkezdett tervezést és egyeztetést követően Hajdúdorog Város Önkormányzata által benyújtott anyagot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége 2012. február 13. napján befogadta. A **3824-2/2012-0905** számú Hatósági szerződése alapján mindösszesen **19.167.461.-Ft** összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A program fő tevékenységi területe: **Mezőgazdasági projekt -- értékteremtés – komposztáló telep kialakítása.**

Támogatott létszám összesen: **1 fő** munkavezető és **15 fő** segédmunkás.

Támogatás időtartama 2012. március 01-től 2012. december 31-ig.

A 16 fő közfoglalkoztatott bértámogatása járulékaival együtt összesen: **13.268.150.-Ft**

Eszközbeszerzés támogatása: **5.899.311.-Ft.**

A komposztáló telepet önkormányzati területen alakítottuk ki a Strandfürdő észak-keleti sarkában, egy használaton kívüli, elkülönített részen.

A telep nem a projekt eredeti tervei alapján készült. Nem 10 db 10\*2 m-es medencét építettünk. Az optimális hely kihasználása és a takarékos anyagfelhasználás tekintetében úgy alakítottuk ki, hogy minimális legyen az igénybe vett terület és a támasztó rendszerhez szükséges anyag felhasználása, melyet a cserjézés során nyert vastagabb ágakból raktak össze.

Első ütemben egy 10\*5\*2,5 méteres terület került betöltésre, melyet vízzel locsoltak az összeérés gyorsítása érdekében és többször tömörítették. 2,5 méter magasságnál fekete fóliával letakarták és földdel megszórták.

Második ütemben az előzőhöz hozzáépítve 10\*5\*2 méteres tömb került kialakításra. Szintén locsolás, tömörítés következett, de már nem takarták be fóliával.

Az ok, hogy melyik lebomlása lesz a gyorsabb és milyen minőségben kerül ki a humusz.

Harmadik ütemben egy 12\*10 méteres terület következett az előzőhöz hozzáépítve, mely anyag hiányában csak félig lett betöltve.

Van még egy 5\*4\*1,7 méteres tömb, amelyik már tavasszal alkalmas lesz a virágágyások javítására.

A komposzt készítéséhez szükséges alapanyagok beszállítása a következő helyekről történt:

- Hajdúdorog város belterülete a közparkok fájáról lehullott levelek, parkba ültetett virágok ágyásaiból kitermelt növényi hulladék, a járdák melletti füves területek kaszálásából származó zöld fű.
- Hajdúdorog Böszörményi útról, mely a város legforgalmasabb és egyben legsűrűbben látogatott része. Ezen a fő úton van a legtöbb zöld terület, illetve fa, amelyek nagyon sok zöldhulladékot termelnek.
- Hajdúdorog-Hajdúnánás közötti kerékpárút melletti zöldterület, mely több mint 3 km hosszú. Itt évente legalább háromszor-négyszer kaszálnak a kerékpárút jobb oldalán 2-3 méter szélességben és baloldalán kb. 1 méter szélességben.
- Hajdúdorog területén levő temetők (Vágóhídi, Kukuca, Keleti)
- Strand területe, EU park, illetőleg a város egyéb zöld területei.
- Lakossági kerti hulladéka, komposztálható szerves anyagok havi egyszeri alkalommal való begyűjtése és elszállítása. A zsákokat térítésmentesen kapták a lakosok.

A begyűjtést kezdetben a GAMESZ gépjárművével, majd a mezőgazdasági földutak karbantartása projektnél beszerzett traktorral és ehhez a projekthez vásárolt pótkocsival végezték.

Vízvezeték kiépítése kb. 120 fm hosszúságban, 0,8 m mélyen 0,6 m szélességben és az 1 m<sup>3</sup>-es vízóra akna kialakítása főleg kézi erővel a másik projekt (belvíz elvezetés, mezőgazdasági földutak karbantartása) munkásainak bevonásával történt.

A létszámot félnap alatt sikerült feltölteni. Sokan jelentkeztek, ezért az első 15 főt vettük fel, mivel a munkavezető személye korábban döntésre került.

A program megvalósulása során összesen:

### **1. Nemek szerinti bontásban**

1 fő férfi munkavezető  
18 fő nő dolgozott, melyből

### **2. Életkor szerinti megbontásban:**

25 év alatti	1 fő
25-55 év közötti	15 fő
55 év feletti	3 fő

### **3. Hiányzások:**

2 fő	8 nap betegszabadság
1 fő	1 nap igazolt hiányzás
1 fő	1 nap igazolatlan hiányzás miatt volt távol

**4. Munkaviszony megszűnése:**

- 1 főnek nyugdíjazás miatt,
- 2 főnek közös megegyezéssel,
- 16 főnek határozott idejű munkaviszonya lejárt megjelöléssel volt.

**5. Eszköz beszerzésre fordított összeg:**

2012. szeptember 15. napjáig	4.129.517.-Ft
2012. december 15. napjáig	1.761.466.-Ft

**6. Eszköz beszerzésből fel nem használt összeg:** 8.328.-Ft

**7. Munkabér és járulékaira fordított összeg:** 13.219.833.-Ft

Különbség a tervezettel szemben mindösszesen 48.955.-Ft, (nincs mögötte tényleges munkavégzés), mely munkaviszony megszűnése miatti újbóli pótlásból, betegszabadság és GYÁP miatti hiányzásból adódik.

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt egy alkalommal elszámolási határidő módosítást kértünk 2012. július 31-ről 2012. szeptember 15-ra, mivel a beszerzés során olyan változások történtek, melyekhez a Munkaügyi Központ jóváhagyása szükségeltetett.

**A dologi kiadások közötti átcsoportosítást**

- Egyéb költségből (üzembe helyezési- és biztosítási díj) dologi kiadásba kértünk 45.000.-Ft értékben, illetőleg
- Kis- és nagy értékű eszközök költségből szintén dologi kiadásba kértünk 19.099.-Ft összegű módosítást.

Dologi költségek között mennyiségi változás miatt egy alkalommal kértünk módosítást gyűjtőzsák vonatkozásában, mivel a beszerzési költség sokkal magasabb volt a tervezettnél.

**Ellenőrzés két alkalommal az alábbi tárgyban volt:**

1. a kistérségi startmunka munkaprogramok (heti fizetés) ellenőrzése
2. a kistérségi startmunka mintaprogram keretében nyújtott támogatás munkaerő-piaci ellenőrzése

A programmal kapcsolatos beszámolónkhoz mellékeljük

- a teljesítés kimutatást, mely a bevételt és a bevétel-kiadási összegeket tartalmazza,
- a projekttel kapcsolatos fotót a
  - vásárolt kis értékű eszközökről (lapát, ásó, villa, talicska)
  - vásárolt nagy értékű eszközről (pótkocsi)
  - vízvezeték kiépítéséről,
  - a komposztált hulladékról.

A projektben dolgozók a Start munka-programban (három projekt) részt vevő összes foglalkoztatottal hatékonyan munkálkodtak a parlagrafü elleni védekezésben. A 2012. év I. félévében az általuk kezelt terület összesen 38.500 m<sup>2</sup>.

Ezt a programot a jövőben is folytatni kívánjuk, mivel nagy a munkanélküliség a városban, illetőleg abban bízunk, hogy felhívjuk ezzel a lakosság figyelmét a környezet megóvására és a hulladék csökkentésére védve ezzel közvetlen élő és élhetőbb világunkat.

**Hajdúdorog, 2013. január 29.**



Csige Tamás  
polgármester