

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről a

**Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1., törzsszáma: 728043, KSH száma: 15728049-8411-321-08, adóigazgatási száma: 15728049-2-08, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625, képviseli: dr. Farkas Ciprián polgármester), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrésztől a

**ARCHI. DOC** Építésiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-012039, 9400 Sopron, Várkerület 23. 1. em. 9., adószám: 13244729-2-08, képviseli: Józsa Dávid ügyvezető, bankszámlaszám: Sberbank Magyarország Zrt., 14100158-10167949-01000008), mint **Tervező** (a továbbiakban: Tervező),

együttesen Szerződő Felek között, alulírott napon, az alábbi feltételekkel

### 1. Előzmények

Szerződő Felek előjáróban rögzítik, hogy a Sopron, Kolostor utca 11. és Új utca 14. szám alatti (17 hrsz.) **Zichy-Meskó palota épületének felújításához szükséges kiviteli-, valamint belsőépítészeti tervezési feladatainak** ellátására 2018. február 14. napján 58050-1/2018 ügyiratszámú tervezési szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek.

### 2. A szerződésmódosítás indoklása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Egy főúri otthon a városban – a 18. századi palotaélet bemutatása”, valamint „1956 Sopronban, és Piknikkosár szögesdrótok közt – a Páneurópai Piknik emlékkiállítás” elnevezésű kiállításoknak helyet adó, Sopron, Kolostor utca 11. és Új utca 14. szám alatti (17 hrsz.) **Zichy-Meskó palota épületének felújítását** a „Modern Városok Program” tárgyú pályázat keretében kívánta megvalósítani. Azonban a projekt megvalósításához jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A megvalósítási szakasz időbeni átütemezése szükséges.

Tekintettel arra, hogy az **ARCHI. DOC Kft.** az Alapszerződésben meghatározott tervezési feladatokat teljeskörűen elvégezte és a terveket leszállította és a beruházás közbeszerzési eljárás időpontja elhúzódik, előre nem határozható meg, ezért a végszámla kifizethető.

### 3. Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják

3.1. Az Alapszerződés **8.3.** pontja az alábbiak szerint módosul:

#### **8.3. A számlák részletezése:**

1. részszámla: (bírálati kiviteli és belsőépítészeti tervdokumentáció)	10.490.000 Ft+ÁFA
2. részszámla: (végleges kiviteli és belsőépítészeti tervdokumentáció)	17.930.000 Ft+ÁFA
<b>Végszámla</b>	<b>1.460.000 Ft+ÁFA</b>


**Végszámla jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követően kiállítható.**

4. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Sopron, 2019 NOV 29.

Megrendelő részéről:




Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képv.: dr. Farkas Cíprián polgármester

Tervező részéről:



ARCHI.DOC Építészroda Kft.  
H-9400 Sopron, Várkerület 23. I/9.  
www.archidoc.hu  
HU 13244729



ARCHI. DOC Kft.  
képv.: Józsa Dávid ügyvezető

