

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.04.30-án Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

SZEKERES GÁBOR

Megrendelő részéről

ANDREJ SZILVESZTER

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a csempés burkolatú amorf medence aljzatkiegyenlítése munka I. ütemét vállalkozó a Felek közt 2024.04.26-án kelt szerződés szerint elvégezte. Vállalkozó a szerződésben rögzített első ütem 300.000 Ft + ÁFA összegére részszámla benyújtására jogosult.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

381.000 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Fényes Fürdő
2890 Tata, Váralja u.
Adószám: 13993928-1
Bank: 11600006-00000000-29105934

Megrendelő


Vállalkozó

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.05.09-én Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

SZEKERES GÁBOR

Megrendelő részéről

ANDREJ SZILVESZTER

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a csempés burkolatú amorf medence aljzatkiegyenlítése munka II. ütemét vállalkozó a Felek közt 2024.04.26-án kelt szerződés szerint elvégezte. Vállalkozó a szerződésben rögzített II. ütemre vonatkozó 1.117.323 Ft + ÁFA összegére végszámla benyújtására jogosult.

A szerződött munkához kapcsolódóan Megrendelő részéről pótmunka igénye merült fel, melyet Vállalkozó a szerződött áron elvállalt. A medence szegély javítás elvégzésére (40m²), Vállalkozó 108.000 Ft + ÁFA összegű számla benyújtására jogosult.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

1.556.160 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Fényes Fürdő
2890 Tata, Váralja u. 4.
Adószám: 13993928-2-11
Bank: 11600006-00000000-20105934

Megrendelő



Vállalkozó

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.05.13-án Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

SZEKERES GÁBOR

Megrendelő részéről

ANDREJ SZILVESZTER

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a csempés burkolatú amorf medence kivitelezése kapcsán felmerült további pótmunkákat (melyet építési napló tételesen és részletesen tartalmaz) vállalkozó a Megrendelő pótmunka igénye alapján 50%-ban elvégezte, melyről számla kiállítására jogosult. Tételesen:

- Medence lépcső további, teljes levésése az eredeti betonfelületig, a fóliázáshoz szükséges felület kialakításának előkészítése miatt. (25m²)
- Aljzatfelület teljes felcsiszolása betoncsiszoló géppel (250m²)

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

952.500 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Fényes Fürdő
2890 Tata, Váralja u. 4.
Adószám: 13993928-1-11
Rszk: 11600006-00000000-24105934

Megrendelő

Andrej Szilveszter
Vállalkozó

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024 05.27 -n Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

SZEKERES GÁBOR

Megrendelő részéről

ANDREJ SZILVESZTER

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a Fényes fürdő csempeburkolatú medencéjének fóliázásához kapcsolódó kőműves előkészítő munkák elvégzését követően, a Megrendelő pótmunkaigényében rögzített és Vállalkozó által vállalt munkákat Vállalkozó elvégezte. Ezek: A lépcső fóliázáshoz szükséges felületének kialakítása hálós élvédő használatával. Oldalfal 2x dryvit hálózása, síkba glettelése a fóliázáshoz szükséges felület kialakítása érdekében. Felek megállapítják, hogy a fóliázáshoz szükséges előkészületi munkák – jelen pótmunka elvégzésével – teljesítettek, további pótmunkaigény Megrendelő részéről nem merült fel.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

952.500 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Fényes Fürdő
2890 Tata, Városház u. 4.
Adószám: 13997928-2-11
Bank: 11600006-00000000-24109934

Megrendelő


Vállalkozó