

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Diósd Város Önkormányzata** (székhelye: 2049 Diósd, Szt. István tér 1.; Adószáma: 15730181-2-13, PIR szám: 730183) – képviselőjében eljáró **Spéth Géza polgármester** – mint **megrendelő** (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a

GEO-PROFIL Tervező Szervező Tanácsadó Mérnöki Iroda Kft.

székhelye: 7634 Pécs, Kétágú utca 22.

képviselő: Ujvári Péter Ferenc

képviselő elérhetősége: +36 303829258

cégjegyzékszám: 02 09 062081

adószám: 11007568-2-02

számlavezető pénzintézet neve: MBH Bank Nyrt.

pénzforgalmi számla száma: 50800104-11076292-00000000 - mint tervező (a továbbiakban: Tervező),

továbbiakban együttes említésük során: **Felek** vagy **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNY

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő EKR000595922023 számon közbeszerzési eljárást folytatott le, **Járda, parkoló és úttervezés** tárgyában, melynek 2. részajánlatában (Homokos-Kavicsos u. közötti járda tervezése) Tervező lett a nyertes.
2. A Felek 2023. év június hó 13. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban eredeti szerződés) melynek a Felek egybehangzó akarattal módosítják.
3. A Felek a módosításra okot adó körülményként rögzítik, hogy a tervezés folyamán a tervezési területtel érintett vállalkozásokkal és lakosokkal folytatott tervegyeztetés során olyan új, előre nem látható körülmények, igények merültek fel, mely csak az elkészült tervek átdolgozásával, jelentős újratervezéssel elégíthető ki
4. A Megrendelő a Tervezőhöz fordult ajánlatot kérve a tervek átdolgozására, mely így megfelelhett a tervegyeztetés során felmerült körülmények és igények kielégítésére. A Tervező 2023.08. 17-én benyújtotta ajánlatát, melyet Megrendelő áttekintette és elfogadott.


II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

5. A Felek az eredeti szerződés V. Fejezet (TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK) 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Az egyösszegű tervezési díj összesen: 965.000,- Ft + 27 % ÁFA 260.550,- Ft, azaz bruttó 1.225.550,-, forint az alapmennyiségre, az önkormányzati tulajdonú utcákra vonatkozóan.

A megrendelő előleget nem biztosít.


6. A Felek az eredeti szerződés IV. Fejezet (A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA) 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
 A szerződéses tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított 145 naptári napon belül kell teljesíteni.
 A szerződés 145 napos időtartamát a hatósági engedélyeztetés időtartama megszakítja, felfüggeszti. A 145 napos időtartamot Megrendelő úgy határozta meg, hogy 115 nap az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának időtartama, mely kiegészül az engedélyek birtokában a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének 30 napos időtartamával. Az engedélyezési dokumentációk engedélyeztetésre történő benyújtásának napjától, a végleges engedélyek kiadásának időpontjáig terjedő időtartam az, amelyik a szerződés 145 napos időtartamát felfüggeszti.
7. A Felek úgy állapodnak meg, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.
8. Jelen szerződést módosító megállapodást - amely 4 (négy) egymással megegyező eredeti példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. A szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Tervezőt illeti meg.

Diósd, 2023. augusztus hó ³⁰..... nap



 Megrendelő

Diósd, 2023. augusztus hó ³⁰..... nap



 Tervező

GEO-PROFIL KFT.
 7634 Pécs, Kétágú u. 22.
 Adószám: 11007568-2-02
 Bsz.: 50800104-11076292

Jogi szempontból ellenőrizte
 Diósd 2023. év 08. hó nap

..... (aláírás)
(név)

Pénzügyileg ellenjegyezte
 Diósd 2023. év 08. hó nap

..... (aláírás)
(név)

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ
 2023 AUG 3 0.

 Maróti Mónika

JOGILAG ELLENŐRIZVE
 2023 AUG 3 0.

 aláírás