

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Diósd Város Önkormányzata** (székhelye: 2049 Diósd, Szt. István tér 1.; Adószáma: 15730181-2-13, PIR szám: 730183) – képviselőjében eljáró **Spéth Géza polgármester** – mint **megrendelő** (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a

GEO-PROFIL Tervező Szervező Tanácsadó Mérnöki Iroda Kft.

székhelye: 7634 Pécs, Kétágú utca 22.

képviselő: Ujvári Péter Ferenc

képviselő elérhetősége: +36 303829258

céggjegyzékszám: 02 09 062081

adószám: 11007568-2-02

számlavezető pénzintézet neve: MBH Bank Nyrt.

pénzforgalmi számla száma: 50800104-11076292-00000000 - mint tervező (a továbbiakban: Tervező),

továbbiakban együttes említésük során: **Felek** vagy **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNY

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő EKR000595922023 számon közbeszerzési eljárást folytatott le, **Járda, parkoló és úttervezés** tárgyában, melynek 3. részajánlatában (SPAR-Gyár u. közötti járda tervezés) Tervező lett a nyertes.
2. A Felek 2023. év június hó 13. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban eredeti szerződés) melynek a Felek egybehangzó akarattal módosítják.
3. A Felek a módosításra okot adó körülményként rögzítik, hogy a tervezés folyamán a tervezési területtel érintett vállalkozásokkal és lakosokkal folytatott tervegyeztetés során olyan új, előre nem látható körülmények, igények merültek fel, mely csak az elkészült tervek átdolgozásával, jelentős újratervezéssel elégíthető ki
4. A Megrendelő a Tervezőhöz fordult ajánlatot kérve a tervek átdolgozására, mely így megfelelhett a tervegyeztetés során felmerült körülmények és igények kielégítésére. A Tervező 2023.08. 17-én benyújtotta ajánlatát, melyet Megrendelő áttekintette és elfogadott.


II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

5. A Felek az eredeti szerződés V. Fejezet (TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK) 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Az egyösszegű tervezési díj összesen: 945.000,- Ft + 27 % ÁFA 255.150,- Ft, azaz bruttó 1.200.150,-, forint az alapmennyiségre, az önkormányzati tulajdonú utcákra vonatkozóan.

A megrendelő előleget nem biztosít.


6. A Felek az eredeti szerződés IV. Fejezet (A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA) 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
 A szerződéses tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított 145 naptári napon belül kell teljesíteni.
 A szerződés 145 napos időtartamát a hatósági engedélyeztetés időtartama megszakítja, felfüggeszti. A 145 napos időtartamot Megrendelő úgy határozta meg, hogy 115 nap az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának időtartama, mely kiegészül az engedélyek birtokában a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének 30 napos időtartamával. Az engedélyezési dokumentációk engedélyeztetésre történő benyújtásának napjától, a végleges engedélyek kiadásának időpontjáig terjedő időtartam az, amelyik a szerződés 145 napos időtartamát felfüggeszti.
7. A Felek úgy állapodnak meg, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.
8. Jelen szerződést módosító megállapodást - amely 4 (négy) egymással megegyező eredeti példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. A szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Tervezőt illeti meg.

Diósd, 2023. augusztus hó ³⁰ nap



 Megrendelő

Diósd, 2023. augusztus hó ³⁰ nap



 Tervező

GEO-PROFIL KFT.
 7634 Pécs, Kétágú u. 22.
 Adószám: 11007568-2-02
 Bsz.: 50800104-11076292

Jogi szempontból ellenőrizte
 Diósd 2023. év 08. hó nap

Pénzügyileg ellenjegyezte
 Diósd 2023. év 08. hó nap

..... (aláírás)
(név)

..... (aláírás)
(név)

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ
 2023 AUG 30.

 Marófi Mónika
 aláírás

JOGILAG ELLENŐRIZVE
 2023-AUG 3 0.

 aláírás