

HE-DO Építő Zrt. szerződés szám: Z 22/0071/M01  
HE-DO Építő Zrt. munkaszám: 22035PPZ01

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

**név: Püspökszilágy Község Önkormányzata**  
cím: 21 66 Püspökszilágy, Kossuth utca 9.  
adószám: 15441719-2-13  
bankszámlaszám: 11742094-15441719  
képviseli: Tordai Sándor polgármester  
mint **Megrendelő**

másrészről a

**Név: HE-DO Építő Zrt.**

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.

Cégjegyzékszám: 01-10-140878

Adószám: 27972685-2-41

Számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Nyrt.

Számlaszám: 10103551-50642200-02005002

MKIK nyilvántartási szám: 11B24674

NÜJ szám (Napló ügyfélszám:) Timár Gellért, 835269968

Képviseli: Sipos Zsolt vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együttesen: **Felek**) között, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **Vállalkozási szerződés VP6-7.2.1-21 kódszámú 3292946539 iratazonosító számú támogatói okirat keretében belül Külterületi helyi közutak fejlesztése című építési beruházás megvalósítására** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény feladásával indított nyílt eljárás szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.

A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő ajánlatot nyújtott be. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során - az ajánlattételei felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján - a Vállalkozót választotta ki, mint nyertes ajánlattevőt.

A fedezetet biztosító támogatási szerződés száma: **VP6-7.2.1-21 kódszámú 3292946539**

Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül 2022. június 28-án megkötötték a vállalkozási szerződést, melyet közös megegyezéssel a mai napon az alábbiak szerint módosítanak:

## II. Szerződésmódosítás tárgya

A Vállalkozási szerződés II/1. pontban meghatározott szerződés tárgyának a műszaki tartalmát a módosuló Vállalkozási szerződés a kiviteli tervtől eltérő és a Vállalkozó elfogadott ajánlatának alapját képező - a szerződésmódosítás mellékletében található - pótmunkák elvégzésével.

### A szerződés módosuló pontja:

#### IV.1. Vállalkozói díj

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezés vállalkozói díja:

nettó 1 08 999 878 Ft + 29 429 967 Ft ÁFA, összesen bruttó 138 429 845 Ft

+ pótmunka 8 927 709 Ft + 2 410 481 Ft ÁFA, összesen bruttó 11 338 190 Ft

összesen 117 927 587 Ft + 31 840 448 Ft ÁFA, összesen bruttó 149 768 035 Ft

IV.3.4. A Megrendelő a kivitelezés időszakában - az előleg számlán túl - 4 db részszámla egy végszámla és a pótmunka elszámolására vonatkozó számla benyújtására biztosított lehetőséget az alábbiak szerint:

számla sorszáma	számla tartalma	a számla nettó összege
1. részszámla	a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 15 %-os készütségi fokánál,	16 349 982 Ft
2. részszámla	a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 40 %-os készütségi fokánál,	27 249 970 Ft
3. részszámla	a vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 60 %-os készütségi fokánál,	21 799 975 Ft
4. részszámla	a vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 80 %-os készütségi fokánál,	21 799 975 Ft
végszámla	vállalkozói díj a fennmaradó 20 %-ának megfelelő összegről a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor	21 799 976 Ft
Pótmunka	Pótmunka elvégzését követően	8 927 709 Ft
Összesen		117 927 587 Ft

### III. Szerződésmódosítás indoklása

#### 1. Pótmunkák indoklása

Az út tartozékaként meglévő, és igen rossz műszaki állapotban lévő 3 db szalagkorláti szakasz felújítása, valamint az átereszt előtti erodált árokszakasz felújítás szükséges. A jelenlegi állapotában a szalagkorlátok rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban vannak.

**Pótmunkák összesen: nettó 8 927 709 Ft**

#### III. A szerződésmódosítás közbeszerzés-jogi szempontú indoklása

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak.

*„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem*

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;*
- b)\* szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”*

A jelen szerződésmódosítással az eredeti szerződéses érték 8,19 %-kal kerül növelésre, mely megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek, mivel a módosítás eredményeként a szerződéses ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. Mindezek mellett kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szerződés tárgyát képező út felújításához szorosan kapcsolódik és illeszkedik a 3 db szalagkorláti szakasz felújítása, valamint az átereszt előtti erodált árokszakasz felújítása is, melyek megvalósítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét sem.


Felek jelen szerződésmódosítást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag 6 példányban írják alá.

Mellékletek:

- Műszaki ellenőri nyilatkozat
- Árazott költségvetés a pótmunkákról


Kelt: Püspökszilágy, 2022. október. 25.

Budapest, 2022. október 27.



polgármester  
Püspökszilágy Község Önkormányzata  
Megrendelő

HE-DO ÉPÍTŐ ZRT.  
1133 Budapest, Váci út 76.  
Adószám: 27972685-2-41



vezérigazgató  
HE-DO Építő Zrt.  
Vállalkozó