

## Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.04.30-án Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

[Redacted]

Megrendelő részéről

[Redacted]

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a csempés burkolatú amorf medence aljzatkiegyenlítése munka I. ütemét vállalkozó a Felek közt 2024.04.26-án kelt szerződés szerint elvégezte. Vállalkozó a szerződésben rögzített első ütem 300.000 Ft + ÁFA összegére részszámla benyújtására jogosult.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

**381.000 – Ft**

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  
Fényes Fürdő  
2890 Tata, Váralja u.  
Adószám: 13993928-1  
Bank: 11600006-00000000-29105934

Megrendelő

[Redacted]

Vállalkozó

# Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.05.09-én Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

[Redacted]

Megrendelő részéről

[Redacted]

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a csempés burkolatú amorf medence aljzatkiegyenlítése munka II. ütemét vállalkozó a Felek közt 2024.04.26-án kelt szerződés szerint elvégezte. Vállalkozó a szerződésben rögzített II. ütemre vonatkozó 1.117.323 Ft + ÁFA összegére végszámla benyújtására jogosult.

A szerződött munkához kapcsolódóan Megrendelő részéről pótmunka igénye merült fel, melyet Vállalkozó a szerződött áron elvállalt. A medence szegély javítás elvégzésére (40m<sup>2</sup>), Vállalkozó 108.000 Ft + ÁFA összegű számla benyújtására jogosult.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

**1.556.160** – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  
Fényes Fürdő  
2890 Tata, Váralja u. 4.  
Adószám: 13993928-2-41  
Bank: 11600006-00000006-26185934

Megrendelő

[Redacted]

Vállalkozó

## Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.05.13-án Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

[Redacted]

Megrendelő részéről

[Redacted]

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a csempés burkolatú amorf medence kivitelezése kapcsán felmerült további pótmunkákat (melyet építési napló tételesen és részletesen tartalmaz) vállalkozó a Megrendelő pótmunka igénye alapján 50%-ban elvégezte, melyről számla kiállítására jogosult. Tételesen:

- Medence lépcső további, teljes levésése az eredeti betonfelületig, a fóliázáshoz szükséges felület kialakításának előkészítése miatt. (25m<sup>2</sup>)
- Aljzatfelület teljes felcsiszolása betoncsiszoló géppel (250m<sup>2</sup>)

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

952.500 – Ft

összegeben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  
Fényes Fürdő  
2890 Tata, Váralja u. 4.  
Adószám: 13993928-1-11  
Rokk: 11600006-00000000-24105934

Megrendelő

[Redacted]  
Vállalkozó

## Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024 05.27 -n Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

[REDACTED]

Megrendelő részéről

[REDACTED]

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a Fényes fürdő csempeburkolatú medencéjének fóliázásához kapcsolódó kőműves előkészítő munkák elvégzését követően, a Megrendelő pótmunkaigényében rögzített és Vállalkozó által vállalt munkákat Vállalkozó elvégezte. Ezek: A lépcső fóliázáshoz szükséges felületének kialakítása hálós élvédő használatával. Oldalfal 2x dryvit hálózása, síkba glettelése a fóliázáshoz szükséges felület kialakítása érdekében. Felek megállapítják, hogy a fóliázáshoz szükséges előkészületi munkák – jelen pótmunka elvégzésével – teljesítettek, további pótmunkaigény Megrendelő részéről nem merült fel.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

952.500 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  
Fényes Fürdő  
2890 Tata, Városház u. 4.  
Adószám: 13992928-2-11  
Bank: 11600006-00000000-24109934

Megrendelő

[REDACTED]  
Vállalkozó