

## **Tisztelt Képviselő Úr!**

Hivatkozással a 2024. szeptember 5-i képviselő-testületi ülésre benyújtott napirend előtti felszólalás keretében feltett kérdéseire, a Főmérnökség, a Jogi Főosztály, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt., a Polgármesteri Kabinet, valamint a Zuglói Információs és Médiacsoport vezetője az alábbi tájékoztatást adta:

*Az 1-14. kérdésekre a Főmérnökség a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. 2024. szeptember 16-án megküldött adatszolgáltatása alapján az alábbi tájékoztatást adta:*

### ***Egy éve bekerült a költségvetésbe a Mexikói úti buszmegállóban utasvárók tervezése, kivitelezése. Miért nem készültek el?***

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. november 22-én Eseti Megállapodást kötött a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt.-vel (a továbbiakban: Zuglói ZRt.) az 5-ös számú autóbuszok Pasaréti tér végállomás irányú, Korong utcai megállójának szélesítéséhez szükséges komplett tervezésről és engedélyezéséről.

Az elkészített és leegyeztetett tervdokumentációt a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége – többszöri kérésre – csupán 2023. november 22-én kapta meg a Zuglói ZRt.-től.

2024. március 14-én a megálló szélesítésének kivitelezéséhez az Önkormányzat újabb eseti megállapodást kötött a Zuglói ZRt.-vel bruttó 5.343.267,-Ft összegben, majd sor került az eseti megállapodás módosítására bruttó 843.981,-Ft összeggel, 2024. május 28-án, tekintettel arra, hogy a Zuglói ZRt. tájékoztatása szerint az eseti megállapodásban szereplő bruttó 5.343.267,-Ft *eredeti* keretösszegeből a kivitelezést nem lehet megvalósítani.

A Zuglói ZRt. 2024. szeptember 4-én érkezett státuszjelentése alapján a kivitelezés közbeszerzetése folyamatban van, a konzultációs eljárás elindult.

Az utasváró beszerzésére és telepítésére a megálló szélesítésének elkészítését és átvételét követően kerülhet sor.

### ***Egy éve ígértként elhangzott a Teleki Blanka út zuglói önkormányzathoz tartozó, megmaradt macskaköves részének leaszfaltozása. Miért nem készült el?***

A Zuglói ZRt.-től 2023. szeptember 7-én megkapta a Főmérnökség a Teleki Blanka utca felújítására vonatkozó indikatív árajánlatot, amely összeget – bruttó 66.054.845,-Ft összegben – a 2024. évi költségvetésben tervezett kiadásként szerepeltette, majd a 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Főmérnökség kezdeményezte a fedezet rendelkezésre bocsátását is. A költségvetésben a tárgyi fejlesztési feladat fedezete a Zuglói Fejlesztési Alap II. ütemébe került, így annak felhasználása polgármesteri támogató döntéssel valósulhat csak meg.

#### ***1. A ciklusban a 100+ önkormányzati bérházunkból hány esett át teljes felújításon?***

2019. és 2021. között nem történt lakóépület felújítás a kerületben.

2022-ben az Eco-Housing projekt, majd 2023-ban ugyancsak az Eco-Housing projekt megvalósítására, továbbá önkormányzati bérlakások felújítására – összesen 24 db –, a Várna utca 9. szám alatti épület

energetikai rekonstrukciójára, valamint 25 db önkormányzati bérlakás felújításának műszaki felmérésére került sor a lakáscélú keretösszeg felhasználásával.

2024. évben a Sárrét park 4. sz. alatti épület személyfelvonójának felújítása fog megvalósulni, várhatóan 2024. december 31-ig valamint 3-4 épület részleges felújítására ad lehetőséget a Zuglói Fejlesztési Alap I. ütemében szereplő költségvetési keretösszeg a Zuglói ZRt. tájékoztatása alapján. A szakmai egyeztetéseket követően a kiválasztott épületek kerülhetnek felújításra.

## **2. Tetőcserén? Teljes homlokzat felújításon, teljeskörű műszaki felújításon?**

Erre a kérdésre a Zuglói Zrt. a kérésünk ellenére nem adott pontos adatot.

## **3. A ciklusban hány új önkormányzati bérlakás épült?**

Az Ilka u. 3. alatt, a REAX Residence Kft. által épített lakóépületben az Önkormányzat 8 db lakást kapott, melyek konyhabútorozását - eseti megállapodás alapján - Zuglói ZRt. végeztette, 2023-ban és 2024-ben. Az Eco-Housing projekt keretében a Mexikói út 11/B lakóépületben 15 db új lakás épült, 9 db lakás átépítéssel került kialakításra.

## **4. A ciklusban a hozzávetőleg 2200-ból összesen hány önkormányzati bérlakás lett teljeskörűen felújítva?**

2021-ben (11 lakás)

1. Ond vezér útja 13-15. 6. em. 77.
2. Hungária krt. 105. 4. em. 36.
3. Kerepesi út 50. 2. em. 20.
4. Sárrét park 4. 9. em. 56.
5. Thököly út 43. 1. em. 11.
6. Szervián u. 6-10. fsz.2.
7. Keleti Károly u. 17. 3. em. 4.
8. Rákosfalva park 5/A-D 9. em. 36.
9. Angol u. 71. 1. em. 20.
10. Ilka u. 13. 2. em. 35.
11. Ilka u. 13. 2. em. 47.

2022-ben (10 lakás)

1. Órnagy u. 10. 1. em. 30.
2. Mexikói út 3. fsz.14.
3. Francia út 42. fsz.6.
4. Francia út 42. fsz.10.
5. Gvadányi u. 52-54. 4. em. 103.
6. Angol u. 73. fsz.1.
7. Bácskai u. 3. 2. em. 16.

8. Torontál u. 55. fsz.1.
9. Bolgárkertész u. 6-8. 1. em. 6.
10. Hungária krt. 15. 3. em. 26.

2023-ban (14 lakás)

1. Amerikai út 51. fsz.12.
2. Füredi u. 15/A-B 10. em. 254.
3. Bosnyák tér 13. 2. em. 8.
4. Limanova tér 1. 4. em. 5.
5. Kerepesi út 136-138. 1. em. 24.
6. Szugló u. 67/A fsz.8.
7. Nagy Lajos király útja 154. 1. em. 7.
8. Várna u. 4. fsz.5.
9. Erzsébet királyné útja 120. 1. em. 14.
10. Kassai tér 19. 14. em. 4.
11. Limanova tér 1. 4. em. 4.
12. Nagy Lajos király útja 154. 1. em. 4.
13. Szentmihályi út 19-21. 2. em. 65.
14. Zsivora park 4. 1. em. 44.

2024-ben (17+7+3 lakás)

1. Lócsei út 58. fsz.1.
2. Lócsei út 58. 1. em. 1.
3. Lócsei út 58. 1. em. 2.
4. Limanova tér 1. fsz.3.
5. Nagy Lajos király útja 154. 3. em. 1.
6. Bosnyák tér 18. 3. em. 1.
7. Rákosfalva park 4. 14. em. 145.
8. Szentmihályi út 4-6. fsz.18.
9. Kerepesi út 80/C fsz.2.
10. Angol u. 85. fsz.13.
11. Balázs u. 56. 1. em. 1.
12. Balázs u. 56. 2. em. 3.
13. Csertő u. 12-14. 3. em. 86.
14. Erzsébet királyné útja 89. 1. em. 6.
15. Lengyel u. 28. 1. em. 7.
16. Szentmihályi út 25-27. 8. em. 215.
17. Újváros park 4-5. 3. em. 95.
18. Eleonóra u. 12. 3. em. 2. (kivitelezés alatt)
19. Füredi u. 56-58. 3. em. 39. (kivitelezés alatt)
20. Erzsébet királyné útja 104. 1. em. 3. (kivitelezés alatt)
21. Várna u. 4. 1. em. 1. (kivitelezés alatt)

22. Gvadányi u. 36-38. fsz.1. (kivitelezés alatt)
23. Gvadányi u. 36-38. fsz.13. (kivitelezés alatt)
24. Csertő park 4. 6. em. 58. (kivitelezés alatt)
25. Hungária krt. 105. fsz.4. (kivitelezés előkészítés alatt)
26. Gyarmat u. 58-62. 7. em. 1. (kivitelezés előkészítés alatt)
27. Pétervárad u. 2-4. 4. em. 28. (kivitelezés előkészítés alatt)

**5. A ciklusban hány önkormányzati bolthelyiség, egyéb kiadásra szánt helyiség lett önkormányzati pénzből felújítva?**

1. Thököly út 150.
2. Gyarmat u. 58-62.
3. Nagy Lajos király útja 72.
4. Fogarasi út 47/C
5. Dózsa György út 17.
6. Bolgárkertész u. 13/C
7. Vezér u. 47.
8. Nagy Lajos király útja 82/B
9. Erzsébet királyné útja 89.
10. Sárrét park 2. (volt Rádió)

**6. A ciklusban a 24 óvodánk közül hány esett át teljeskörű felújításon? (melyek mekkora összeggel?)**

A ciklusban az adott év Zelk Zoltán Program (óvodai fejlesztések) kerete az alábbi, részleges felújításokra, fejlesztésekre adott lehetőséget:

- 22 óvoda udvarán játszóeszközök elhelyezése (nettó 37,61 M Ft)
- Bóbita Óvoda földszintes épületrészének tető- és homlokzat-felújítása hőszigeteléssel (nettó 34,04 M Ft)
- Emma utcai Napraforgó Óvodában lapostetők felújítása (nettó 3,25 M Ft)
- Hétszínvirág Óvodában fűtési rendszer és gázkazánok cseréje (nettó 20,94 M Ft)
- Hétszínvirág Óvodában szürkevíz-hasznosítás kialakítása gépészeti műtárgyak (kavicsszűrő, tároló tartályok, szivattyú) beépítésével (nettó 14,95 M Ft)
- Rózsavár Óvoda homlokzati nyílászáróinak cseréje (nettó 13,25 M Ft)
- Fráter György téri Csicsergő Óvodában kazáncsere kéménybéleléssel (nettó 3,37 M Ft)
- Nagy Lajos király útjai Kincskereső Óvodában a használati melegvizet biztosító gépészet cseréje új kémény építésével (nettó 1,92 M Ft)
- Mókavár Óvoda csoportszoba-ablakainak külső árnyékolása (36 m<sup>2</sup>) – (nettó 1,39 M Ft)
- Újvidék téri Napraforgó Óvoda két terasz felőli nagyméretű nyílászárójának cseréje (nettó 8,13 M Ft)
- Újvidék téri Napraforgó Óvodában új dolgozói WC kialakítása (nettó 2,12 M Ft)

- Zöld Lurkók Óvoda csoportszobái előtt lévő teraszok (5 db) árnyékolása motoros napellenzőkkel (nettó 3,84 M Ft)
- Zöld Lurkók Óvoda emeleti részén ZEÓ irodák kialakítása (nettó 19,35 M Ft)
- Újvidék téri Napraforgó Óvodában kazán- és kéménycsere (nettó 4,13 M Ft)
- Rózsavár Óvoda csoportszobái előtt lévő teraszok (4 db) árnyékolása motoros napellenzőkkel (nettó 7,25 M Ft)
- Rózsavár Óvoda részleges felújítása (lámpatestek, beépített szekrények, lambéria), sószoza kialakítása, 2 db udvari játszóeszköz cseréje, homokozók fölé árnyékoló tető építése) – (nettó 24,9 M Ft)

**7. 13 bölcsődék közül hány esett át teljes felújításon? (melyek mekkora összegből?) Teljes homlokzat, tető felújításon, teljeskörű műszaki, fűtés, elektromos hálózat, stb. felújításon, teljeskörű udvarfelújításon?**

A ciklusban az adott év Zelk Zoltán Program (bölcsődei fejlesztések) kerete az alábbi, részleges felújításokra adott lehetőséget:

- Mályva Bölcsőde főzőkonyhájának teljeskörű felújítása új gépek beszerzésével, hőszivattyús légkezelő beépítésével (nettó 103,04 M Ft)
- Mályva Bölcsőde és Óvoda elektromos főelosztójának cseréje (nettó 6,18 M Ft)
- Ringató Bölcsőde 5 db homlokzati nyílászárójának cseréje (nettó 3,02 M Ft)
- Mazsola Bölcsőde homlokzati nyílászárójának cseréje (nettó 9,07 M Ft)
- Mazsola Bölcsőde véghomlokzati teraszának árnyékolása 2 db 6x3 m motoros napellenzővel (nettó 2,82 M Ft)
- Móka-Kacagás Bölcsőde csoportszobái előtt lévő teraszok (6 db) árnyékolása motoros napellenzőkkel (nettó 3,89 M Ft)

**8. A ciklusban hány játszóterünk esett át teljes felújításon?**

A Zuglói ZRt. Fejlesztési Osztálya (korábban Beruházási Osztály) 2020. és 2023. között nem kapott ilyen feladatot.

- A Százholdas Pagony játszótér részleges felújításához 2024. július 25-én indított közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult, új eljárás előkészítése folyamatban van.

A Zuglói ZRt. Városüzemeltetési Osztálya az alábbi információkat adta:

- teljesen felújított (átépített): Zsálya utca 53-55. melletti játszótér
- részlegesen felújított: Kőszeg utcai játszótér
- több helyszínen is játszóeszköz-cserék történtek
- több helyszínre is rendelkezik a Zuglói ZRt. komplex felújítási tervvel (pl. Paskál játszótér, Ond vezér útja 39-47. mögötti játszótér)

## **9. A ciklusban hány új park került létrehozásra? (nem csak elnevezés által)**

A Képviselő-testület 2022. május 5-i ülésén a 31373/22 helyrajzi szám alatt felvett, a Budapest XIV. kerület, Bartl János u. 2. szám alatti ingatlanhoz tartozó, a Rákos patak mentén elhelyezkedő, közhasználat céljára megnyitott és rekreációs célokat is szolgáló, gyalogos sétány funkciójú – mintegy 5080 m<sup>2</sup> nagyságú, Zkp/Kk-1 övezetű közkert –, névtelen terület elnevezéséről döntött. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2021. december 16. napján használati és üzemeltetési szerződést kötött a SunDell Nyrt-vel, a fenti ingatlan hozzávetőlegesen 5080 m<sup>2</sup> területrésszére (gyalogos sétány) amely ingatlan a Beruházó tulajdonában van. A használati és üzemeltetési szerződés határozott időre kötött –, a területrészt önkormányzati tulajdonának és a telekmegosztás ingatlan nyilvántartáson történő átvezetésig –, legfeljebb a használati és üzemeltetési szerződés aláírásától számított 5 évig terjedő időtartamra. A gyalogos sétánynak önkormányzati tulajdonba kerülését követően, illetve, azzal párhuzamosan telekalakítást szükséges végezni az érintett területrésze, annak közterületi minősítése érdekében. Tekintettel arra, hogy a sétány időközben megkapta a Radó Dezső park elnevezést így a Radó Dezső park területének leszabályozása/kiszabályozása új helyrajzi számmal, és a terület nevének megőrzésével kell, hogy megvalósuljon.

## **10. Lakossági fórumon volt a harmadik közösségi kert létrehozásáról, elkészült-e és hol? Ha nem, miért nem?**

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2023. májusában, a közösségi költségvetés terhére „Közösségi kertek létrehozása” projekt előkészítésének megvalósításáról döntött.

A lakosság bevonásával 2023. november hónapban kiválasztásra került azon 6 db – első körben legtöbb szavazatot kapott – helyszín, ahol a helyszíni workshopok keretében a jelentkezések megerősítése és a leendő kertek üzemeltetésére vonatkozó együttműködések előkészítése zajlott. A tervezést azon a három helyszínen kívánta elindítani a Fővárosi Önkormányzat, ahol a legtöbb lesz a jelentkező a kert használatára és emellett az üzemeltetési, működési feltételek teljesíthetők. A második körös kiválasztást követően a 3 legtöbb szavazatot kapott helyszín esetében indulhat meg a tervezés. A közösségi kertek létrehozására a Fővárosi Önkormányzat összesen 50 millió Ft keretösszeget biztosított a költségvetésében.

Az egyik legtöbb szavazatot kapott helyszín a XIV. kerület Rákospatak utca 77–Erzsébet királyné útja 78. szám alatti ingatlan lett, a Pécsi Eszter park területe (30303 hrsz). Az ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata közös tulajdonában van. A közösségi kertek tervezését a BKM Főkert Zrt. tájépítész tervezői végzik. A Főmérnökséghez a tulajdonosi hozzájárulás kiadása érdekében már benyújtásra kerültek a zuglói közösségi kert tervei.

A BKM Főkert Zrt. által készített kertépítészeti tervdokumentáció – tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdont érintő tervezés van folyamatban –, többszöri egyeztetést igényelt a Főkertész és a Főmérnökség bevonásával. Az előterjesztés hamarosan a képviselő-testület elé kerülhet.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2016. (III. 04.)

*önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 22.§ (5) bekezdése értelmében: az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogának kedvezményes átengedéséről, valamint kedvezményes hasznosításáról a (2) bekezdésben foglalt esetekben – a 40. § (3) bekezdés a) – b) pontjában meghatározott kivétellel- a Képviselő-testület dönt.*

A Vagyonrendelet 40.§ (5) bekezdése szerint a forgalomképes ingatlan bérbe vagy használatba adásáról, vagy a tulajdonviszonyok bármilyen változását nem eredményező egyéb jogügyletről

- a) 50 millió Ft egyedi értékhatárig a Gazdasági Bizottság és
- b) 50 millió Ft egyedi értékhatártól a Képviselő-testület dönt.

A hatályos Vagyonrendelet előírásainak figyelembevételével a III. közösségi kertre vonatkozó előterjesztés a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén kerülhet megtárgyalásra.

**11. A ciklusban hány közterünk lett felújítva? Melyik mennyiből? (mint pl. a Róna Varsó sarok) (Igéretként az Egressy tér, Rákosmezei tér, az Örs vezér tér felújítása hangzott el...)**

- Róna utca - Varsó utca teresedése (bruttó 142.135.760,-Ft)

**Parkok:**

- Csingiz Ajtmatov park felújítása (bruttó 3,56 millió Ft)
- Rákos-patak és partja a Szugló utca-Mogyoródi út közötti szakaszon – a kivitelezés önerős költsége az Egressy út-Mogyoródi út közötti szakaszon nettó 171,86 millió Ft (a többi TRSZ, illetve Tér\_köz pályázatból valósult meg)
- Zsálya utca 53-55. melletti játszótér környezete (a kivitelezés költsége nettó 50,83 millió Ft, ami tartalmazza a játszótér teljes átépítését is)
- Nezsider park pihenőpark felújítása (a kivitelezés költsége nettó 12,91 millió Ft)
- részlegesen megújult az Egressy tér parki része (Testvérvárosi sétány, kutyafuttató) – nettó 6.91 millió Ft + a kutyafuttató nettó 5.87 millió Ft
- több helyszínen volt sétányépítés, - felújítás, ágyások kialakítása
- több helyszínen is rendelkezik a Zuglói ZRt. komplex felújítási tervvel (pl. Rákosmezei tér, Egressy tér parki része és a szolgáltatóház körüli terület)

A Rákosmezei téren az elhanyagolt zöldterület rendezéséhez, valamint a gyalogosok védelme érdekében gyalogátkelőhelyek kialakításához 2024. május 6-án bruttó 8.000.000,- Ft-ot kapott a Zuglói ZRt., eseti megállapodás keretében. A Zuglói ZRt. tájékoztatása alapján a szükséges közvilágítás- terveztetés előkészítése folyamatban van.

Az Örs vezér tere („Gomba” környezete) felújítására Eseti Megállapodás keretében 2024. május 23-án a Zuglói ZRt. bruttó 70.000.000,-Ft kapott. A tájékoztatásuk alapján a beruházás előkészítés alatt van.

**12. A ciklusban hány közterületi műalkotást, szobrot, szökőkutat, emlékművet sikerült kihelyezni?**

- Gervay Mihály emléktábla elhelyezése (2019)
- Zugló Olimpiai Bajnokai-emléktábla egy új névvel bővült (2020)
- László-Bencsik Sándor emléktábla elhelyezése (2021)

- Rákosfalva 150 emléktábla elhelyezése (2022)
- Zuglói Kör emléktábla elhelyezése (2022)
- Forradalom terén a körgyűrű két újabb névvel bővült (2020 és 2022)
- Juhász Erika emléktábla elhelyezése (2024)
- Lugosi "Lugo" László emléktábla elhelyezése (2024)
- Kassák Klub emléktábla elhelyezése (2024)
- Del Medico Imre-emléktábla (2023)

**13. A ciklusban hány kerületi focipálya lett rekortánnal borítva?**

A ciklusban a Szentmihályi út 23. mögötti és az Ond vezér útja 39-47. mögötti kis sportpálya, valamint az Újváros park 2. előtti sportpálya kapott a felújításkor rekortán bortást.

**14. A ciklusban hány helyszínen került kihelyezésre felnőtt fitness eszköz?**

A Zuglói ZRt. Fejlesztési Osztályának tájékoztatása alapján folyamatban van 2 x 5 db eszköz kihelyezéséhez (Kassai tér és Újvidék tér) szükséges tervek elkészítése és engedélyeztetése. A Radó Dezső parkban új és a Zsivora parkban pedig részleges eszközcsere valósult meg.

*A 15-17. kérdésekre a Polgármesteri Kabinet a Zuglói Információs és Média csoport vezetőjének közreműködésével az alábbi tájékoztatást adta:*

**15. A ciklus öt éve alatt mindösszesen mekkora összeg lett kifizetve különböző média megjelenésekre? (ATV? Fiala műsorok, Klubrádió, Zugló TV cégei (Label84. stb.)**

Az adatokat a „15-os kérdés Média legyűjtés” elnevezésű melléklet tartalmazza.

**16. A ciklus alatt mekkora összeg lett kifizetve közvéleménykutató, tanácsadó cégeknek, irodáknak?**

Az adatokat a „16-os kérdés Közvélemény legyűjtés” elnevezésű melléklet tartalmazza.

**17. Mekkora összeg lett kifizetve a Városmegye tervezésére, kommunikációjára?**

Az adatokat a „17-es kérdés Városmegye konzultáció beszerzések” elnevezésű melléklet tartalmazza.

A koncepcióterv elkészítésére a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kötött vállalkozási szerződést a Lima Design Kft.-vel, amely szerződés alapján kifizetett összeg nettó 32 559 200 Ft.



A 18. kérdésekre az Üzemeltetési Főosztály, a Jogi Főosztály, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. az alábbi tájékoztatást adta:

**18. az öt év alatt mekkora összeget fizetett ki az önkormányzat a közbeszerzési tanácsadónk, a Dr. Varga Dóra ügyvédi irodának? (táblázatként: hónap, összeg, pluszóra, mely közbeszerzés ügyében és összesítve) Ha az irodának adott megbízást a ZVK Zrt, vagy a ZKNP, netán egyéb cégünk, azokat is kérem számszerűen felsorolni.**

Az adatokat a „Tájékoztatás 2019-2024. közötti teljesítések” elnevezésű melléklet és a „Zuglói Zrt. tájékoztatása” elnevezésű mellékletek tartalmazzák.

A ZKNP, illetve az egyéb cégekkel kapcsolatban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem rendelkezik adattal, az adatok kezelője az érintett gazdasági társaság.

Az adatkezelők az alábbi elérhetőségeken érhetők el, ahol benyújthatja hozzájuk adatigénylését:

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.  
e-mail cím: [info@zknk.hu](mailto:info@zknk.hu)  
levelezési cím: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.  
e-mail cím: [info@zugsport.hu](mailto:info@zugsport.hu);  
levelezési cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9.

Zuglói Cserepes Non-profit Kft.  
e-mail cím: [info.cserepes haz@cserepeskft.hu](mailto:info.cserepes haz@cserepeskft.hu);  
levelezési cím: 1144 Budapest, Vezér u. 28./b

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:

Galó Bernadett  
Képviselői Koordinációs Osztályvezető