

Egyedi Szerződés iktatószáma:

V/7609-4/2024 (108/VF/2024)

Keretmegállapodás Mélyépítési kivitelezési munkák tárgyában kötött, V/7113-3/2020
iktatószámú (szerződésszám: 65/VF/2020)

KERETMEGÁLLAPODÁS

alapján létrejött

EGYEDI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA

a „Környezetrendezési és egyéb mélyépítési munkák” tárgyú keretmegállapodás
második részében indított konzultációs felhívás kapcsán

amely létrejött egyrészről

Név: **Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Elérhetőség: +36 1 224-5900

Adószám: 15735753-2-43

Pénzforgalmi számla szám: 12001008-00155297-00100006

Pénzforgalmi szolgáltató: Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselőben eljáró személy neve, címe: Kovács Gergely, 1126 Budapest, Böszörményi út
23-25.

Képviselőben eljáró személy elérhetősége: +36 1 224-5900

, mint Építtető a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről a(z)

Név: **Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím, székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Elérhetőség: + 36 28 529 050

Adószám: 10452556-2-44

Vállalkozó kivitelezői nyilvántartási szám: 34A04022

Bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 11710002-20128249-00000000

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Képviselőben eljáró személy neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye: Nagy Gábor
Lajos ügyvezető, 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Képviselő eljáró személy elérhetősége: + 36 28 529 050

Nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-079473

, mint Kivitelező a továbbiakban **Vállalkozó**

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény** (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény** (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései alapján.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. II. rész, XVI. fejezete szerinti több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányuló „Mélyépítés keretmegállapodás” a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárást (továbbiakban: „**Keretmegállapodásos Eljárás**”) folytatott le.

A Keretmegállapodásos Eljárás első része több ajánlattevővel kötendő Keretmegállapodás megkötésére irányult, így a Keretmegállapodás alapján az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti versenyújranyitás keretében került volna sor.

A Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja, az ajánlati felhívás VI.4.3) pont III. 1. alpontja és a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezet 2.2.1.7. pontja alapján, mivel a Keretmegállapodásos Eljárás első részében egy érvényes ajánlat került benyújtásra, a Keretmegállapodás a Kbt. 105.§ (1) bekezdése alapján egy ajánlattevővel került megkötésre.

Az egyedi szerződések megkötésére ennek megfelelően a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontja szerint írásbeli konzultáció keretében került sor.

2. Felek 2020.09.03. napján Keretmegállapodást kötöttek egymással. (továbbiakban: „**Keretmegállapodás**”)

3. Megrendelő a Keretmegállapodás második részét megindító felhívást (továbbiakban: „**Felhívás**”) küldött ki Vállalkozó részére és a Keretmegállapodásos eljárásra figyelemmel írásbeli konzultációt (továbbiakban: „**Konzultáció**”) folytatott le „Környezetrendezési és egyéb mélyépítési munkák” elnevezéssel (a közbeszerzési eljáráshoz rendelt nyilvántartási szám: 2024/3. mélyépítés írásbeli konzultáció), mely **Konzultációt** követően Felek egymással 2024. június 28. napján Egyedi Szerződést (továbbiakban: „**Szerződést**”) kötöttek.

4. Felek a Szerződést a III. pontban meghatározott jogalap alapján a II. pontban meghatározott tartalommal jelen 1. számú Szerződésmódosítással módosítják (a továbbiakban: „1. számú Szerződésmódosítás”).

II. A SZERZŐDÉST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

1. Felek a Szerződés IV/3.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződésben szereplő rendelkezés:

„3. Határidők:

*3.3. A Munkák teljes körű elvégzésének véghatárideje ('Készre jelentés'): a munkaterület átadásától számított: **150 naptári nap.***

Módosított rendelkezés:

„3. Határidők:

3.3. Munkák teljes körű elvégzésének véghatárideje ('Készre jelentés'): a munkaterület átadásától számított: 180 naptári nap.

2. Felek a Szerződés VII/1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A szerződésben szereplő rendelkezés:

„1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft)” 626 987 878,-Ft (továbbiakban Vállalkozói Díj). A Vállalkozói díj a III.1. pont szerinti feladatok összesített díja.

Módosított rendelkezés:

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) 721 036 060,-Ft (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

III. A MÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE

1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján (de minimis) módosítják.
2. A szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
 - a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
 - b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén **az eredeti szerződéses érték 15%-át;**valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződés jelen 1. számú Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. Jelen 1. számú Szerződésmódosítás a Felek általi kölcsönös aláírása napján lép hatályba.
3. Jelen 1. számú Szerződésmódosítás a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen 1. számú Szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen 1. számú Szerződésmódosítás 4 darab egymással teljesen megegyező példányban készült, melyből 3 darab eredeti példány Megrendelőt, 1 darab eredeti példány Vállalkozót illeti meg.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
<p>Aláírás:</p>  <p>Képviseli: Kovács Gergely polgármester P.H.</p> <p>Szerződést szakmailag megalapozottnak találtam, szerződést aláírásra javasolom:</p> 	<p>Aláírás:</p>  <p>Képviseli: Nagy Gábor Lajos ügyvezető</p> <div data-bbox="949 571 1292 705" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Penta Általános Építőipari Kft. Ügyvezető igazgató 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. adószám: 10452556-2-44</p> </div>
<i>Megrendelő</i>	<i>Vállalkozó</i>
Budapest, 2024. november hó <u>28.</u> napján	Budapest, 2024. november hó <u>28.</u> napján

Pénzügyi ellenjegyzés:

Ellenjegyeztem.

Budapest Hegyvidék, 2024. november ²⁶

.....
Sándor Ildikó
gazdasági vezető _W