



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZABÁLYOZÁSÉRT, HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Szalonna Zoltán úr részére  
polgármester

Véménd Község Önkormányzata

Iktatószám: PM/9614-3/2024.  
Hiv.szám: VEM/846-1/2024  
Ügyintéző: Molnár Veronika  
Telefonszám: (1) 896 2902  
Tárgy: Tájékoztatás támogatói okirat  
módosításáról

**Véménd**

Tavaszi utca 1.  
7726

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A *Bölcsődei fejlesztési program* terhére biztosított forrás felhasználását szabályozó Támogatói Okirat módosítására irányuló 2024. december 2. napján kelt, VEM/846-1/2024. hivatkozási számú kérelmével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.

A kérelmükben jelzett határidő hosszabbítás a természeti katasztrófa okozta vis maior körülményre tekintettel indokolt és megalapozott, ennek megfelelően a felhasználási határidő 2025. június 30. napjára módosul.

Kérem, hogy a módosított eszközlistára vonatkozó kérelmüket a támogatás elszámolása keretében szíveskedjenek jelezni, annak indokoltságát szakértői véleménnyel alátámasztani.

Ezúton tájékoztatom, hogy a módosított Támogatói Okirat az ebr42 rendszerben a „Támogatói okirat 1. számú módosítás” mellékleten elérhető.

Polgármester Úr munkájához további sok sikert kívánok.

Budapest, 2024. december „23”

Üdvözlettel:

  
dr. Berczik Ábel  


## Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

---

**Feladó:** Szalonna, Zoltán  
**Küldve:** csütörtök 2024. december 5 14:56  
**Címzett:** eva.molnar2@pm.gov.hu  
**Másolatot kap:** Görgye, Katalin  
**Tárgy:** PM/3358-2/2022 - Határidő Módosítási kérelem  
**Mellékletek:** Véménd vis-maior kivitelező másolat.pdf; 2. melléklet Véménd EBR 606 872 másolat.pdf; 606872\_3\_A.melleklet\_20241204112113 másolat.pdf; 606872\_3\_B.melleklet\_20241204112012 másolat.pdf; Utolagos\_helyszini\_vizsg\_jkv.pdf; VKO\_Kerelem\_HataridoValtozas.pdf

**Fontosság:** Sürgős

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Önkormányzatunk a PM/3358-2/2022.sz. Támogatói Okirat alapján támogatást nyert a „Véméendi Bölcsőde építésére”.

Az építés során Vis Maior esemény történt. 2023. június 11 – én egy felhőszakadás során kiderült, hogy az épület alatt pince helyezkedik el, amely pince veszélyezteti az épület állékonyságát.

Az életveszélyes munkaterületet a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2023. június 19 – én kelt jegyzőkönyvében lezáratta.

A kárveszély – elhárítás 2024. április 2 – án fejeződött be.

A fentiekre tekintettel az építésben 9 hónap késedelem keletkezett, amelyet várhatóan 2024. december 31 – re nem tudunk behozni. A műszaki ellenőr jelzése alapján, az épület jelenlegi készültsége 90 % - os. December 31 – ig technológiai okokból a 95 % - ig tudunk eljutni.

A fentiekre tekintettel ezúton kérjük a befejezési és az elszámolási határidő 6 hónappal történő meghosszabbítását.

Előre is köszönettel!

Üdvözlettel / Mit freundlichen Grüßen / Kind regards/ 此致敬意:

---

**Szalonna, Zoltán**

Polgármester



**Véménd Község Önkormányzata**

Hungary, 7726 Véménd, Tavasz utca 1.

Tel.: +36 69 343 101

Mobil Hu: +36 30 219 3546

[polgarmester@vemend.hu](mailto:polgarmester@vemend.hu)

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 330761; Adószám: 15330767-2-02

KSH Statisztikai számjel: 15330767-8411-321-02

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt.

Please consider the environment before printing this e-mail.



Pénzügyminisztérium

Iktatószám: VEM/846-1/2024.

**Önkormányzati Költségvetési és Kincstári  
Kapcsolatok Főosztály**

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
**1369 Budapest Pf.: 481.**

Ügyintéző: Görgye Katalin

Molnár Éva Főosztályvezető Asszony részére

Tárgy: Befejezési és Elszámolási határidő  
módosítási kérelem

[eva.molnar2@pm.gov.hu](mailto:eva.molnar2@pm.gov.hu)

Hiv. sz.: 520 326

PM/3358-2/2022.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Önkormányzatunk a PM/3358-2/2022.sz. Támogatói Okirat alapján támogatást nyert a „Véméndi Bölcsőde építésére”.

Az építés során Vis Maior esemény történt. 2023. június 11 – én egy felhőszakadás során kiderült, hogy az épület alatt pince helyezkedik el, amely pince veszélyezteti az épület állékonyságát. Az életveszélyes munkaterületet a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2023. június 19 – én kelt jegyzőkönyvében lezáratta.

A kárveszély – elhárítás 2024. április 2 – án fejeződött be.

A fentiekre tekintettel az építésben 9 hónap késedelem keletkezett, amelyet várhatóan 2024. december 31 – re nem tudunk behozni. A műszaki ellenőr jelzése alapján, az épület jelenlegi készülsége 90 % - os. December 31 – ig technológiai okokból a 95 % - ig tudunk eljutni.

A fentiekre tekintettel ezúton kérjük a befejezési és az elszámolási határidő 6 hónappal történő meghosszabbítását.

Előre is köszönettel!

Véménd 2024. 12. 02.

Szalonna Zoltán  
polgármester

