

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

e g y r é s z r ő l :

Budapest III. kerület, Óbuda Békásmegyér Város Önkormányzata

székhelye: Budapest III. kerület, Fő tér 3.

képviseli: Bús Balázs polgármester megbízásából Puskás Péter alpolgármester

adószáma: 15735667-2-41

számlaszáma: 12001008-00131713-00100007

mint Építtető (a továbbiakban: „Építtető”),

m á s r é s z r ő l :

Név: „**K+K Bölcsőde**” **Konzorcium**

székhelye: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

képviseli: Szabó Lajos elnök

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

Vezető tag:

Név: Kalotherm Építőipari Zrt.

székhelye: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

képviseli: Szabó Lajos elnök

adószám: 12354526-2-42

számlaszám: 10103805 – 07554936 - 00000007

céggjegyzékszám: 01- 10 -043798

További tag:

Név: KBT Építő, Mérnöki és Projektkoordinációs Kft.

székhelye: 1015 Budapest, Batthyány u. 20-22.

képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

adószám: 23079742-2-13

számlaszám: 10402197-50526577-89861007

céggjegyzékszám: 01- 09 - 997669

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

Megrendelő a Kbt. 121. § (1) bekezdése b) pont szerinti, nemzeti eljárásrend szabályai szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „KMOP-4.5.2-11-2012-0014. számú „Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában” c. pályázati projekt keretében” kialakításra kerülő új bölcsőde épület építési munkák kivitelezésére” tárgyban, KÉ 9425/2013. számon.

Fenti közbeszerzési eljárás alapján Szerződő Felek 2013. szeptember 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek a Kós Károly Egyesülés –Paralel Építész Iroda Kft. tervező által készített kivitelezési dokumentáció és annak szerves részét képező árazatlan költségvetési kiírás, valamint jogerős építési engedély határozatok alapján, a Budapest. III. kerület, Csillaghegy, Fodros utca 7. (Hunyadi utca 8-10.) hrsz.:62820/1. alatti ingatlanon megvalósítandó bölcsőde épület kivitelezésére.

A szerződés megkötését követően felmerült a szerződésmódosítás szükségessége az alábbi indokok alapján.

„A szerződésmódosítás a szállítói előleg elszámolásának módosítására vonatkozik, miszerint a szállítói előleg a végszámla helyett a 2. résszámlában kerül elszámolásra.

A módosítás szükségességének indoklása, hogy a vállalkozási díj összege jelentősen nagyobb, mint a pályázat keretében elszámolható összeg. A támogatás lehívása a MAG Zrt-vel egyeztetettek alapján folyamatosan történik,



azaz a benyújtott számlák teljes összegében elszámolásra kerülnek, így az elszámolható költségek a 2. részszámla keretében kimerülnek. A 2. részszámla támogatáson felüli része és az ezt követő vég számla a nem elszámolható költségek részét képezi. Mivel a vállalkozó által igényelt szállítói előlegre jutó támogatás lehívásra került, így az előleggel történő elszámolásnak is meg kell jelennie az elszámolás keretében benyújtott számlán. Mindemellett a pénzügyi szabályozás alapján a nyújtott szállítói előleggel minél előbb el kell számolni, így a módosítás ebből a szempontból is kedvezőbb.”

Szerződő felek a Kbt. 132.§ alapján megvizsgálták a szerződésmódosítás lehetőségét és megállapításra került, hogy az nem ütközik az (1) bekezdés a)-c) pontjaiba.

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a szerződés alábbi pontjait módosítják:

6. A pénzügyi feltételek, teljesítés:

- 6.1. Vállalkozó a szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozási díjról Építető által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját az alábbi számlaösszeggel:

Előlegbekérő (amennyiben az Ajánlattevő kéri): előleg, a szerződés elszámolható összegének 30 %-a, nettó 39 308 734,- Ft. (amelyből Vállalkozó nettó 13 102 911 Ft összeget vett igénybe)

Az Előleg elszámolása a *Vállalkozó pénzügyi ütemterve szerinti 2. részszámla* benyújtásakor esedékes. Az előlegről a Vállalkozó előlegszámlát köteles kiállítani.



Jelen szerződés alapján a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (1) és (2) bekezdésére is figyelemmel 4 számla nyújtható be, melyből 3 rész és egy a vég számla. Az előlegszámlát követően benyújtott első részszámla összege a kivitelezés 25%-os készültsége esetén nyújtható be a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti vállalkozói díj 25%-ról. A vég számla összege a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti vállalkozói díj 20 %-a. A részszámlák szerinti összegek és azok kifizetési ütemezése jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv alapján esedékesek.

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.


Jelen szerződésmódosítás 7 (hét) példányban készült magyar nyelven.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. április 14.



Bús Balázs polgármester megbízásából
Puskás Péter alpolgármester
Építető

Kalotherm Zrt.
1078 Budapest, Nefelejes u. 42.
Adószám: 12354526-2-42
Bank: 10103805-0755-4936-00000007


K+K Konzorcium képviselőjében
Szabó Lajos elnök
Vállalkozó

dukkács

Be ne!

↓

Házi