



FELADÓ:
MINISZTERELNÖKSÉG
FEJLESZTÉSPOLITIKÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

CÍMZETT:
BÚS BALÁZS
POLGÁRMESTER
BUDAPEST III.KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
1133 BUDAPEST, FŐ TÉR 3
Tel.: +36/1/437 8500
Fax:+36/1/ 437-8556

Iktatószám: TPF/1997/2/2014
Ügyintéző: dr. Both Hunor

TÁRGY: VÉLEMÉNYEZÉS A 2007-2013 IDŐSZAKBAN AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAPBÓL ÉS A KOHÉZIÓS ALAPBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2011. (I.28.) KORM. RENDELET 44. § ALAPJÁN. A SZERZŐDÉS MÉR AZONOSÍTÓ SZÁMA: 2013/01/É/00385-1; ÉS VERZIÓ SZÁMA: 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

A „Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában” című, “KMOP-4.5.2-11-2012-0014. azonosítószámú projekt keretében” tárgyú **vállalkozási szerződés 1. számú módosításával** kapcsolatos állásfoglalásunkról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

Felek 2014. szeptember 9-én vállalkozási szerződést kötöttek a fenti tárgyban, melynek alábbi pontjait kívánják módosítani:

A vállalkozási szerződés 6.1. pontjában a szállítói előleg elszámolásának időpontja módosul:
„ 6.1.Vállalkozó a szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozási díjról Építető által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját az alábbi számlaösszeggel:

Előlegbekérő (amennyiben az Ajánlattevő kéri): előleg, a szerződés elszámolható összegének 30 %-a, nettó 39 308 734,- Ft.

Az Előleg elszámolása a Vállalkozó pénzügyi ütemterve szerinti 2. részszámla benyújtásakor esedékes. Az előlegről a Vállalkozó számlát köteles kiállítani.”



A felek a szerződésmódosítás szükségességét az alábbiakkal indokolják:

A módosítás szükségességének indoklása, hogy a vállalkozási díj összege jelentősen nagyobb, mint a pályázat keretében elszámolható összeg. A támogatás lehívása a MAG Zrt-vel egyeztetettek alapján folyamatosan történik, azaz a benyújtott számlák teljes összegében elszámolásra kerülnek, így az elszámolható költségek a 2. részszámla keretében kimerülnek. A 2. részszámla támogatáson felüli része és az ezt követő végszámla a nem elszámolható költségek részét képezi. Mivel a vállalkozó által igényelt szállítói előlegre jutó támogatás lehívásra került, így az előleggel történő elszámolásnak is meg kell jelennie az elszámolás keretében benyújtott számlán. Mindemellett a pénzügyi szabályozás alapján a nyújtott szállítói előleggel minél előbb el kell számolni, így a módosítás ebből a szempontból is kedvezőbb.

Jogi állásfoglalás:

Álláspontunk szerint a benyújtott dokumentumok alapján a tárgyi szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-a szerint **jogszerű**, tekintettel az alábbiakra:

- a) Véleményünk szerint a szállítói előleg elszámolási időpontjának Felek általi módosítása olyan feltétel, amely ha a módosítás utáni formájában szerepelt volna a szerződésben, az az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, illetve a nyertes ajánlattevőn kívül másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé. Ennek oka az, hogy a fenti körülmény megváltoztatása a versenyfeltételeket nem befolyásolja, az a nyertes ajánlattevő kiválasztása során nem jutott relevanciához.
- b) A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, hiszen változás csak az előleg elszámolásának időpontja tekintetében következik be, ami a nyertes ajánlattevő kötelezettségeit nem teszi könnyebbé, azokon csak az időzítés szempontjából változtat.
- c) A módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre. A módosítás következtében a szerződés keretében elvégzendő feladat változatlan marad.






Kérjük, hogy a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 44. § (6) bekezdés szerint az aláírt szerződésmódosítás egy másolati példányát a MIR rendszeren keresztül szíveskedjenek feltölteni, az eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezésének céljából.

Budapest, 2014. április 11.

Tisztelettel:


Dr. Császár Dániel
főosztályvezető
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

