

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószám: 15730875-2-13
bankszámlaszám: 11742180-15393197
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
telefon: +36-24/521-040
telefax: +36-24/521-056
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **„Habitat 2019 Konzorcium”**
Vezető neve: **GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI Kft.**
címe: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula utca 27.
adószám: 13811233-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-109815
bankszámlaszám: 10300002-10298371-49020017
képviseli: Szecsődi György ügyvezető
telefon/telefax: +36302101123
e-mail cím: gepliget987@gmail.com
Tag neve: **EFFICIENT Kft.**
címe: 2132 Göd, Regős u. 20.
adószám: 12817535-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-090744
bankszámlaszám: 11600006-00000000-05800946
képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető
telefon/telefax: +36 306256092
e-mail cím: efficient.acsi@vnet.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2019. május 7-én Vállalkozási Szerződés jött létre **Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész – Búza és Gömörly utca** tárgyában.

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./


A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó **73.431.666 Ft + 27 % (19.826.550 Ft) ÁFA**, azaz nettó **hetvenhárommillió-négy százharmincegyezer-hatszázhatvanhat forint + tizenkilencmillió-nyolcszázhuszonhatezer-ötszázötven forint ÁFA** egyösszegű átalánydíj.”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított **5 hónap.**”



2.3./

A Vállalkozási Szerződés új melléklettel egészül ki:

„- 2. Pótmunka költségvetések.”

2.4./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Búza utca jobb oldali útpálya megerősítését aszfaltráccsal, mivel egy szakaszon az utca alépítményének teherbírása nem megfelelő. A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Búza utcában támfal építését mivel a Búza utca – Petőfi utca sarkán álló épület állaga miatt az épület melletti közvetlen járdaépítés omlásveszélyt okozna. A tervezett járda nyomvonalának megváltoztatása miatt szükségessé válik a támfal megépítése. A megrendelt munkák az eredeti szerződésben nem szerepeltek. A teljesítési határidő a pótmunkákra tekintettel meghosszabbításra kerül.


A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel kerül sor.


4./


A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.



Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2019. augusztus 30.


Gergőné Varga Tünde
polgármester
Megrendelő képviselőjében




Szecsődi György
ügyvezető
Vállalkozó képviselőjében



EFFICIENT KFT.
2/32 Göd, Regós u. 20.
Adószám: 12817535-2-19
Cg. sz.: 13-09-090744

Ácsné Danyi Ilona
ügyvezető

Ellenjegyzem:



Dr. Szilágyi Ákos

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője

Pénzügyi ellenjegyző:

alíráás dátum
2019.08.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tel.: +36-24/521-040

Fax: +36-24/521-056

Tárgy: Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész (Búza u. és Gömör F. u.)
Szerződésmódosítási kérelem

Tisztelt Gergőné Varga Tünde polgármester!

Társaságaink (Gép-Liget Kft. 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 27. , képviselőre jogosult Szecsődi György, mint ügyvezető ; EFFICIENT Kft. 2132 Göd, Regós u. 20. , képviselőre jogosult Ácsné Danyi Ilona, mint ügyvezető) a „Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész (Búza u. és Gömör F. u.)” tárgyú közbeszerzési eljárás során 2019. április 30-án szerződést kötöttek Dunavarsány Város Önkormányzatával.

A kivitelezés során a Búza u. útpálya megbontásával terhelhetőség mérését végeztük, mely során kiderült, hogy az említett utca egy szakaszában az úttest alépfülményének teherbírás nem megfelelő, így annak a szakasznak a garanciális időszakban történő hibamentessége nem garantált, illetve a meghatározott időre történő fenntarthatósága sem biztosított.

Közösen megtartott kooperációink során a fenti probléma a kooperációs jegyzőkönyvekben folyamatosan rögzítésre került, mely során 2019.07.09-én kértük a Tervező álláspontját ezzel kapcsolatban. A Tervező véleményét 2019.08.08-án kaptuk meg, az eltelt időszak késleltette a műszaki előkészítést, illetve az anyagrendeléseket, így a szerződésben foglalt eredeti teljesítési határidő részünkről nem tartható.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cb) pontja, illetve a szerződés 2.3 pontja alapján, ez úton frásban kérjük a tárgyi szerződés tartalmának módosítását az alábbiak szerint:

A szerződés eredeti tartalma:

3. A Szerződés teljesítése

3.1. A Vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 4 hónap.

A szerződés módosítása:

3. A Szerződés teljesítése

3.1. A Vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

A szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.

Dunavarsány, 2019-08-13.

Üdvözlettel:

EFFICIENT KFT.
2132 Göd, Regós u. 20.
Adószám: 12817535-2-13
Cg. sz.: 13-09-090744



Gép-Liget Kft.
2330 Dunaharaszti
Somogyvári u. 27.
Tel.: 13811233-2-13

Szecsődi György
„Habitat 2019” Konzorcium
Gép-Liget Kft.
Ügyvezető

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tel.: +36-24/521-040

Fax: +36-24/521-056

Tárgy: Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész (Búza u. és Gömörly F. u.)
Árajánlat - Búza u. Pályaszerkezet megerősítése

Tisztelt Gergőné Varga Tünde polgármester!

A kivitelezés során a Búza u. útpálya megbontásával terhelhetőség mérését végeztük, mely során kiderült, hogy az említett utca egy szakaszában az úttest alépfülményének teherbírás nem megfelelő, így annak a pályaszakasznak a megerősítésére az alábbiakban adunk árajánlatot:

Búza u. jobb oldali pályaszerkezet megerősítése aszfaltráccsal nettó:	6.156.736,- Ft
27% ÁFA:	1.662.319,- Ft
Búza u. jobb oldali pályaszerkezet megerősítése aszfaltráccsal bruttó:	7.819.055,- Ft

A tételes költségvetést jelen árajánlatunk mellé csatoljuk
Árajánlatunk 30 napig érvényes.

Dunavarsány, 2019-08-13.

Üdvözlettel:

EFFICIENT KFT.
2132 Göd, Regös u. 20.
Adószám: 12811535-2-13
Cg. sz.: 13-09-090744



~~Gép-Liget Kft
2336 Dunavarsányi
Somogyvár u. 27.
Szécsődi György
„Habitat 2019” Konzorcium
Gép-Liget Kft.
Ügyvezető~~



Melléklet: Tételes költségvetés

Tételes költségvetés
 Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész (Búza u. és Gömörly F. u.)

Búza u. Pályaszerkezet megerősítése

I.	Tétel megnevezése			Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Kiegészítő réteg beépítése meglévő aszfaltpályán	46	m3	85 953 Ft	25 903 Ft	3 953 838 Ft	1 191 538 Ft
2.	Aszfalt erősítő rács beépítése alacsony teherbírású szakaszon	840	m2	581 Ft	623 Ft	488 040 Ft	523 320 Ft
						4 441 878 Ft	1 714 858 Ft
	Nettó összesen:						6 156 736 Ft
	27% ÁFA						1 662 319 Ft
	Bruttó mindösszesen:						7 819 055 Ft

EFFICIENT KFT.
 2132 Göd, Regós u. 20.
 Adószám: 12817535-2-13
 Cg. sz.: 13-09-090744

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tel.: +36-24/521-040

Fax: +36-24/521-056

Tárgy: Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész (Búza u. és Gömör F. u.)
Árajánlat - Támfalépítés (Búza u. – Petőfi Sándor u. sarok)

Tisztelt Gergőné Varga Tünde polgármester!

A Búza u. és a Petőfi u. sarkán lévő épület állaga miatt a járda építési nyomvonalát nem lehetett közvetlenül az épület mellett vinni, illetve a járda ezen a szakaszon dombon épülne, így a járda meredeksége miatt annak téli használhatósága nem lenne biztonságos.

A járda nyomvonal korrekciójára kerül sor az útest mellé közvetlenül vezetve kiemelt szegéllyel és egy támfal megépítésével, melyről árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg:


Támfalépítés (Búza u. – Petőfi Sándor u. sarok) nettó:	826.238,- Ft
27% ÁFA:	223.084,- Ft
Támfalépítés (Búza u. – Petőfi Sándor u. sarok) bruttó:	1.049.322,- Ft

A tételes költségvetést jelen árajánlatunk mellé csatoljuk.
 Árajánlatunk 30 napig érvényes.

Dunavarsány, 2019-08-13.

Üdvözlettel:

EFFICIENT KFT.
 2132 Gőd, Regős u. 20.
 Adószám: 12817535-2-13
 Cg. sz.: 13-09-000744



~~Gép-Liget Kft
 2336 Dunavarsány
 Somogyvári u. 21.
 Tel.: +36-24-521-040~~

Szecsődi György
 „Habitat 2019” Konzorcium
 Gép-Liget Kft.
 Ügyvezető

Melléklet: Tételes költségvetés

Tételes költségvetés
Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban 2. rész (Búza u. és Gömör F. u.)

Búza u. Támfal építés

I.	Támfal építés			Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Sávalap készítése tervezett támfal helyén	22	fm	0 Ft	2 156 Ft	0 Ft	47 432 Ft
2.	Kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre	7	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Sávalap betonozás alacsony támfal részére	6	m3	34 510 Ft	11 900 Ft	207 060 Ft	71 400 Ft
4.	Zsalukő támfal építése járulékos munkáival együtt	22	fm	10 990 Ft	5 390 Ft	241 780 Ft	118 580 Ft
5.	Zsalukő fal külső oldalának glettelése, lábazati vakolása	11	m2	8 680 Ft	4 046 Ft	95 480 Ft	44 506 Ft
						544 320 Ft	281 918 Ft
	Nettó összesen:						826 238 Ft
	ÁFA						223 084 Ft
	Bruttó mindösszesen:						1 049 322 Ft

EFFICIENT KFT.
2132 Göd, Regös u. 20.
Adószám: 12817535-2-13
Cg. sz. 13-09-090744

