

INTÉZKEDÉSI TERV

LÁTOGATÁS-NARRATÍV ÖSSZEFOGLALÁSA

A tankerület szakmailag felkészült a projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok megvalósítására, különös tekintettel a pénzügyi elszámolások végrehajtására. A személyi változások nagy száma miatt a projekt megvalósítása nem tudott a tervezett hatályos ütemben történni, de a megvalósítás nem veszélyeztetett, a sikeres lebonyolítás feltételei adottak.

Intézkedési terv				
Projekt azonosító	Intézkedés leírása	Várható eredmény	Felelős megnevezése	Határidő
TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0016	2. kifizetési igénylés összeállítása	1,6 mFt értékű számla elszámolásra kerül	Fekete Krisztina	2014. augusztus 21.
TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0016	indikátorok felülvizsgálata miatt TSZ módosítás összeállítása/benyújtása, amennyiben a hatályos HHH gyerekekre vonatkozó indikátor értéke nem teljesíthető (pénzügyi ütemezés módosítása is)	indikátorok összhangba kerülnek a hatályos TSZ-el	Szauter Tünde	2014. szeptember 30.
TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0016	belső közbeszerzési terv készítése	kiderül, hogy a tervezett beszerzések összhangban vannak-e a KLIK szabályzatokkal, és a ktgvetési fedezet elégséges-e a sikeres lebonyolításhoz	Dr. Fűrné Sótér Orsolya	2014. augusztus 19.

Látogatáson résztvevők neve		
Neve	Titulusa	Aláírása
Tóthné Pataki Csilla	Tankerületi igazgató	
Ságiné Sebők Magdolna	tanügyigazgatási referens	
Dr. Fűrné Sótér Orsolya	projektmenedzser	
Maizlné Atzél Réka Borbála	humán referens	
Szauter Tünde	szakmai vezető	
Kobra Richárd	Regionális koordinátor	

Aláírással igazolom, hogy az intézkedési tervben szereplő feladatokkal egyetértek.

Pilisvörösvár, 2014. augusztus 8.

Tankerületi igazgató

Regionális koordinátor