

Projekt munkacsoport jegyzőkönyv

Tárgy: A TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések c. felhívás 2.3. A) a2) pontja szerinti projekt munkacsoport ülés

Projekt címe: Helyi humán fejlesztések megvalósítása Verőcén

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00026.

Projekt munkacsoport ülés sorszáma: 3.

Helyszín: 2126 Verőce, Árpád utca 40.

Dátum: 2025. november 28.

Időpont: 10 óra

Résztvevők:

Projekt munkacsoport tag megnevezése	Projekt munkacsoportban betöltött szerep
Verőce Község Önkormányzata	támogatást igénylő
Verőcei Dunai Hajózásért Egyesület	konzorciumi tag
Verőcéért Alapítvány	egyéb, projekt keretében együttműködő intézmény, szervezet
Verőcei Német Önkormányzat	egyéb, projekt keretében együttműködő intézmény, szervezet
Verőcei Sport Egyesület	egyéb, projekt keretében együttműködő intézmény, szervezet

Eseti meghívott nem szerepelt.

Napirendi pontok:

1. A projekt munkacsoport egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Gruaszmann Györgyöt, Verőce Község polgármesterét, jegyzőkönyvvezetőnek Kalhammer Zoltán, Verőcei Dunai Hajózásért Egyesület elnökét, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Greff Katalint a Verőcéért Alapítvány részéről, valamint Dósa Györgynét a Verőcei Német Önkormányzat részéről.
2. A projekthez kapcsolódóan tájékoztatás a projekt előrehaladásáról, a Helyi Cselekvési Terv megvitatása.

Napirendi pontokhoz kapcsolódó főbb észrevételek:

1. A (2) napirendi ponthoz kapcsolódón Gruaszmann György tájékoztatta a projekt munkacsoport tagjait, a Helyi Cselekvési Terv elfogadását egyhangúlag támogatta a munkacsoport, egyúttal meghatározta a továbblépési irányokat.

Feladatok:

Feladat	Tulajdonos(ok)	Határidő	Állapot, megjegyzés
A projekthez kapcsolódóan az 1. számú szakmai beszámoló összeállítása és benyújtása	Verőce Község Önkormányzata	Mindenkor hatályos TSZ szerint	Folyamatban
A b4) tevékenységhez kapcsolódó tevékenységelemek megkezdése	Verőce Község Önkormányzata Verőcei Dunai Hajózásért Egyesület	Programterv/tevékenységütemezésnek megfelelően	Folyamatban
Következő munkacsoport ülés előkészítése	Verőce Község Önkormányzata	A projekthez kapcsolódóan az I. mérőföldkő benyújtását megelőzően a HCST áttekintése céljából	Folyamatban

Keltezés: Verőce, 2025. november 28.

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
jegyzőkönyv hitelesítő