

E000810101
ESZA Nonprofit Kft.6. sz. melléklet
Eltérések listája

B-2013-TÁMOP-2.4.5-12/8.-0645661/130

Megnevezés	Benyújtásának időpontjában érvényes	Módosított értékek
Projektmegvalósítás kezdő és záró dátuma	2012.09.01.-2013.02.28	2013.07.01-2013.12.31
GANTT diagram	A benyújtáskor tervezett megvalósítási időszaknak megfelelően ütemezve	A diagram a módosított megvalósítási időszakokkal összhangba került.

Kelt: Budapest, 2013. május 23.

.....
Habozy László
Ügyvezető
3C Távközlési Kft.3C Kft.
1121 Bp., Károlyi Tereg út 29-33
Tel: (36 1) 275 5200
Fax: (36 1) 275 5887
Adószám: 10644209-2-43
3

NYILATKOZAT

Alulírott Habozy László, mint a 3C Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. Adószám: 10644209-2-43) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TÁMOP-2.4.5-12/8-2012-0018 jelű pályázatunk megvalósítására vonatkozó, módosított időpontok a következők:

Projekt megvalósításának kezdete: 2013.07.01.
Projekt megvalósításának befejezése: 2013.12.31.

Indoklás:

A megvalósítási időszakot a támogatói döntés és a támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt kívánjuk eltolni az eredetileg tervezett 2012.09.01-2013.02.28. időszakhoz képest, mivel a projektet saját felelősségre nem kívántuk megkezdeni.

Kelt: Budapest, 2013. május 5.


3C Kft.
1121 Bp., Konkoly Thege út 29-33.
Tel.: (36-1) 275 5200
Fax: (36-1) 275 5887
Adószám: 10644209-2-43

Habozy László
ügyvezető
3C Távközlési Kft.

Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez TÁMOP 2.4.5

TÁMOP-2.4.5-12/8-2012-0018		
Ütemezés (év/hónapok)	Tevékenység	Megvalósításért felelős szervezet
2012		
2012.04. hó	Előkészítési szakasz	3C Távközlési Kft.
2012.04. hó	Szükségletfelmérés (1.1-Szervezeti szükségletfelmérés)	3C Távközlési Kft.
2012.05. hó - 2013.06. hó	Előkészítési szakasz	3C Távközlési Kft.
2013.05. hó - 2013.06. hó	Beszerezések lebonyolítása (3.3 -Közbeszerzés)	3C Távközlési Kft.
2013		
2013.07-08. hó	Javaslatlételi szakasz	3C Távközlési Kft.
2013.07.hó	Vezetői workshop	3C Távközlési Kft.
2013.07.hó	Szakértői workshop	3C Távközlési Kft.
2013.07.hó - 2013.08.hó	Folyamatábrák elkészítése, folyamatmodellezés	3C Távközlési Kft.
2013.08.hó	Javaslatok előkészítése	3C Távközlési Kft.
2013.08.hó	Vezetői döntés előkészítése	3C Távközlési Kft.
2013.08.hó	Vezetői döntés	3C Távközlési Kft.
2013.09-12.hó	Bevezetési szakasz	3C Távközlési Kft.
2013.09.hó	Informatikai rendszerek bevezetése	3C Távközlési Kft.
2013.09.hó	Új folyamatok kidolgozása (2.2 - Munkafolyamatok racionalizálása, 2.5 - Munkaszervezés átalakítása, 2.7 - Munkaerő-gazdálkodás)	3C Távközlési Kft.
2013.09.hó - 2013.11.hó	Belső szabályzatok elkészítése (2.3; 2.4; 2.8)	3C Távközlési Kft.
2013.09.hó - 2013.12.hó	Képzések lefolytatása (2.1 - Képzés)	3C Távközlési Kft.
2013.11.hó - 2013.12.hó	Munkaköri leírások, munkaszerződések módosítása (2.3; 2.4; 2.8)	3C Távközlési Kft.
2013.07. hó - 2013.12. hó	Projektmenedzement	3C Távközlési Kft.
2013.07. hó - 2013.12. hó	Változáskezelés	3C Távközlési Kft.
2013.07. hó - 2013.12. hó	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	3C Távközlési Kft.



Megvalósítási ütemterv TÁMOP 2.4.5-12/1

Eredmények és tevékenységek		2012												2013												2014											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Sorszám	Megnevezés																																				
12	Bevezetési szakasz																																				
13	Informaticai rendszerek bevezetése																																				
14	Új folyamatok kidolgozása (2.2 - Munkafolyamatok racionalizálása. 2.5 - Munkaszervezés átalakítása Munkaerő-gazdálkodás)																																				
15	Belső szabályzatok elkészítése (2.3; 2.4; 2.8)																																				
16	Képzések lefolytatása (2.1 - Képzés)																																				
17	Munkaköri leírások, munkaszerveződések módosítása (2.3; 2.4; 2.8)																																				
18	Projektmenedzsment (3.4 - Projektmenedzsment)																																				
19	Váltóáskezelés																																				
21	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (3.5 - Tájékoztatás, nyilvánosság)																																				

Megvalósítási ütemterv TÁMOP 2.4.5-12/1

Eredmények és tevékenységek	2012												2013												2014											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Sorszám																																				
Megnevezés																																				
12	Bevezetési szakasz																																			
13	Informaticai rendszerek bevezetése																																			
14	Új folyamatok kidolgozása (2.2 - Munkafolyamatok racionalizálása, 2.5 - Munkaszervezés átalakítása, 2.7 - Munkaerő-gazdálkodás)																																			
15	Belső szabályzatok elkészítése (2.3; 2.4; 2.8)																																			
16	Képzések felvételése (2.1 - Képzés)																																			
17	Munkaköri leírások, munkaszerveződések módosítása (2.3; 2.4; 2.8)																																			
18	Projektmenedzsment (3.4 - Projektmenedzsment)																																			
19	Változásközelítés																																			
21	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (3.5 - Tájékoztatás, nyilvánosság)																																			

