

Azonosító szám: KEOP-5.6.0/12-2013-0013

Támogatási szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50., képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (**Irányító Hatóság**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Varró Ákos István főosztályvezető (Kiemelt Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya)

Adószám: 15764412-2-41

másrészről

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.**

Székhely: **1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.**

Azonosító szám (Törzskönyvi azonosító szám): **325224**

Adószám/adóazonosító jel: **15325220-2-42**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-01744277-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kaposi József, főigazgató**

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2013.12.21. napon hatályba lépett, KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból/okokból módosítják.

V:\5.6.0\KEOP-5.6.0-12-2013-0013 (6_0152) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet\11. Szerződésmódosítás\3\3.sz_TSZ_mod_2016_02_06.docx



2. A módosítás kezdeményezése

A Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. b) és c), valamint 4.3 pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

3. A módosítás oka

A kivitelezési közbeszerzések elhúzódása, valamint a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a projekt fizikai megvalósításának korábban meghatározott időpontja nem tartható, az utolsó számlák kiállítása valószínűleg nem történhet meg 2015.12.31-ig. Ezen okok miatt a Kedvezményezett kérelme alapján a kivitelezési munkálatok kb. 85%-ban valósulnak meg jelen pályázat támogatási forrásaiból, a fennmaradó kb. 15% költség önerőből kerül finanszírozásra, ezáltal a projekt teljes egésze megvalósul.

A Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelme 2015.12.23-án érkezett az Irányító Hatósághoz. A módosítási kérelméhez csatolta továbbá a módosításhoz szükséges önerő igazolását is.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 3.1. számú pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2016. év 02. hó 28. nap**

A Szerződés 3.3.1. számú pont első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2016. év 02. hó 28. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

A Szerződés 3.3.3. számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.3.3. A záró elszámolási csomag benyújtási határideje

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: **2016. év 02. hó 28. nap.**



A Szerződés 3.5. számú pontjában rögzített 5. Ütem helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Ütem

Projekt megvalósítása

- Kivitelezés megkezdése.
- Kifizetési igénylések folyamatos benyújtása.
- Kivitelezés zárása: legkésőbb 2016. év 02. hó 28.
- Záró beszámoló és elszámolási csomag benyújtásának időpontja: legkésőbb 2016. év 02. hó 28., a Projekt pénzügyi zárása: legkésőbb 2016. év 03. hó 28.

A Szerződés 4.2. számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Projekt bruttó elszámolható összköltsége **466 139 505** azaz **négyszázhatvanhatmillió-százharminckilencezer-ötszázöt forint.**

A Szerződés 4.4. számú pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**, de legfeljebb **466 139 505** azaz **négyszázhatvanhatmillió-százharminckilencezer-ötszázöt forint.**

A Szerződés 4.5. számú pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012 (VI.08.) NFM rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **466 139 505** azaz **négyszázhatvanhatmillió-százharminckilencezer-ötszázöt** nem minősül állami támogatásnak.

A Támogatási Szerződés 1. számú és 2. számú melléklete helyébe jelen Szerződés módosítás 1. számú és 2. számú melléklete lép.

5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet

V:\5.6.0\KEOP-5.6.0-12-2013-0013 (6_0152) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet\11.
Szerződésmódosítás\3\3.sz_TSZ_mod_2016_02_06.docx





finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Dr. Kaposi József főigazgató P.H. Kelt <u>Budapest</u>, 2016 év <u>02</u> hónap <u>24</u> napján.</p>	 <p>Varró Ákos István főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság P.H. Kelt Budapest, 2016 év <u>02</u> hónap <u>12</u> napján.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melléklet: 1. Támogatási Szerződés módosított 1. sz. melléklete
2. Támogatási Szerződés módosított 2. sz. melléklete

V:\5.6.0\KEOP-5.6.0-12-2013-0013 (6_0152) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet\11.
Szerződésmódosítás\3\3.sz_TSZ_mod_2016_02_06.docx

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



1. sz. melléklet
A Projekt elszámolható költségei

Költségkategória	2013	2014	2015	Összesen
Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	28 825 096	417 325 883	446 150 980
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	0	9 068 509	10 920 016	19 988 525
Összesen	0	37 893 605	428 245 899	466 139 505



2. sz. melléklet
A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

	Előkészítés		Megvalósítás		Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 080 000		311 161 665		316 241 665
Építési munkák			100 %	266 488 747	266 488 747
Tanulmányok és vizsgálatok készítése	100 %	3 556 000			3 556 000
Tervezés			100 %	14 541 500	14 541 500
Mérnöki feladatok			100 %	14 535 150	14 535 150
Egyéb költségek	100 %	1 524 000	100 %	13 677 552	15 201 552
Proj. menedzsm. I. - Személyi jel.			100 %	609 600	609 600
Tájékoztatás, nyilvánosság	%		100 %	1 309 116	1 309 116
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek			129 909 315		129 909 315
Eszközbeszerzés			100 %	82 510 944	82 510 944
Építési munkák			100 %	47 398 371	47 398 371
54. Bérköltség	497 200		14 060 000		14 060 000
Proj. menedzsm. I. - Személyi jel.		497 200	100 %	14 060 000	14 557 200
56. Bérjárulékok			3 796 200		3 796 200
Proj. menedzsm. I.			100 %	3 796 200	3 796 200

V:\5.6.0\KEOP-5.6.0-12-2013-0013 (6_0152) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet\11.
Szerződésmódosítás\3\3.sz_TSZ_mod_2016_02_06.docx



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



55. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 635 125	1 635 125
Proj. menedzsm. 1.			1 635 125	1 635 125
			100 %	
Összesen	5 577 200		460 562 305	466 139 505

V:\5.6.0\KEOP-5.6.0-12-2013-0013 (6_0152) Oktatókutató és Fejlesztő Intézet\11.
 Szerződésmódosítás\3\3.sz_TSZ_mod_2016_02_06.docx

Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Szállítói finanszírozással érintett projekttevékenységek:

Projekttevékenységek	Elszámolható költségek		Támogatás (Ft)	Finanszírozási mód
	Nettó összeg (Ft)	Le nem vonható ÁFA-vai növelt összeg (Ft)		
Napelemes rendszer	23 047 472	29 270 289	29 270 289	Szállítói

