

## Projekt összefoglaló jelentés

<b>Projektgazda neve:</b>	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft	
<b>Projekt megnevezése:</b>	Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban	
<b>Projekt azonosító száma:</b>	TIOP 1.1.1-12/1-2012-0001	
<b>Megvalósítás kezdete:</b>	2013. 03. 14.	
<b>Fizikai befejezés dátuma:</b>	eredeti TSZ szerinti: 2014. 10. 31.	tényleges befejezés (várható) dátuma: 2015. 12.15.
<b>Záró kifizetés dátuma:</b>	nem releváns	
<b>Leszerződött összeg (millió Ft):</b>	eredeti TSZ szerinti: 9 233 848 256.- Ft	hatályos TSZ szerint: 12 695 600 000.- Ft
<b>A jelentés időpontjáig jóváhagyott és kifizetett kifizetési kérelem összege (kumulált, millió Ft):</b>	12 606 469 509.-Ft	
<b>Bent álló, és még benyújtani tervezett összeg és a benyújtás időpontja:</b>	0 Ft.	
<b>Maradvány összege (millió Ft):</b>	89.130.491.- Ft.	
<b>TSZ hatályba lépésének időpontja (eredeti):</b>	2013. 03. 14	
<b>TSZ módosításai (időpont és rövid tartalom)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.sz szerződésmódosítás: Forrásbevonás ~162 M Ft</li> <li>2. 2. sz. szerződésmódosítás: Forrásbevonás ~3,3 Mrd Ft</li> <li>3. 2015. 03. 30. 3. sz. szerződésmódosítás: 2015. 06. 30-ra</li> <li>4. 2015. 06. 22. 4. sz. szerződésmódosítás – kérelem visszavonva</li> <li>5. 2015. 08. 24. sz. szerződésmódosítás: 1,8 Mrd forrásbevonás és 2015. 10. 31-re</li> <li>6. 2015.10.15. 6. sz. szerződésmódosítás: 2015.12.15-re és utófinanszírozottra váltás</li> </ol>	
<b>Projekt megvalósulása és céljainak hasznosulása</b>	<p>A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi fejlesztések ellenére, melyek ugyan nagymértékben javították az informatikai eszközellátottság színvonalát, sem mennyiségében, sem minőségében nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. Az intézményekben a 2011. évi CX. köznevelési törvényben megfogalmazott céloknak megfelelő és a Társadalmi Megújulás Operatív Program kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó módszertani és tartalmi fejlesztéseinek elterjesztését támogató informatikai infrastruktúrafejlesztés folytatására van szükség, mégpedig egységes módon, biztosítva a fejlesztési eredményekhez való hozzáférést az ország egész területén, egyenletes eloszlásban. A 2010-2014-es időszakra vonatkozó Digitális Megújulás Cselekvési Terv nagy hangsúlyt helyez a digitális készségek fejlesztésére, többek között célként fogalmazza meg a digitálisan írástudatlanok számának 1 millió fővel való csökkentését 2014-ig. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében</p>	

elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált megjelenése. Az előrejelzések szerint – amikor a jelenleg köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép – szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az **infokommunikációs technológia** (továbbiakban: IKT) eszközök készségszintű használata. A prioritás és kormányzati célokhoz szorosan kapcsolódva a jelen felhívással elérni kívánt **alapvető célunk a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése, úgy, hogy figyelembe vesszük az iskolai kudarcok csökkentését, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is.** A fenti cél elérése érdekében a közoktatási intézmények informatikai eszközökkel való ellátása **kiemelt projekt keretében valósul meg.** A kiemelt projekt Projektgazdája a köznevelési intézmények igényeinek felmérése, majd a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után használatra helyezi ki az igényelt eszközöket az intézményekbe. Mindezen célok figyelembevételével felállítottuk és az irányító hatóság támogatása mellett beszereztük a kívánt eszközöket és kihelyeztük az intézményekbe.

Beszerezésre került:

Tantermi PC: 4 945 db  
Projektor: 4 300 db  
Tantermi notebook: 8 640 db  
Tanári notebook: 10 627 db  
Tablet: 5 457 db  
Hálózatépítés: 440 db  
Interaktív tábla: 4 300 db  
Integrátor HUB: 4 300 db  
Direkt válaszadó rendszer: 722 db  
Nyelvi labor rendszer: 849 db  
Kompetenciafejlesztő tananyag: 23 342 db  
Fejegér szett: 232  
Dokumentumkamera: 169 db  
Képernyő felolvasó szoftver: 171 db  
Vezeték nélküli fülhallgató: 171 db  
Diktafon: 171 db  
Szkennel: 171 db  
Optikai karakterfelismerő szoftver: 171 db  
Braille-kijelző: 42 db

Az eszközök Haszonkölcsön-szerződés keretében lettek kihelyezve az intézményeknek. Az eszközök állapotát és leltárát a rendszer folyamatos nyilvántartását támogató (ENYIR – Egységes Nyilvántartó Rendszer) szoftver létrehozásával, fejlesztésével tettük könnyebbé. Ezzel került sor az eszközök kiszállításának előkészítése és a kiszállítási időpontok egyeztetése, illetve a kiszállításhoz kapcsolódó adminisztráció, leltár, amely a teljesítések alapja.

Mutató neve	Mértékegység	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Kiinduló érték
IKT-berendezéssel (interaktív felület és hozzá tartozó munkaállomás) felszerelt tantermek száma	db	4.300	A projekt fizikai befejezése	0
A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az iskolákban	%	75%	A projekt fizikai befejezése	0
IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya	%	30%	A fenntartási időszak vége	0
IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya	%	30%	A fenntartási időszak vége	0
IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya	%	50%	A fenntartási időszak vége	0

<b>Fenntartási időszak kezdő időpontja:</b>	A záró beszámoló, Közreműködő Szervezet általi elfogadását követő naptól
<b>Fenntartás ideje alatti tevékenységek és azok költségigénye:</b>	Eszközlista karbantartása Eszközök nyomon követése Indikátorok statisztikai teljesítése A projekt fenntartásának teljes költsége (fenntartási kötelezettség végéig 150 000 000.- Ft
<b>Fenntartáshoz szükséges összeg rendelkezésre állása a fenntartási időszak alatt: (igen/nem)</b>	Nem. Írásban jeleztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelési Intézményrendszer Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkára felé 2015. 09.16.-án
<b>Fenntartás ideje alatti kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefon, e-mail):</b>	Nem meghatározott
<b>Az összefoglaló készítésének dátuma:</b>	2015. december 20.