



8. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.12.15	Záró dátum: 2015.12.20
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.12.20	
Speciális év kezdő dátuma:	2015.12.21	
Speciális év záró dátuma:	2018.12.20	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2020.12.31	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
2	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						
3	Projekt menedzsment költségei						
4	Célcsoport számára biztosított támogatások						
5	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
6	Egyéb szolgáltatások költségei						

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris köteles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
2	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások				
3	Projekt menedzsment költségei				
4	Célcsoport számára biztosított támogatások				
5	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
6	Egyéb szolgáltatások költségei				

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazásra került a projekt teljes időszakában. A projektmenedzserment tagjai a projekt teljes megvalósítása során ellátták a feladataikat.

1 fő szakmai vezető közalkalmazotti jogviszonyban látta el a feladatait a projekt teljes megvalósítási szakaszában. A szakmai megvalósításban, a felügyeletében és a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak is teljes körűen ellátták a feladataikat.

A projekt szakmai tevékenységei a 15, együttműködésben résztvevő óvodában az alábbiak szerint valósult meg:

- Szakmai workshop keretében felkészítésen vettek részt a projektbe közalkalmazotti jogviszonnyal bevont mentor óvodapedagógusok és a partnerintézmények vezetői.
- A projekt megvalósításába bevont 50 óvodai csoport szülői értekezleteken tájékoztatta a szülőket a NyugiOvi Programról.
- 11 fő trénernek biztosítottunk képzést, hogy az Érzékenyítő és módszertani tréninget megtartsák a képzésen résztvevők számára. 183 fő óvodai alkalmazott 10 órás érzékenyítő képzésen vett részt, illetve 107 fő óvodapedagógus felkészült a tréningen a program megvalósítására.
- Mind a 15 óvodában lebonyolításra került az Anti-bullying nap programja, majd azt követően 1083 gyermek részvételével a 10 foglalkozásból álló tematikus héten valósult meg a pilot tevékenység, amelyről beszámoló készült, illetve a kutatócsoport is követte az eseményeket.
- A tevékenységek megvalósítása érdekében a célcsoport számára játékos fejlesztőeszközök: kreatív szakmai anyagok, kommunikációt és konfliktuskezelést segítő eszközök (ülőpárna, körszönyeg, babzsák fotel, gyermek póló), interaktív tábla és szakkönyv csomag került beszerzésre.
- A projekt keretein belül 3 helyszínen 30 órás terápiais felkészítésen vettek részt a témában érintett szakemberek. Hat fő felkészített tréner tartotta a képzést 6 csoport részére.
- Az óvodapedagógusok 15 intézményi workshopon elemezték a tapasztalataikat, melyeket a budapesti feedback találkozón összegeztek, továbbá adaptációs workshopon vettek részt a megvalósításban résztvevő intézmények.

A projekt megvalósítása során a következő két módszertan került kidolgozásra:

- o Módszertani eszköztár,
- o Terápiás jellegű módszertani ajánlás

A jogszabályok által kötelezően előírt nyilvánosságot a TKKI biztosította.

A projekt a teljes támogatási összeggel, illetve az előleg összegével a Támogatási Szerződés előírásai szerint elszámolt.

4. Indikátorok

1. Bevont óvodák száma (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 15	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 15
Eltérés magyarázat: A bevont óvodák száma 15 db intézmény (együttműködési megállapodás).				
2. Felkészített trénerek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 14	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 14
Eltérés magyarázat: Felkészített trénerek száma 14 fő (képzési dokumentáció).				
3. Foglalkozásokon résztvevő gyermekek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 1083	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1083
Eltérés magyarázat: A tematikus héten 1083 fő gyermek vett részt.				
4. Foglalkozásokon résztvevő szülők száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 688	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 688
Eltérés magyarázat: 688 szülő vett részt a foglalkozásokon.				
5. Kidolgozott módszertanok száma (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 2	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 2
6. Megtartott workshopok/ tréningek száma (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 55	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 55



Eltérés magyarázat:	1 db szakmai workshop, 15 db intézményi workshop, 3 db adaptációs workshop, 15 csoport Érzékenyítő és módszertani tréning 1. 15 csoport Érzékenyítő és módszertani tréning 2., 6 csoport Érzékenyítő és módszertani tréning 1.
---------------------	--

7. Tájékoztató anyagok száma (db)

Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.20	Összes változás: 4	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 4
-----------	------------------	--------------------------------	-----------------------	---

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

nem beküldendő

5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
2.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Célcsoport számára biztosított támogatások	0
3.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
4.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb szolgáltatások költségei	0
5.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
6.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt menedzsment költségei	0
Összesen:			0



6. Tájékoztató

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezett tájékoztatói kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztatók során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Igen	1	1	2015.08.31.	2015.08.28	Kommunikációs terv
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
lakossági terjesztése	Igen	1	1	2015.12.20	2015.12.20	www.ttkki.hu
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2015.12.20	2015.12.20	www.ttkki.hu
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.09.14	2015.09.14	Sajtóközlemény
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	1	1	2015.08.31	2015.08.28	C tábla

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.12.20	2015.12.20	Fotódokumentáció
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	Sajtóközlemény
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.12.20	2015.12.20	TÉRKEPTÉR
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Nem					
Egyéb (Megnevezés):	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	I	I	I

Beküldendő

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelező)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	



5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
Konyvvizsgálat_jelentes.pdf	PDF	136533	922b309721214bfb057d1c0b375b6e5e5d22d0cb42aa3c790ea9b3d708d20e4b
C típusu tabla kihelyezese_fotok_20150828.pdf	PDF	554639	a82508958338f3b5fd0fa07ba974bef918bf1dce6be33bd17a70a8987f738805

Elektronikusan nem beküldendő



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2016.01.13 00:00:00
Lezárás időpontja:	2016.01.13 13:18:30
PDF fájl generálás:	2016.01.13 13:22:50

