



22. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2016.01.05	Záró dátum: 2016.01.15
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.11.30	
Speciális év kezdő dátuma:	2016.01.15	
Speciális év záró dátuma:	2021.01.15	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2021.01.15	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
2	Célcsoport számára biztosított támogatások						
3	Projekt előkészítés						
4	Projekt menedzsment költségei						
5	Beruházás (ERFA)						
6	Egyéb szolgáltatások költségei						
7	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
8	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						

2.1.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris kötele
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
2	Célcsoport számára biztosított támogatások				
3	Projekt előkészítés				
4	Projekt menedzsment költségei				
5	Beruházás (ERFA)				
6	Egyéb szolgáltatások költségei				
7	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
8	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások				

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projekt hatékonyan járult hozzá a köznevelés mérés-értékelés rendszerének és módszertanának az esélyteremtő iskolai szemlélet kialakításához, a tanulói háttér és az eredményesség közötti finomabb összefüggések feltárásához és a korábban lezajlott, illetve a jelenleg futó, egyes hátránykompenzációs programok hatásainak feltárásához.

Célunk a szakmai szolgáltatások kipróbálására, az eredmények visszacsatolására, már a fejlesztési folyamatban lehetőséget biztosítani a közvetlen partnereknek. Ennek érdekében került kiválasztásra az a 139 intézmény, amelyekben az országos kompetenciamérés eredménye nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumszintet, valamint az esélyteremtés szempontjából leginkább veszélyeztetett területeken működnek. Ezek az intézmények (melyek között a fenntartó típusa szerint van állami és nem állami fenntartású intézmény) a fenntartókkal kötött együttműködési megállapodást követően, tevékeny szerepet vállaltak a projekt megvalósításában. Az intézményvezetők javaslata alapján a pedagógusok közül ún. programfejlesztő mentorok kerültek kiválasztásra, akik intézményenként 5-5 fővel alkották a mentori csoportot. Így a hálózatba közel 700 területi mentor kapcsolódott be. A szülőkkel való kapcsolattartásban a projekt által foglalkoztatott közel 200 mentorasszisztens segítette a mentorok, a pedagógusok, a diákok és a szülők „párbeszédét”.

A projekt másik célja, hogy a fejlesztett pedagógiai-szakmai szolgáltatások minél közelebb kerüljenek az érintett intézményekhez. Ennek érdekében került kialakításra a bevont intézményeket segítő vezető koordinátori és koordinátori hálózat, 7 régióban 40 végpont irodával. A koordinátori és az intézményhálózat mellett kialakításra került még a tanodahálózat, a szaktanácsadói, és a szupervizori hálózat. A horizontális együttműködés, hálózati tanulás előmozdítása érdekében, 26 intézmény bevonásával létrejött a módszertani gyakorlóintézményi hálózat (módszertani központ), amelyek a jövőben is tényleges gyakorló terepei lehetnek a pedagógusképzéseknek és továbbképzéseknek, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelését, oktatását támogató módszertani kultúra terjesztésének.

A projektben a bevont intézmények közvetlen támogatásán túl, a célok elérése érdekében a tervezettek szerint megvalósultak a módszertani fejlesztések is. A pilot programok keretében, olyan pedagógiai rendszerek és hálózatok fejlesztése történt meg, amelyek a pilot megvalósítás visszacsatolásainak beépítését követően országos szintű bevezetésre is alkalmassá válnak. Sor került 30- és 60 órás pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjára, valamint pedagógus-továbbképzések megszervezésére is. A képzéseken több mint 4000 pedagógus vett részt.

Elkészült fejlesztéseinkből néhány: Interaktív, elektronikus tananyagok; Mérés- és értékelési rendszer, fejlesztési eszközök; Kognitív képességeket fejlesztő játékok; Óvoda-általános iskola átmenet támogatása. Pilot programjaink: Egészségfejlesztés, környezeti nevelés; Tevékenység alapú pedagógiák; Fiatalok anyák tanulását segítő tevékenységek lebonyolítása; Tanodák szakmai hálózatának kialakítása; Deszegregációs stratégiák elkészítése; Iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó „Csellengők” pilot, Újra az iskolában pilot - Az iskolarendszertől lemorzsolódott fiatalok visszavezetése az oktatásba; Második esély programok - Köznevelési második esély iskolái hálózatának kiépítése és működtetése; Pályaszocializációt fejlesztő kísérleti program; Szupervíziós szemléletű tanácsadás módszertanának kidolgozása; Audiovizuális módszertani segédanyagok készítése, E-biblioterápiás kísérlet a köznevelésben.

Az Eötvös Program végrehajtása eredményeként kialakult, az a szellemi kapacitás, szakmai szolgáltatást biztosítani tudó infrastruktúra, amely országos szinten biztosítani képes a hálózat segítségével, azt a szakmai szolgáltatást, amely a leszakadó térségekben, a lemorzsolódást csökkenteni képes köznevelési intézményrendszer fejlesztéséhez szükséges.

4. Indikátorok

1. A projekt keretén belül létrehozott és sikeresen működtetett szakmai hálózatok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2016.01.15	Összes változás: 5	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 5
2. Intézményfejlesztési, minőségbiztosítás-fejlesztési programba bevont közoktatási (tag)intézmények száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2016.01.15	Összes változás: 139	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 139
3. Képzést, továbbképzést sikeresen elvégző személyek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2016.01.15	Összes változás: 6625	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 6625
4. Tudásmegosztásra alkalmas elektronikus felületek létrehozása (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2016.01.15	Összes változás: 3	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 3



5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
2.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
3.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt előkészítés	0
4.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Célcsoport számára biztosított támogatások	0
5.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
6.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt menedzsment költségei	0
7.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Beruházás (ERFA)	0
8.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb szolgáltatások költségei	0
Összesen:			0

6. Tájékoztató

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvevényezettek tájékoztatói kötelezettsége!" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Igen					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Nem					
A tájékoztató során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Igen	1	1	2013.09.01	2015.09.03	Kommunikációs és cselekvési terv
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Igen	3	3	2015.10.31	2015.11.25	Projekt kommunikációs zárójelentés
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Igen	5000	5000	2015.09.30	2015.10.15	Projekt kommunikációs előrehaladási jelentés

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Lakossági terjesztése	Igen	1	1	2014.11.28	2014.11.28	https://www.ttki.hu/pa ge.php?pid=630
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	3	3	2015.10.31	2015.11.24	Projekt kommunikációs zárójelentés
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Igen	1	1	2015.09.01	2015.11.25	Projekt kommunikációs zárójelentés
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	5	5	2015.10.31	2015.10.14	Projekt kommunikációs zárójelentés
Sajtó nyilvános események szervezése (ünneplés eseményekhez, pl. alapkötetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Igen	2	2	2015.09.30	2015.11.11	Projekt kommunikációs előrehaladási jelentés

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
elkészítése és elhelyezése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	Projekt kommunikációs zárójelentés
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.10.06	Projekt kommunikációs zárójelentés
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	Projekt kommunikációs zárójelentés
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	4	4	2015.05.01	2015.11.20	4 db szakmai kiadvány
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.25	Projekt kommunikációs zárójelentés
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	2	2	2015.11.30	2015.11.27	Projekt kommunikációs zárójelentés
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	1	1	2015.09.01	2015.09.01	https://www.facebook.com/Egy%C3%B3tt-Tanul%C3%B3k-Program

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
						Ja-1041624565869285 /timeline?ref=page_inter
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok + célcsoport	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	I	I		
Célcsoportok: Családbarát: Nemek egyenlősége: Fogyatékos személyek: Roma emberek:					



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Mértékeg ység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelezo)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	

**5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok**

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
Fuggetlen könyvvizsgálói jelentés_T3313_zaró.pdf	PDF	364367	b1905daa653278c4675c4cb2a6eac8c8f763482cb58a1e9536ead22c39cf99b4
Fuggetlen könyvvizsgálói jelentés_T3313_zaró.doc	DOC	86016	e16c32e1de2350d08c6ffeb7179643c33e5fd5401fcfd5097d62d92e6d35c7

Elektronikusan nem beküldendő



**NYILATKOZAT**

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2016.01.15 00:00:00
Lezárás időpontja:	2016.01.15 12:52:02
PDF fájl generálás:	2016.01.15 13:00:51

