



5. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.11.01	Záró dátum: 2015.11.02
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2014.09.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.10.31	
Speciális év kezdő dátuma:	2014.09.01	
Speciális év záró dátuma:	2015.10.31	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2016.01.15	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Egyéb szolgáltatások költségei						
2	Célcsoport számára biztosított támogatások						
3	Beruházás (ERFA)						
4	Tartalék						
5	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
6	Projekt menedzsment költségei						
7	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
8	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						
9	Projekt előkészítés						

2.1.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó száma, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám áma	Közbeszerzés
1	Egyéb szolgáltatások költségei				
2	Célcsoport számára biztosított támogatások				
3	Beruházás (ERFA)				
4	Tartalék				
5	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
6	Projekt menedzsment költségei				
7	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
8	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások				
9	Projekt előkészítés				



3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Az előkészítési szakaszban a szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák (részmunka, távmunka, osztott munkakör, határozott idejű foglalkoztatás) potenciáljának felmérése - munkavállalói igények, prioritások felmérése, elemzése megtörtént, a szükségletfelmérés dokumentuma a pályázati anyagban benyújtásra került.

1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető (heti 10 óra munkavégzés) alkalmazásra került a projekt teljes időszakában, a projektmenedzsment tagjai a projekt teljes megvalósítása során ellátták feladatukat.

A szakmai megvalósításban, a projekt felügyeletében és a nyomonkövetésben közvetlenül közreműködő munkatársak is osztott munkakörben látták el feladatukat.

A projekt célja a TKKI munkatársai számára munkájuk és magánéletük összehangolásának segítése, az egyes hátrányos helyzetű csoportba tartozók esélykülönbségének csökkentése rugalmas munkavégzési formák bevezetése révén. A pályázati konstrukció alapvető célja szerint a projekt megvalósítása a szervezet működésének hatékonyságát, a munkavállalók elégedettségének növelését is segíti.

A projektben tervezettek szerint 5 képzés valósult meg,
 Képzés megnevezése Képzés helyszíne Kezdeté vége Képzésbe Képzést
 vontak (fő) sikeresen befejezők
 (fő)

Konfliktuskezelés Budapest 2015.10.14 2015.10.28 8 8
 Munkaerő-piaci integráció Aszód 2015.10.21 2015.10.26 10 9
 Munkaerő-piaci integráció Szob 2015.10.28 2015.10.30 7 7
 IKT e-learning képzés Budapest 2015.10.20 2015.10.30 20 20
 Változásmenedzsment Budapest 2015.10.26 2015.10.29 18 18
 63 62

A képzés szervezése, az oktatás, a szabályzat készítése illetve lektorálása a TKKI közalkalmazottai bevonásával történt, így a tevékenységek költsége a III. Szakmai megvalósítók bérköltsége soron jelenik meg.

A beléptető rendszer a TKKI két budapesti telephelyén (székhelyén) került felszerelésre: 1054 Széchenyi u 14 fszt. és 1054 Nádor u 36. III. emelet. (az eredetileg tervezetthez képest módosítás történt, melyet jeleztünk a Támogató felé a szerződéskötést megelőzően).

A projekt képzéseihez kapcsolódóan a tananyagfejlesztés megtörtént.

A projekt tevékenységeinek eredményeként aktualizáltuk a TKKI részmunkaidővel, osztott távmunkával és határozotti idejű foglalkoztatással összefüggő dokumentumait (kinevezések, munkaköri leírások, stb), és előkészítettük a HR eljárásrendet, mely tartalmazza a munkáltató és munkavállaló jogait, kötelezettségeit az atipikus foglalkoztatási formákra vonatkozóan is 6 ív terjedelemben.

A horizontális vállalásainkat teljesítettük. A területi kohézió elnevezésű vállalás esetében 1 db, a kistérségben korábban nem meglévő új szolgáltatásra vonatkozóan a teljesítés a 2015.10.28-2015.10.30 között lebonyolított Munkaerőpiaci integráció képzés 7 fő részére történő megszervezését követően a képzési anyag hozzáféréseinek biztosítása, az atipikus munkavégzés témában tanácsadási lehetőség biztosítása a szobi kistérségben működő szervezetek részére, melyet weboldalunkon megjelenő hírekkel, illetve meghívókkal jelenléti ívekkel igazolunk.

A kötelezően előírt nyilvánosságot a TKKI biztosította.

A projekt indikátorait teljesítettük, illetve jelentősen felül teljesítettük (a vállalt 19 fő helyett 62 fő végzett képzéseinken), a forrásokkal illetve az igényelt előleg összegével teljes körűen elszámoltunk.

A forrás mértékének figyelembe vétele mellett közbeszerzés lebonyolítása nem olt szükséges, a piaci árat a 100.000 FT-ot elérő beszerzések esetében biztosítottuk.

A projekt 2015.10.31-én zárult.

A projekt fenntartási vállalását a köv.5 évben





Alapíralapon nem beküldendő



4. Indikátorok

1. A munkahelyen ki/átalakított rugalmas foglalkoztatási formában foglalkoztatottak aránya (%)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2015.11.01	Bázis + össz. változás: 93	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 90
2. A munkahelyen ki/átalakított rugalmas foglalkoztatási formák (típusok) száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 1	Tényérték dátum: 2015.11.01	Bázis + össz. változás: 3	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 3
3. Képzésbe bevontak száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.01	Összes változás: 63	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 62
4. Képzést eredményesen elvégzett személyek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.01	Összes változás: 62	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 62



5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Tartalék	0
2.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
3.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
4.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Beruházás (ERFA)	0
5.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
6.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt menedzsment költségei	0
7.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Egyéb szolgáltatások költségei	0
8.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Projekt előkészítés	0
9.	TÜRRI ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET	Célcsoport számára biztosított támogatások	0
Összesen:			0



6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
lakossági terjesztése	Igen	1	1	2015.01.29	2016.01.29	print screen
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2015.01.29	2016.01.29	print screen
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepek, pl. eseményekhez, pl. alkölettel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	1	1	2015.12.14	2015.12.08	fotók

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
elkészítése és elhelyezése	Nem					
Fotódokumentáció készítése	Nem					
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen	1	1	2015.10.30	2015.10.13	sajtóközlemény, print screen
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Igen	1	1	2015.10.30	2015.10.30	print screen
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.10.30	2015.10.29	fotók
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Nem					
Egyéb (Megnevezés):						

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	22. Gyeesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (fő)	5	10	6	6
Egyéb szempontok	27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok + célcsoport	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	I	I		
Célcsoportok:					
Családbarát: I					
Nemek egyenlősége: I					
Fogyatékos személyek: N					
Roma emberek: N					
Egyéb szempontok + célcsoport	43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	N	I	I	I
Célcsoportok:					
Családbarát: I					
Nemek egyenlősége: I					
Fogyatékos személyek: N					
Roma emberek: N					

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettervezési menedzsment és tervezési (Kötelező)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	42	21	21
I. Környezettervezési menedzsment és tervezési (Kötelező)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		57	121	60	60
I. Környezettervezési menedzsment és tervezési (Kötelező)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	I	I	I
I. Környezettervezési menedzsment és tervezési (Választható)	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)		N	I	I	I
I. Környezettervezési menedzsment és tervezési (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		I	I	I	I
I. Környezettervezési menedzsment és tervezési (Választható)	24. Helyszínválasztásakor környezetbarát közlekedési (elérhetőség) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	I

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Mértékeg ység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) (m2)		0	0	0	0

A pályázat nem beküldendő

**5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok**

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
szerződés.pdf	PDF	2563057	3c84b9ee3e29d2bbb46684fc0bfb1b54e cd961a1eee1c9890d3470363915e616

Alapadon nem beküldendő



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. cikke szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2016.01.15 00:00:00
Lezárás időpontja:	2016.01.15 15:37:23
PDF fájl generálás:	2016.01.15 15:54:47