

### 33. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

#### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.11.15	Záró dátum: 2015.11.30
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.01.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.11.30	
Speciális év kezdő dátuma:		
Speciális év záró dátuma:		
Adat rendelkezésre állás időpontja:		

**2. Elvégzett tevékenységek**

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások						
2	Beruházás (ERFA)						
3	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
4	Projekt előkészítés						
5	Célcsoport számára biztosított támogatások						
6	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						
7	Projekt menedzsment költségei						
8	Egyéb szolgáltatások költségei						

### 2.1.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris kötelese
1	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások				
2	Beruházás (ERFA)				
3	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
4	Projekt előkészítés				
5	Célcsoport számára biztosított támogatások				
6	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				
7	Projekt menedzsment költségei				
8	Egyéb szolgáltatások költségei				

**3. Összefoglaló:**

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

1./ Menedzsment tevékenység: A megvalósítás időtartama alatt rendelkezésre állt 1-1 fő projektvezető, pénzügyi vezető és szakmai vezető. A menedzsment tevékenység folyamatos volt a megvalósítás során, projekt és pénzügyi asszisztensek segítettek a végrehajtást. A területi igazgatóságokon 1-1 fő szakmai koordinátor irányította a projekt helyi feladatait, a szakmai megvalósítók munkáját.

2./ Szakmai tevékenységek: A megvalósítás elején kidolgozásra kerültek a különböző szakmai/módszertani anyagok, és a közvetlen célcsoportba tartozó személyek kompetenciaszintjének és mentális állapotának felméréséhez szükséges kérdőívek.

Kiválasztásra kerültek a mentorok, és a fejlesztő trénerok, oktatók egy része, akik számára módszertani felkészítést biztosítottunk.

2.1./ Toborzás, regisztráció, projektbevonás: A projekt országsszerte 327 zömében hátrányos helyzetű településen volt jelen, melyek 3/4 része a Kelet-Magyarországi régióban található. A projekt célcsoportját alkotók felkutatásában jelentős szerepet kaptak a helyi önkormányzatok. A toborzási tevékenység számos helyen a roma nemzetiségi önkormányzatok (RNÖ) bevonásával történt. 16119 fővel került megkötésre együttműködési megállapodás.

2.2./ Kiválasztás: Az állapotfelmérés és a kompetenciamérés alapján szoftvertámogatással készült javaslatok szolgálták arra, hogy a toborzások során elért 16 ezer fő közül kiválasztásra kerülhessen az alapkompentencia fejlesztő programban való részvételre leginkább rászoruló hátrányos helyzetű személyek, összesen 8484 fő, mely az alábbi lépések mentén történt: kompetenciafelmérés, egyénre szabott problémafeltárás, az egyének bemeneti állapot-, alap, szociális és életviteli kompetencia-felmérése, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.

2.3./ Képzések: A fejlesztő program két - képzési és tanácsadási - alprogramból állt. A projektben egyedi tananyagok kerültek kifejlesztésre, igazodva a bevont személyek differenciált bemeneti szintjéhez. A „Kulcskompetenciák fejlesztése” című 9 db 400-400 órás képzési program a célcsoport speciális igényeihez igazodva alapkompentencia fejlesztést tartalmazott, kiegészítve alapoó ismeretekkel, a háztartás, a mezőgazdaság vagy az építőipar területéről.

Összesen 481 csoportban zajlott fejlesztő munka, az alábbi képzési szintek alapján:

I. nagyon nagymértékű fejlesztést igénylők (209 csoport)

II. jelentős mértékű fejlesztést igénylők (228 csoport)

III. kismértékű fejlesztést igénylők (44 csoport).

Ezekon kívül 4 pilot program is lezajlott.

A résztvevők magas arányban szerezték meg a képzés végén a tanúsítványt, a lemorzsolódás 11 % volt.

2.4./ Mentorálás: a tanácsadási alprogram során mentorok nyújtottak a bevont személyeknek támogatást egyéni, vagy csoportos formában. A bevezető szakaszban zömében személyiségfejlesztést, beilleszkedést, életvezetést és a mentális képességek fejlesztését segítő foglalkozások zajlottak. A követő szakaszban a hangsúly a munkavégzéssel kapcsolatos motiváció felkeltésére és fenntartására helyeződött.

A mentorálás a képzési időszakban is zajlott, ekkor két szakember segítette a fejlesztő munkát. Mind az oktatók, mind a mentorok közalkalmazotti jogviszonyban vettek részt a megvalósításban. Munkájukhoz szupervízió keretében kaptak támogatást.

2.5./ Nyomonkövetés: a megvalósítás időszakában a mentorok feladatát képezte a személyes, a telefonos megkeresés, a képzést befejezők utókövetése.

3./ Tájékoztatási, nyilvánossági feladatok: egy központi nyitó és záró rendezvény, valamint 7 igazgatóságon helyi szintű nyitó/záró/tanúsítványátadó esemény került megszervezésre. Készültek szórólapok, brosúra, plakátok, roll-up, és záró kiadvány.

4./ Indikátorok: A projekt számszerű mutatói a Támogatási szerződésben és módosításaiban rögzített vállalásoknak megfelelően teljesültek.

5./ Beszerzések: a képzésben résztvevőknek juttatott taneszközök, anyagok, a menedzsment tevékenységének ellátásához és a megvalósításhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése megvalósult.



## 4. Indikátorok

1. Képzésben résztvevők száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 8484	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  8484
Eltérés magyarázat:	Az indikátor a célértéknél 2,2 %-kal magasabban teljesült.			
2. Képzési, illetve foglalkoztatási programba bekapcsolódók száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 3046	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  2851
Eltérés magyarázat:	Az indikátor a kitűzött célértéknél magasabb, a képzést eredményesen elvégzők arányához mérten még nem teljesült.			
3. Képzést eredményesen elvégzők száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 7544	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  7544
Eltérés magyarázat:	A lemorzsolódás a megengedettnél (25%) jóval kedvezőbb, a képzésbe belépők 89 %-a eredményesen befejezte a képzést.			
4. Programmal elért személyek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.11.30	Összes változás: 16119	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  16119
Eltérés magyarázat:	A tervezettnél 119-cel több személyt sikerült elérni a programmal (100,7%).			

## 4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

**5. Arányosított bevételek**

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Projekt előkészítés	0
2.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Beruházás (ERFA)	0
3.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
4.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
5.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
6.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Célcsoport számára biztosított támogatások	0
7.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Egyéb szolgáltatások költségei	0
8.	Türr István Képző És Kutató Intézet	Projekt menedzsment költségei	0
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>

## 6. Tájékoztató

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Igen					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Nem					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Igen	1	1	2014.03.31	2014.04.30	Teljesítésigazolási számla
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; Igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Igen	16	16	2014.05.31	2015.11.30	Teljesítésigazolási számla, Meghívó, regisztrációs lista, fotó
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Igen	68000	68000	2014.03.31	2014.05.31	Teljesítésigazolási számla, fotó

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
lakossági terjesztése						
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aoldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2014.02.28	2014.08.31	Teljesítésigazolás, számla, printscreen
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Igen	200	200	2013.06.30	2013.06.30	Jelenléti ívek, fotó
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	8	8	2014.04.30	2014.05.30	Teljesítésigazolás, számla
Sajtó nyilvános események szervezése (ünneplés eseményekhez, pl. alapköltetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Igen	24	24	2014.05.31	2014.05.31	Teljesítésigazolás, számla, Meghívó, regisztrációs lista, fotó
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	9	9	2013.08.31	2013.08.31	Teljesítésigazolás, számla, fotó



Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.06.30	2015.11.30	Teljesítésigazolás, számla, CD
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen	8	8	2015.09.30	2015.09.30	Teljesítésigazolás, számla, Meghívó, regisztrációs lista, fotó
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	8	8	2015.11.30	2015.11.30	Teljesítésigazolás, számla
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Igen	2000	2000	2015.11.30	2015.11.30	Teljesítésigazolás, számla
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.11.30	2015.11.30	Teljesítésigazolás, számla
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	9	9	2016.02.29	2016.02.29	Teljesítésigazolás, számla, fotó
Egyéb (Megnevezés): Roll-up tervezése, elkészítése és szállítása	Igen	8	8	2014.03.31	2014.05.31	Teljesítésigazolás, számla, fotó

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés): Tanúsítvány	Igen	6000	6000	2014.03.31	2013.05.31	Tejjesítésigazolás, számla, fotó
Egyéb(Megnevezés): Reklám tárgy	Igen	6000	6000	2014.03.31	2013.05.31	Tejjesítésigazolás, számla, fotó
Egyéb(Megnevezés): PR kampány	Igen	1	1	2015.01.31	2015.11.30	Tejjesítésigazolás, számla
Egyéb(Megnevezés): Médiavásárlás	Igen	1	1	2015.06.30	2015.11.30	Tejjesítésigazolás, számla



### 7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok + célcsoport	43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	N	I	I	I
<b>Célcsoportok:</b> Családbarát: Nemek egyenlősége: Fogyatékos személyek: I Roma emberek:					







#### 5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

Alapadatok alapján nem beküldendő





## NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

### Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2016.01.15 14:27:34
Lezárás időpontja:	2016.01.15-14:36:16
PDF fájl generálás:	2016.01.15 14:41:04

