

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.11.29	Záró dátum: 2014.12.22
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2012.10.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.09.30	
Speciális év kezdő dátuma:	2012.10.01	
Speciális év záró dátuma:	2014.09.30	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2015.01.15	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30	- Megvalósítók utazási költsége: A projekt tevékenységeinek egyeztetése, tervezése, engedélyeztetése, megvalósítása. Dokumentumok rendszerezése. Beszámolás a projekt előrehaladásáról. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. - Szakmai közreműködők által szakmai feladatok ellátása.	Nem releváns
2	Projekt előkészítés						
3	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30	- Tananyagfejlesztés: Könyvai tevékenységek segítője képzési program 5 képzési moduljának SCORM-formátumú elektronikus tananyagá fejlesztése. - Záró rendezvényen előadás megtartása. - Képzési programok engedélyeztetése.	Nem releváns
4	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30		Nem releváns
5	Eszközbeszerzés (ERFA)	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30		Nem releváns
6	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30		Nem releváns
7	Egyéb szolgáltatások költségei	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30		Nem releváns
8	Projekt	2012.10.01	2014.09.30	2012.10.01	2014.09.30	- Projektmenedzseri feladatok ellátása.	Nem releváns

Tevékenység menedzsment költségei	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				

Adatlapon nem beküldendő

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris kötelese
1	Projekt szakmai megvalósításával össezűgű költségek	Túrr István Képző és Kutató Intézet	3/űti-költségs, 4/személyi jellegű ktg. ösosz	3	Nem
2	Projekt előkészítés				
3	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Túrr István Képző és Kutató Intézet	4/Kis támtart.szlaöoszs, NZOSA0423440	3	Nem
4	Egyéb, a projekt végrehajtásával össezűgű (általános) költségs	Túrr István Képző és Kutató Intézet		3	Nem
5	Eszközbeszerzés (ERFA)	Túrr István Képző és Kutató Intézet			Nem
6	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Túrr István Képző és Kutató Intézet		3	Nem
7	Egyéb szolgáltatások költségei	Túrr István Képző és Kutató Intézet		3	Nem
8	Projekt menedzsment költségei	Túrr István Képző és Kutató Intézet	4/személyi jellegű ktg. ösosz	3	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Az elszámolási időszakban az „1Másért” - Társadalmi felzárkózási folyamatok fejlesztése a képzési, módszertani tapasztalatok átadásával elnevezésű projekt keretében a Miskolci Igazgatóság által az alábbi eseményeket valósítottuk meg:

- A projektmenedzsment tagjai, a szakmai megvalósítók és közreműködők által a projekt 24 hónapos időszaka alatt minden vállalás eredményesen teljesült. Ezáltal a projekt eredményesen teljesült programnak tekinthető.
- A szakmai megvalósítók az alábbi feladatok ellátása érdekében utaztak: A projekt tevékenységeinek egyeztetése, tervezése, engedélyeztetése, megvalósítása. Dokumentumok rendszerezése. Beszámolás a projekt előrehaladásáról. Rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- A szakmai megvalósítóink, közreműködők, TKKI munkatársak szakmai feladatok láttak el az utolsó elszámolási időszakban is. A TKKI-s szakmai közreműködők projekt időszaka alatt alátámasztható módon több időt fordítottak a feladatok elvégzésére, a célok sikeres elérésére a projekt eredményes megvalósítása érdekében. A 4 számszerűsíthető eredmény vállalása közül 3 esetben túlteljesítettünk. Tananyagfejlesztés témakörében pedig két plusz fejlesztés történt, illetve elkészült plusz vállalásként egy jó gyakorlatokat összegző kiadvány, melyre igény mutatkozott partnereink részéről is.
- Képzési programokat engedélyztettük.
- Záró konferenciánkon, 2014. 09. 29-én Miskolcon előadást tartott Kmotrik Péter, a Gömöri Ifjúsági Társulás képviselőjében.. Szélesebb körben terjesztette a szlovákiai jó gyakorlatokat, melyet egy szűkebb kör a tanulmányút során érintőlegesen már megismert.





4. Indikátorok

1. A partner ország(ok)ból a projektben közreműködő személyek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum:	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 24
2. A projekt keretében kifejlesztett képzési programok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum:	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 3
3. A projektben résztvevők elégedettsége a program szakmai tartalmával (%)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum:	Bázis + össz. változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 95
4. Azon intézmények száma, melyek a konstrukció keretében kifejlesztett képzési programokat, tananyagokat, módszertant felhasználják (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum:	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 3



5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Projekt menedzsment költségei	0
2.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
3.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
4.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
5.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Projekt előkészítés	0
6.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Eszközbeszerzés (ERFA)	0
7.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	0
8.	Túrr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb szolgáltatások költségei	0
Összesen:			0



6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Iakossági terjesztése						
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Nem					
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	1	1	2014.09.30	2014.09.30	C tábla

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél-érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2014.09.30	2014.09.30	Fotók megvalósításról
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	2	2	2014.09.30	2014.09.30	Képujság
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2014.09.30	2014.09.30	térkép
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	1	1	2014.09.30	2014.09.30	D tábla
Egyéb(Megnevezés):						

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						
Egyéb(Megnevezés):						

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	7	137	9	9
Egyéb szempontok	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok + célcsoport	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	I	I		
Célcsoportok: Családbarát: Nemek egyenlősége: Fogyatékos személyek: Roma emberek:					



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Mértékeg ység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		40	84	50	50
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		0	0	0	0
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		I	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		1	1	1	1



5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
vall.szerz.pdf	PDF	412579	0fae952955adcbe83e4d9ee9a0610c630 e7b9cc6bc2f1ee76ff4797b72da9861

A dokumentum alapokon nem beküldendő



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2015.01.15 16:22:48
Lezárás időpontja:	2015.01.15 16:26:55
PDF fájl generálás:	2015.01.15 16:30:45