



4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.01.01	Záró dátum: 2014.09.25
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2012.09.26	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.09.25	
Speciális év kezdő dátuma:	2014.09.26	
Speciális év záró dátuma:	2015.12.31	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2016.01.29	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2012.07.01	2013.12.31	2012.09.26	2014.09.25	A tudástranzfer közvetlen és személyes kapcsolattelvetelen alapuló átadása, a projekt eredményeinek partnerországi felhasználásának segítése érdekében magyar szakértők személyesen keresték fel az erdélyi szakembereket, a helyi, regionális közigazgatási vezetőket. A disszeminációhoz kapcsolódó külföldi kiküldetések napidíjai, az utazás és szállásköltségek kerültek elszámolásra.	A tervezett 24 fő helyett 17 fővel valósítottuk meg. Az eltérés miatt beavatkozásra nem volt szükség.
2	Egyéb szolgáltatások költségei	2012.07.01	2013.12.31	2012.09.26	2014.09.25	A nyilvánosság biztosítása érdekében sajtóközlemények megjelentetésére került sor.	Nem releváns.
3	Projekt előkészítés						
4	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2012.07.01	2013.12.31	2012.09.26	2014.09.25	A projektben felmerült internet költségek arányos része, valamint az archiválás, dokumentálás költségei kerültek elszámolásra.	Nem releváns.
5	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2012.07.01	2013.12.31	2012.09.26	2014.09.25	A záró tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységként került elszámolásra a tanulmány elkészítése, nyelvi lektorálása, valamint a nyomdai kivitelezés. A videokonferencia, valamint a projekt záró konferenciájának lebonyolítása szintén külső vállalkozó bevonásával történt.	Nem releváns.
6	Projekt menedzsment költségei	2012.07.01	2013.12.31	2012.09.26	2014.09.25	A projekt vezetőjének és pénzügyi vezetőjének bére.	Nem releváns.
7	Eszközbeszerzés						

	Tevékenység (ERFA)	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
8	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	2012.07.01	2013.12.31	2012.09.26	2014.09.25	A záró konferenciához kapcsolódó utazási és szállás-étkezési költségek kerültek elszámolásra.	Nem releváns.

Adatlapon nem beküldendő

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris köteles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Túrr István Képző és Kutató Intézet	04/BÉRÖSSZESÍTŐ, SZFV4/ÚTI-KIKÜLDKTG, 26299		Nem
2	Egyéb szolgáltatások költségei	Túrr István Képző és Kutató Intézet	4/200EFTSZLAÖSSZ		Nem
3	Projekt előkészítés				
4	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Túrr István Képző és Kutató Intézet	SZFV3/REZSIARÁNY	2	Nem
5	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	Túrr István Képző és Kutató Intézet	SU1SA 1047486, AC7S-R 046246, LJ9SA 6769297, 207/2014, 4/200EFTSZLAÖSSZ	3	Nem
6	Projekt menedzsment költségei	Túrr István Képző és Kutató Intézet	SZFV4/ÚTI-KIKÜLDKTG, 04/BÉRÖSSZESÍTŐ	1	Nem
				2	
				3	
7	Eszközbekzerzés (ERFA)	Túrr István Képző és Kutató Intézet			Igen
8	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Túrr István Képző és Kutató Intézet	JU-F00000262/14, SZFV4/ÚTI-KIKÜLDKTG		Nem

3. Összefoglaló:**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

2013. október hónapban a célcsoport magyarországi terepmunkája folyt mentori támogatással. Az erdélyi fiatal kutatók a TKKI különböző igazgatóságain voltak elhelyezve, hogy hátrányos helyzetű célszemélyekkel kérdőíves felvételeket, illetve interjúzást végezzenek, s ez a munka 2013. novemberében Erdélyben folytatódott. A kérdőíves felmérésben Magyarországon 1805 személlyel készült kérdőíves adatfelvétel. A mintába olyan aktív korú álláskereső személyek kerültek be, akik az elmúlt időszakban bekapcsolódtak valamely országos társadalmi felzárkózást célzó programba. Ezzel a projekt kapcsolódott többek között a TÁMOP 5.3.1-B "Nő az esély", a TÁMOP 5.3.8.-B "Aktívan a munkáért!", a TÁMOP 5.3.10 „Aktívan a tudásért!” kiemelt projektekhez, valamint a TÁMOP-5.3.6 Komplex Telep-programokhoz és a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás programjaihoz. Az erdélyi adatfelvétel során 527 hátrányos hátrányos helyzetben élő embert kérdeztek meg a kérdezőbiztosok, a települések polgármesterei által összeállított lista szerint.

Ezt követően kezdődött meg az adatfeldolgozás és adatelemzés, amely a záró tanulmányba szerkesztetten 500 példányszámban került nyomdai kivitelezésre.

2014. júniusban 3 helyszín bevonásával (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Pro Educatione Egyesület - Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat, TKKI Székesfehérvári Igazgatóság) videokonferencia keretében zajlott le az addigi kutatási tapasztalatok átadása, közös értelmezése.

A projekt záró konferenciájára 2014. június 16. és 18. között került sor 30 fő részvételével.

A projekt tapasztalatainak, eredményeinek terjesztése, a főpályázó koordinációjával eddig megvalósult vagy megvalósítása alatt álló felzárkóztatási programok határon túli megismertetése érdekében a TKKI 17 fő munkatársa utazott ki Erdélybe 2014. június 20. és június 26. között.

A program sikeres szakmai megvalósítását jelzi, hogy 2014. november 13-án - immár a projekten kívüli forrásból - megnyithatta kapuit a főpályázó Székelyföldi Konzultációs Központja Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban, amely a jövőben lehetőséget biztosít az erdélyi intézmények és szakemberek számára a társadalmi felzárkóztatás területén kidolgozott módszertanok és jó gyakorlatok elsajátítására. A központ tervezett tevékenységei között szerepel a hátrányos helyzetű csoportokkal való intenzív munka: kompetenciák felmérése, kompetenciafejlesztés, mentorálás, oktatási programok szervezése, álláskeresési és pályaorientációs tréningek, önismereti, érdekérvényesítési, kommunikációs és tanulástechnikai tréningek. Ebből kifolyólag elsőként egy olyan távoktatásos továbbképzést szervezünk (mentor és multiplikátor-képzés), amelyben helyi szereplőket képezünk ki a TKKI kínálatának helyi megvalósítására.



4. Indikátorok

1. A partner ország(ok)ból a projektben közreműködő személyek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.25	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0
Eltérés magyarázat: nem releváns				
2. A projekt keretében kifejlesztett képzési programok száma (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.25	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0
Eltérés magyarázat: Nem releváns.				
3. A projektben résztvevők elégedettsége a program szakmai tartalmával (%)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.25	Bázis + össz. változás: 90	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
Eltérés magyarázat: nem releváns				
4. Azon intézmények száma, melyek a konstrukció keretében kifejlesztett képzési programokat, tananyagokat, módszertant felhasználják (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.25	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0





5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Eszközbeszerzés (ERFA)	0
2.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt menedzsment költségei	0
3.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	0
4.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0
5.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0
6.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0
7.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt előkészítés	0
8.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb szolgáltatások költségei	0
Összesen:			0



6. Tájékoztató

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kezdvevényezett tájékoztatói kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztató során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Lakossági terjesztése	Nem					
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Nem					
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetél, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	1	1	2014.09.25	2014.09.25	számla

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2014.09.25	2014.09.25	fotók
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	2	2	2014.09.25	2014.09.25	sajtóközlemények
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2014.09.25	2014.09.25	feltöltött anyagok
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	1	1	2014.09.25	2014.09.25	fotó
Egyéb (Megnevezés):						

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb (Megnevezés):						
Egyéb (Megnevezés):						
Egyéb (Megnevezés):						
Egyéb (Megnevezés):						

Alapra alapon nem beküldendő

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tájt (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	13. Rész munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	7	12	9	9
Egyéb szempontok	27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	I	I	I



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezeti tudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		40	50	50	50
I. Környezeti tudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		40	50	50	50
I. Környezeti tudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			I	I	
I. Környezeti tudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		N	I	I	
I. Környezeti tudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		I	I	I	
I. Környezeti tudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	

Terület megnevezése	Szemponthoz tartozó megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásának végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		1	1	1	1



5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

Alapra alapon nem beküldendő



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2015.01.29 00:00:00
Lezárás időpontja:	2015.01.29 08:12:34
PDF fájl generálás:	2015.01.29 8:20:34

