



## 13. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.12.01	Záró dátum: 2015.12.31
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.11.30	
Speciális év kezdő dátuma:	2014.04.01	
Speciális év záró dátuma:	2015.11.30	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2020.01.31	



## 2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megített lépések
		kezdete	befejezése				
1	Tartalék						
2	Egyéb szolgáltatások költségei						
3	Célcsoport számára biztosított támogatások						
4	Beruházás (ERFA)						
5	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség						
6	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások						
7	Projekt előkészítés						
8	Projekt menedzsment költségei						
9	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek						

### 2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris kötele
1	Tartalék				
2	Egyéb szolgáltatások költségei				
3	Célcsoport számára biztosított támogatások				
4	Beruházás (ERFA)				
5	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség				
6	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások				
7	Projekt előkészítés				
8	Projekt menedzsment költségei				
9	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				

**3. Összefoglaló:**

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

A kiemelt projektnek elutasított beszámolója nem volt.

Megvalósított tevékenységei:

I. komponens

1. Koordinációs központ és hálózatának kialakítása

1.1.1 Személyi feltételek biztosítása

1.1.2 Munkatársak képzése, felkészítése

1.1.3 Infrastrukturális és informatikai háttér kialakítása

1.1.4 Komplex telep programokban résztvevő munkatársak módszertani és gyakorlati képzése, cseretapasztalat szerzés

2. Hálózatépítés

1.2.1 Komplex telep programok monitorozását ellátó szakmai-módszertani tanácsadó testület létrehozása, felzárkózási módszertant kidolgozó fókuszcsoport működtetése a területi igazgatók és delegált munkatársai részvételével

1.2.2 Lehetséges partnerekkel és partnerszervezetekkel történő együttműködési lehetőségek feltérképezése, a partnerek bevonása a módszertani fejlesztő munkába, együttműködési megállapodásokkal történő formalizálás

1.2.3 Hazai és nemzetközi konferenciák, workshopok szervezése a széleskörű szakmai és társadalmi együttműködés kialakításának céljából

3. Főbb társadalmi és gazdasági szereplők szemléletformálása rendezvényekkel

1.3.1 Társadalmi befogadást segítő média kommunikáció és módszertan kialakítása, módszertani filmek készítése

4. A TIOP 3.2.3/A és a TÁMOP 5.3.6 konstrukciók kedvezményezettjeivel együttműködés kialakítása

1.4.1 Jó gyakorlatok összegyűjtése, validálása, szoftverfejlesztés

1.4.2 A lakhatási programelemhez kötődő foglalkoztatási területeken munkagyakorlat szerzés elősegítése, más programokkal fennálló szinergikus területek, kapcsolódási pontok azonosítása

1.4.3 A lakók aktivitására és a TÁMOP 5.3.6-11/1 konstrukció keretében megvalósított képzésekre épülő foglalkoztatási elemek megvalósításának elősegítése

1.4.4. A közfoglalkoztatási programokkal való kapcsolat kialakításának segítése

5. Koordináció biztosítása módszertani útmutatók kialakításával és helyi szintű tanácsadással

1.5.1 Komplex telep programokon belüli képzések koordinációja

1.5.2 Lakhatási beruházási tevékenységek szakmai támogatása módszertani útmutatókkal

1.5.3 Helyi fejlesztési programelemek összhangjának megteremtésének elősegítése

1.5.4 Regionális, kistérségi és helyi együttműködési fórumok ösztönzése

6. Felmérések, tanulmányok készítése, külföldi és hazai jó gyakorlatok beazonosítása

1.6.1 Fenntartható, alternatív foglalkoztatási formák kialakítása: önfoglalkoztatás, induló vállalkozások támogatása, szövetkezeti jellegű együttműködések segítése, társadalmi vállalkozások -tanulmány

1.6.2 Megújuló energia-rendszerek alkalmazása a hátrányos helyzetű térségek fejlesztése, felzárkózása érdekében - tanulmány

1.6.3 Társadalmi innováció - tanulmány

1.6.4 Vállalati társadalmi felelősségvállalás - tanulmány

7. A TÁMOP 5.3.6, TIOP 3.2.3.A konstrukciók, programok szakmai nyomon követése

8. Az 5.3.6-os településeken szakmai szakértői támogatás, szupervízió nyújtása

II. komponens

1. Kutatások, tanulmányok készítése, külföldi és hazai jó gyakorlatok beazonosítása

2.1.1 Mobilitás (kor, végzettség, szociális helyzet szerint) - kutatás

2.1.2 Közösségfejlesztés - kutatás

2.1.3 Város-, településmarketing - kutatás

2.1.4 Életminőség javulás - kutatás

2. Koordinációs központ és hálózatának kialakítása

2.2.1 Személyi feltételek biztosítása

2.2.2 Infrastrukturális és informatikai háttér kialakítása

2.2.3 Saját munkatársak képzése, felkészítése



**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

2.2.4 Hálózati mentorok képzése

3. A TÁMOP-5.3.11 projektek részére koordináció biztosítása módszertani útmutatók kialakításával és helyi szintű tanácsadással

2.3.1 Helyi fejlesztési programelemek összhangja megteremtésének elősegítése

2.3.2 Regionális, kistérségi és helyi együttműködési fórumok ösztönzése a szakmai partnerek és egyéb helyi szereplők bevonása érdekében

4. Hálózatépítés

2.4.1 Együttműködési lehetőségek feltárása a lehetséges partnerek és partnerszervezetek bevonása a módszertani fejlesztő munkába, jó gyakorlatok azonosításába

2.4.2 Hazai és nemzetközi konferenciák, workshopok szervezése, esetlegesen hálózat kiépítése és működtetése

*on nem beküldendő*



## 4. Indikátorok

1. A II. komponens keretében kiképzett mentorok száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.31	Összes változás: 6	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  6
2. Együttműködési fórumok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.31	Összes változás: 55	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  55
3. Elkészült tanulmányok száma az I. és II. komponens esetében (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.31	Összes változás: 9	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  9
4. Elkészült zárótanulmányok száma (I. és II. komponens) (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.31	Összes változás: 2	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  2
5. Kidolgozott módszertani útmutatók száma összesen (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.31	Összes változás: 4	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  4
6. Létrejövő együttműködések száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.12.31	Összes változás: 46	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  46

**5. Arányosított bevételek**

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Tartalék	6 021
2.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	39 800 729
3.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt menedzsment költségei	45 578 969
4.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	215 238 492
5.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt előkészítés	22 996 240
6.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	382 558 461
7.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Célcsoport számára biztosított támogatások	3 560 042
8.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Egyéb szolgáltatások költségei	46 000 854
9.	Türr István Képző és Kutató Intézet	Beruházás (ERFA)	64 260 192
<b>Összesen:</b>			<b>820 000 000</b>



## 6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Igen					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Nem					
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	kommunikációs terv
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	Igen	3	2	2015.10.31	2015.11.30	sajtómeghívó
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Igen	5500	5500	2015.10.31	2015.11.30	brosúrák, leprello



Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
lakossági terjesztése	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	honlap
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	meghívó, programterv, jelenléti ív
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	sajtóközlemény
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	3	2	2015.10.31	2015.11.30	sajtómeghívó
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	C tábla

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Vaiós	
Elkészítése és elhelyezése	Igen	6	6	2015.10.31	2015.11.30	fotódokumentáció
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	meghívó, programterv, jelenléti ív, fotók
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	sajtóközlemény
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	5300	5300	2015.10.31	2015.11.30	brosúra, kiadvány
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	térképtér
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	3	3	2015.10.31	2015.11.30	D tábla
Egyéb (Megnevezés): roll-up	Igen			2015.10.31	2015.11.30	roll-up

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés): pop-up	Igen	1	1	2015.10.31	2015.11.30	pop-up
Egyéb(Megnevezés): jegyzetfüzet	Igen	3000	3000	2015.10.31	2015.11.30	jegyzetfüzet
Egyéb(Megnevezés): mappa	Igen	2000	2000	2015.10.31	2015.11.30	mappa
Egyéb(Megnevezés): toll	Igen	3000	3000	2015.10.31	2015.11.30	toll



## 7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás s végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I	I	I	I
Egyéb szempontok	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
Egyéb szempontok + célcsoport	43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	N	I	I	I
<b>Célcsoportok:</b>					
Családbarát:					
Nemek egyenlősége:					
Fogyatékos személyek:					
Roma emberek: I					



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Mértékeg ység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelezo)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	32	32	32
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		0	572	572	572
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		N	I	I	



#### 5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

Alapra alapra nem beküldendő





## NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

### Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2016.01.29 00:00:00
Lezárás időpontja:	2016.01.29 14:09:50
PDF fájl generálás:	2016.02.01 13:10:58



