

4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papíralapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.03.01	Záró dátum: 2014.06.30
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.02.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.04.30	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység elrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt szakmai megvalósításáért felelős stáb: témavezetők (4 fő): I. ... továbbá 2014. május 1-től 35 fő intézményi gyakorlat fejlesztő szakértő. Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: III / 54. és 56. sor: Projekt szakmai megvalósítása bérköltség és bérjáruléka költségeit.	Nincs eltérés.
2	Beruházás (ERFA)	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban ERFA típusú költségek nem merültek fel.	Nincs eltérés.
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2016.04.30	Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség nem merült fel.	Nincs eltérés.
4	Tartalék	2013.02.01	2015.04.30	2012.02.01	2015.04.30	A projekt megvalósítása során tartalék nem került felhasználásra.	Nincs eltérés.
5	Projekt előkészítés	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A jelen beszámoló által lefedett időszakban a projekt előkészítésével kapcsolatban nem merült fel költség.	Nincs eltérés.
6	Projekt menedzsment	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Projektmenedzser-pénzügyi vezető:	Nincs eltérés.

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység elvégzésének bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
	költség					projektasszisztens; n Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: II / 522. sor: Projektmenedzsment irodabérlés költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bér- és járulékos költségeit.	
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A 2014 március 28-án 36 fő részvételével megkezdődött 220 órás Autizmus-specifikus szakértők képzés (nem) akkreditált képzésen, a résztvevők igényeinek és a MT-nak megfelelően, 12 különböző, összesen 148 korszerű szakkönyvet osztottunk ki a hallgatók számára 2014 május 16-án. A 60 órás, "Autizmus specifikus követelmények használata a közszolgáltatásokban" illetve a 220 órás "Autizmus specifikus szakértők képzés" (nem) akkreditált képzéseken, budapesti, illetve agglomerációs állandó lakóhellyel nem rendelkező résztvevők számára, a több napos képzési blokkok alkalmával. A 220 órás Autizmus-specifikus szakértők képzés (nem), akkreditált képzés keretén belül tartott tréninget "Humán erőforrás fejlesztés" címmel 2014. április 26-án A 60 órás Autizmus-specifikus követelmények használata a közszolgáltatásokban (nem) akkreditált képzés keretén belül tartott oktatást a minőségirányítási	Nincs eltérés.

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						alapfogalmakkal kapcsolatban. Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: IV / 513., 525. és 526. sor: Célcsoport számára biztosított támogatás / egyéb anyagköltség, oktatás és továbbképzés költségei, utazási és kiküldetési költségek	
8	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban egyéb szolgáltatások költségei nem merültek fel.	Nincs eltérés.
9	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Szakmai tevékenységünkkel a projekt megvalósulását folyamatosan támogatták: szakértő, szakmai vezető és projekt kommunikációját kommunikációs szakértő segítette. A 2014. 02. 02-án kötött konzultációs együttműködési megállapodás alapján u folyamatosan tartja velünk a kapcsolatot, tanácsalval, autizmus-specifikus tanuimányok listájával és az angol autizmus stratégia elemzésének átadásával járult hozzá projektünk sikeres megvalósításához. Az Akkreditációs foglalkoztatás kévtelmeányrendszer fejlesztésére a Szociális ellátás, lakhatás követelmeányrendszerek fejlesztésére értük fel. A szakmai anyagokkal kapcsolatos felhasználási jogok kérdéseivel, nemzetközi szerződések illetve külföldi	Nincs eltérés.

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
					<p>partnerekkel való együttműködés megszervezésével kapcsolatban Imét vesszük igénybe a kiegészítő útmutató elkészítésével biztosítjuk meg a "National Autism Standards - Sablon a követelményrendszerekhez" című dokumentumhoz. Az Autizmus Világnapjához kötődő Cseperedő kongresszuson kerül, Vecsésen, Széchenyi és Gyöngyösön is népszerűsítettük a projektet információs plakátokkal és szóróanyaggal. A 2014.03.07-ei kommunikációs munkacsoport ülésen jelnyelvi tolmácsot alkalmaztunk. A 2014.01.31-én megkötött megbeszélési szerződések alapján a Bázisintézmények havi szintű támogatása a követelményrendszerek tesztelésére, fejlesztésére és bevezetésére folyamatosan zajlik. Az Autizmus-specifikus ismeretek a közoktatásban és az Autizmus-specifikus ismeretek a korai fejlesztésben című képzések 2014.04.24-én akkreditálásra benyújtásra kerültek. Az elektronikus képzéseket támogató platform (moodle) paraméterezésével biztosítjuk meg. A Foglalkoztatás követelményrendszer kidolgozásával, a Szociális ellátás és a Szociális rendszer kidolgozásával biztosítjuk meg.</p>	

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
2	Beruházás (ERFA)	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
4	Tartalék	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
5	Projekt előkészítés	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
6	Projekt menedzsment költség	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
8	Egyéb szolgáltatások költség	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
9	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: A (fő)kedvezményezett neve: Fogymatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó száma, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi (B sorszáma)	Közbeszerzés köteles



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JAVÓÉRT



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi sorszáma	Közbeszerzés köteles



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JAVODÉ

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

I. Projekt előkészítési költségei:

- Nem releváns

II. Projekt menedzsmeni költségei:

- A projektvezető szerepét ..., a projektasszisztensét ... ti be; a pénzügyi vezető:

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

- 2014.03.01-től az alábbi humán erőforrás foglalkoztatására került sor a pályázati útmutató elvárásainak megfelelően: szakmai vezető, témavezetők (4 fő), koordinátorok (6 fő) asszisztensek (6 fő); (a Szakmai Irányító Testület tagja 5 fő). A projekt stábjában jelenleg 19 szakértőt (autizmus specifikus szakértők, szakterületi szakértők, akciókutató szakértők), valamint 2014. május 1-től 35 intézményi gyakorlat fejlesztő szakértőt alkalmazunk, akik a Bázisintézményekben végeznek gyakorlatot és tanácsadói munkát.

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%):

- A 2014. 03. 28-án, 36 fő részvételével kezdődött meg a 220 órás Autizmus-specifikus szakértők képzés című akkreditált képzés, melynek résztvevői, igényeik szerint, 12 különböző, összesen 148 korszerű szakkönyvet vehettek át 2014. 05. 16-án, és akik számára a 60 órás Autizmus specifikus követelmények használata a közszolgáltatásokban című akkreditált képzéseken résztvevőkkel együtt szállást is biztosítottunk a több napos képzések alkalmával. Az Autizmus-specifikus szakértők képzés keretén belül ... artott kommunikációs tréningnapot összesen 8 kontakt óra keretén belül "Kommunikáció fejlesztés" címmel 2014. 04. 26-án. A Autizmus-specifikus követelmények használata a közszolgáltatásokban című képzésen, két szakértő nap időkeretén belül, ... artott oktatást a minőségirányítási alapfogalmakkal kapcsolatban.

V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások:

- Szakmai vezető: ... ető szakértő ... jogi tanácsadó:
 kommunikációs szakértő:

... 2014. 02. 6-án kötött 2014. 09. 31-ig érvényes konzultációs és stratégiai együttműködési megállapodás alapján Aimee Chou folyamatosan tartja a kapcsolatot kijelölt témavezetőnkkel, tanácsaival, autizmus-specifikus tanulmányok listájával és a tavalyi angol autizmus stratégia elemzésének átadásával járult hozzá projektünk sikeres megvalósításához.

Az Akkreditációs foglalkoztatás követelményrendszer fejlesztésére ... a Szociális ellátás, lakhatás követelményrendszerek fejlesztésére ... kértük fel.

A szakmai anyagokkal kapcsolatos felhasználási jogok kérdéseivel, nemzetközi szerződések illetve külföldi partnerekkel való közös projekttevékenységek megszervezésével kapcsolatban ... ; szakértelmét vesszük igénybe.

... 1 ny kiegészítő útmutató elkészítésével bíztuk meg a "National Autism Standards - Sablon a követelményrendszerekhez" című szakmai támogató dokumentumhoz „Szülők és szakemberek együttműködésének kommunikációs irányelvei” címmel.

Az Autizmus Világnapjához kötődő Cseperedő kongresszuson kívül, Vecsésen, Szfváron és Gyöngyösön is népszerűsítettük a projektet információs plakátokkal és szóróanyaggal .

A 2014. 01. 31-én megkötött magbízási szerződések alapján a Bázisintézmények havi szintű támogatása a követelményrendszerek tesztelésére, fejlesztésére és bevezetésére folyamatosan zajlik.

Az Autizmus-specifikus ismeretek a közoktatásban és az Autizmus-specifikus ismeretek a korai fejlesztésben című képzések 2014. 05. 23-án akkreditálásra benyújtásra kerültek.

Az elektronikus képzéseket támogató platform (moodle) paraméterezésével ... tunk meg.

A Foglalkoztatás követelményrendszer kidolgozásával ... a Szociális ellátás és lakhatás követelményrendszer kidolgozásával ... égi az adott munkacsoporttal együttműködésben.

VI. Egyéb szolgáltatások:

- Nem releváns

VII. Beruházás (ERFA):

- Nem releváns

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:

- Nem releváns

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Tartalék nem került felhasználásra

alapon nem beküldendő

4. Indikátorok

1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.06.30	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
2. Akkreditált képzési programok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2014.06.30	Bázis + össz. változás: 4	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 4
3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.06.30	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 12
4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.06.30	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.06.30	Összes változás: 99	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.03.25	Összes változás: 61	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.06.30	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0





				0
--	--	--	--	---

Alapítványi alapon nem beküldendő

**5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok**

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntető jogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. cikke szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ögynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.07.22 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.07.22 10:26:51
PDF fájl generálás:	2014.07.22 10:26:55

