

## 5. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papíralapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.07.01	Záró dátum: 2014.08.31
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.02.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.04.30	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt szakmai megvalósításáért felelős stáb: támaszték (1 fő).  ... továbbá 2014. május 1-től 35 fő intézményi gyakorlat fejlesztő szakértő Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: III / 54. és 56. sor: Projekt szakmai megvalósítása bérköltség és bérjárulék költségelt.	Nincs eltérés.
2	Tartalék	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt megvalósítása során tartalék nem került felhasználásra.	Nincs eltérés.
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség nem merült fel.	Nincs eltérés.
4	Beruházás (ERFA)	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban ERFA típusú költségek nem merültek fel.	Nincs eltérés.
5	Projekt előkészítés	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A jelen beszámoló által lefedett időszakban a projekt előkészítésével kapcsolatban nem merült fel költség.	Nincs eltérés.
6	Egyéb szolgáltatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban egyéb szolgáltatások	Nincs eltérés.

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
	költségei					költségei nem merültek fel.	
7	Projekt menedzsment költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Projektmenedzsment pénzügyi vezető; projektasszisztens; I n Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: II / 522. sor: Projektmenedzsment Irodabérlés költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bér- és járulékok költségeit.	Nincs eltérés
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A követelményrendszerek alprojekten belüli támogató dokumentumok kidolgozásához külföldi, autizmusról szóló segédanyagot vásároltunk. A projekt szakértői és a projekt célcsoportja (intézményi gyakorlat fejlesztő szakértő) közötti gördülékenyebb és hatékonyabb együttműködés érdekében 2014 július 4-e és 6-a között tematikus hálózatépítő programot szerveztünk és használtunk fel eszközberletit, illetve utazási költséget. Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: IV / 513., 522. és 526. sor: Célcsoport számára biztosított támogatás / egyéb anyagköltség, segédanyag/tananyag, utazási és kiküldetési költségek	Nincs eltérés
9	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Szakmai tevékenységükkel a projekt megvalósulását támogatták: szakértő, szakmai vezető és t projekt kommunikációjá	Nincs eltérés.

Tevékenyséé	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósításs	Tevékenyséé előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
					kommunikációs szakértő segítségével. A vel 2014. 02. 06-án kötött konzultációs megállapodás alapján folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tanácsalval, autizmus-specifikus tanulmányok listájával és az angol autizmus stratégia elemzésének átadásával járult hozzá projektünk sikeres megvalósításához. A projekt szakértői és a projekt célcsoportja (intézményi gyakorlat fejlesztő szakértő) közötti gördülékenyebb és hatékonyabb együttműködés érdekében 2014 július 4-e és 6-a között megtartott hálózat építő program helyszínül termet béreltünk.	

**2.1. Elvégzett tevékenységek**

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
2	Tartalék	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
4	Beruházás (ERFA)	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
5	Projekt előkészítés	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
6	Egyéb szolgáltatások költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
7	Projekt menedzsment költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
9	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem



	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi sorszáma	Közbeszerzés köteles

### 3. Összefoglaló:

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

I. Projekt előkészítés költségei:

- Nem releváns

II. Projekt menedzsment költségei:

- A projektvezető szerepét \_\_\_\_\_, a projektasszisztensét \_\_\_\_\_ tölti be; a pénzügyi vezető:

Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza:

II / 522. sor: Projektmenedzsment irodabérlés költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bér- és járulék költségeit.

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

- 2014.03.01-től az alábbi humán erőforrás foglalkoztatására került sor a pályázati útmutató elvárásainak megfelelően: szakmai vezető, témavezetők (4 fő), koordinátorok (6 fő) asszisztensek (6 fő); (a Szakmai Irányító Testület tagja 5 fő). A projekt stábjában jelenleg 19 szakértőt (autizmus specifikus szakértők, szakterületi szakértők, akciókutató szakértők), valamint 2014. május 1-től 35 intézményi gyakorlat fejlesztő szakértőt alkalmazunk, ők a Bázisintézményekben végeznek gyakorlatot és tanácsadói munkát.

Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza:

III / 54. és 56. sor: Projekt szakmai megvalósítása bérköltség és bérjárulék költségeit.

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%):

A projekt szakértői és a projekt célcsoportja (intézményi gyakorlat fejlesztő szakértők) közötti gördülékenyebb és hatékonyabb együttműködés érdekében 2014 július 4-e és 6-a között tematikus hálózatépítő programot szerveztünk és használtunk fel eszközbérleti, illetve utazási költséget.

Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza:

IV / 513., 522. és 526. sor: Célcsoport számára biztosított támogatás / egyéb anyagköltség, segédanyag/tananyag, utazási és kiküldetési költségek

V. Projekt megvalósításához idevbe vett szolgáltatások:

- Szakmai vezető: \_\_\_\_\_ / vezető szakértő: l \_\_\_\_\_ a, jogi tanácsadó: c \_\_\_\_\_  
 kommunikációs szakértő: l \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ 2014. 02. 6-án kötött 2014. 09. 31-ig érvényes konzultációs és stratégiai együttműködési megállapodás alapján \_\_\_\_\_ folyamatosan tartja a kapcsolatot kijelölt témavezetőnkkel, tanácsaival, autizmus-specifikus tanulmányok listájával és a tavalyi angol autizmus stratégia elemzésének átadásával járult hozzá projektünk sikeres megvalósításához.

A projekt szakértői és a projekt célcsoportja (intézményi gyakorlat fejlesztő szakértő) közötti gördülékenyebb és hatékonyabb együttműködés érdekében 2014 július 4-e és 6-a között megtartott hálózat építő tréning helyszínéül termet béreltünk.

VI. Egyéb szolgáltatások:

- Nem releváns

VII. Beruházás (ERFA):

- Nem releváns

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:

- Nem releváns

Tartalék nem került felhasználásra



**4. Indikátorok**

<b>1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.08.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
<b>2. Akkreditált képzési programok száma (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2014.08.31	Bázis + össz. változás: 7	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás":  4
<b>3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.08.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
<b>4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.08.31	Összes változás: 27	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
<b>5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.08.31	Összes változás: 99	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  99
<b>6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.08.31	Összes változás: 61	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  61
<b>7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.08.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  





					0
--	--	--	--	--	---

**5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok**

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

**NYILATKOZAT**

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. c)ne szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

**Főbb időpontok:**

Utolsó módosítás:	2014.09.23 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.09.23 15:24:41
PDF fájl generálás:	2014.09.23 15:24:45

