



## 6. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.09.01	Záró dátum: 2014.10.31
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.02.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.04.30	

2. Elvégzett tövékenységek

	Tevékenységek	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt szakmai megvalósításáért felelős stáb:  továbbá 2014. május 1-től 35 fő Intézményi gyakorlat fejlesztő szakértő Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: III / 54. 56. é 526. sor: Projekt szakmai megvalósítása bérköltség és bérjárulék költségelt, illetve szállásdíj.	Nincs eltérés.
2	Tartalék	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt keretén belül tartalék nem került felhasználásra.	Nincs eltérés.
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Jelen időszak beszámoló által lefedett időszakban nem került felhasználásra egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség.	Nincs eltérés.
4	Beruházás (ERFA)	2013.02.01	2015.04.30	2014.02.01	2015.04.30	Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban beszereztünk 10 db ADOS-KIT diagnosztizáló eszközt, 1db fényképezőgépet tokkal, 1db kamerát tokkal, 3db tabletet és hozzájuk tartozó tokokat, 1 db szervert, 2db projektort és 14 db görgős szerényt.	Nincs eltérés.
5	Projekt előkészítés	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Jelen időszakos beszámoló által lefedett	Nincs eltérés.

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
6	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	időszakban projekt előkészítés költsége nem került elszámolásra. Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban egyéb szolgáltatások költségei nem kerültek elszámolásra.	Nincs eltérés.
7	Projekt menedzsment költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.07.01	2015.04.30	Projektmenedzser: ; pénzügyi vezető: ; projektasszisztens, ; Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: II / 522. sor: Projektmenedzsment irodabérlét költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bérköltsége, bérjátuléka	Nincs eltérés.
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A 120 órás akkreditált ADI-R diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban című 2014. szeptember és november között lezajló képzésre 20db ADI-R KIT csomagot, 10db ADI-R Algoritmust, 20-20 db SCQ kézikönyvet és 7 db kézművescsomagot vásároltunk az igénybe vett szolgáltatásaink: urogeni feladatok ellátása ("Visegrádi Találkozó" című hálózatépítő program - 2014.07.4-5-6.; Országos Autizmus Koordinációs Központ alprojekt első előkészítő workshop - 2014.08.15-16.; Bázisintézményi alprojekt: előadásorozat megtartása - (2014.10.8-9-10.); szaktanácsadás (220 órás Autizmus specifikus szakértőképzés; ADI-R diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban)	Nincs eltérés.
9	Projekt	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Szakmai tevékenységünkkel a projekt	Nincs eltérés.

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
megvalósításához igénybevett szolgáltatások					<p>megvalósulását folyamatosan támogatták: vezető szakértő, vezető és projekt kommunikációját Kovács Zsuzsa segített. Igénybe vett szakértői szolgáltatások: nemzetközi szerződések előkészítése, külföldi partnerekkel való levelezés; akkreditálásra benyújtandó képzések elővizsgálata; képzések tartalmának kidolgozása tréneri feladatok ellátása; oktatói tevékenység; ADI-R képzés Interjúalany; ruhátáros; Lebonyolított rendezvényeinkhez, képzéseinkhez (hálózatépítés - 2014.09.15-16, naziotati együttműködés fejlesztése - 2014.09.15-16., ADI-R diagnózis a felnőtt pszichológiai ellátásban,ADOS diagnózis a felnőtt pszichológiai ellátásban, Vermeulen előadássorozat - 2014.10.8-9-10., Autizmus-Specifikus Ismeretek a köznevelésben, Autizmus-Specifikus Ismeretek a korai fejlesztésben, Országos Autizmus Koordinációs Központ alprojekt egyeztető workshop - 2014.09.17.) folyamatosan merültek fel catering költségek, igénybe vettünk szinkrontolmács illetve jelnyelvi szolgáltatást; tréneri szinkrontolmács-technikai, videotechnikai, hangtechnikai és nyomdai szolgáltatásokat; béreltünk termeket illetve eszközöket (projektor,</p>	

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
					<p>interaktív tábla). A 2014-es SZIGET fesztiválon való érzékenyítésen, projekt népszerűsítésének céljából vásároltunk reprezentációs anyagokat.</p> <p>2014. 02. 04-án kötött kommunikációs együttműködési megállapodás alapján folyamatosan tartja velünk a kapcsolatot, tanácsaival, autizmus-specifikus tanulmányok listájával és az angol autizmus stratégia elemzésének átadásával járult hozzá projektünk sikeres megvalósításához. 400 db OT.V.E.N. - Önismeret Társas Viselkedés és Egészségnevelés című szakkönyv került beszerzésre. A 27 kiválasztott Bázisintézményünk anyagi támogatása folyamatos.</p>	

## 2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
2	Tartalék	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
4	Beruházás (ERFA)	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
5	Projekt előkészítés	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
6	Egyéb szolgáltatások költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
7	Projekt menedzsment költség	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi sorszáma	Közbeszerzés köteles
9	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		7,	Nem

**SZÉCHENYI 2020**

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogymatékos Személyek Esélyegyenitősgéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

	Tevékenység	Konzorclumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi sorszáma	Közbeszerzés kötelel



### 3. Összefoglaló:

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

#### I. Projekt előkészítés költségei:

- Nem releváns

#### II. Projekt menedzsment költségei:

- A projektvezető szerepét \_\_\_\_\_, a projektasszisztensét \_\_\_\_\_ r tölti be; a pénzügyi vezető:

#### III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

- Az alábbi humán erőforrás foglalkoztatására került sor a pályázati útmutató elvárásainak megfelelően: szakmai vezető, témavezetők (4 fő), koordinátorok (6 fő) asszisztensek (6 fő); (a Szakmai Irányító Testület tagja 5 fő). A projekt stábjában jelenleg 19 szakértőt (autizmus specifikus szakértők, szakterületi szakértők, akciókutató szakértők), valamint 2014. május 1-től 35 intézményi gyakorlat fejlesztő szakértőt alkalmazunk, ők a Bázisintézményekben végeznek gyakorlatot és tanácsadói munkát

#### IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%):

A 120 órás akkreditált ADI-R diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban című 2014. szeptember és november között lezajló képzésre 20db ADI-R KIT csomagot, 10db ADI-R Algoritmust, 20-20 db SCQ kézikönyvet és 7 db kézművescsomagot vásároltunk az \_\_\_\_\_ I.

igénybe vett szolgáltatásaink: tréneri feladatok ellátása ("Visegrádi Találkozó" című hálózatépítő program - 2014.07.4-5-6.; Országos Autizmus Koordinációs Központ alprojekt első előkészítő workshop - 2014.08.15-16.; Bázisintézményi alprojekt); autizmus-szakmai előadássorozat megtartása - Peter Vermeulen (2014.10.8-9-10.); szállás (220 órás Autizmus specifikus szakértőképzés; ADI-R diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban)

#### V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások:

- Szakmai tevékenységükkel a projekt megvalósulását folyamatosan támogatták: \_\_\_\_\_ vezető szakértő, I \_\_\_\_\_ szakmai vezető és \_\_\_\_\_ A projekt kommunikációját segíti.

igénybe vett szakértői szolgáltatások: nemzetközi szerződések előkészítése, külföldi partnerekkel való levelezés; akkreditálásra benyújtandó képzések elővizsgálata; képzések tartalmának kidolgozása, tréneri feladatok ellátása; oktatói tevékenység; ADI-R képzés interjúalanyok részvétele; ruhatáros; Lebonyolított rendezvényeinkhez, képzéseinkhez ( \_\_\_\_\_ hálózatépítés - 2014.09.15-16., hálózati együttműködés fejlesztése - 2014.09.15-16., ADI-R diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban, ADOS diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban, Vermeulen előadássorozat - 2014.10.8-9-10., Autizmus-Specifikus ismeretek a köznevelésben, Autizmus-Specifikus ismeretek a korai fejlesztésben, Országos Autizmus Koordinációs Központ alprojekt egyeztető workshop - 2014.09.17.) folyamatosan merültek fel catering költségek, igénybe vettünk szinkrontolmácsi illetve jelnyelvi szolgáltatást; tréneri szinkrontolmács-technikai, videotechnikai, hangtechnikai és nyomdai szolgáltatásokat; béreltünk termeket illetve eszközöket (projektor, interaktív tábla). A 2014-es SZIGET fesztiválon való társadalmi érzékenyítés, projekt népszerűsítés céljából vásároltunk reprezentációs anyagokat.

A \_\_\_\_\_ -vel 2014. 02. 06-án kötött konzultációs együttműködési megállapodás alapján \_\_\_\_\_ folyamatosan tartja velünk a kapcsolatot, tanácsaival, autizmus-specifikus tanulmányok listájával és az angol autizmus stratégia elemzésének átadásával járult hozzá projektünk sikeres megvalósításához. 400 db OT.V.E.N. - Önismeret Társas Viselkedés és Egészségnevelés című szakkönyv beszerzésre kapcsán kiadói jog megszerzését támogattuk. A 27 kiválasztott Bázisintézményünk anyagi támogatása szerződés szerint folyamatos.

#### VI. Egyéb szolgáltatások:

- Nem releváns

#### VII. Beruházás (ERFA):

Jelen időszakos beszámoló által lefedett időszakban beszereztünk 10 db ADOS-KIT diagnosztizáló eszközt, 1db fényképezőgépet tokkal, 1db kamerát tokkal, 3db tabletet és hozzájuk tartozó tokokat, 1 db szervert, 2db



**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

projektort és 14 db görgős szerényt.

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

- Nem releváns

IX. Tartalék

- Nem releván

**4. Indikátorok**

<b>1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
<b>2. Akkreditált képzési programok száma (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2014.10.31	Bázis + össz. változás: 8	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás":  7
<b>3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 12	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
<b>4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 27	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  27
<b>5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 199	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  99
<b>6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 61	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  61
<b>7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db)</b>				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0





					0
--	--	--	--	--	---



#### 5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------



## NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. cikke szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéért gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

## Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.11.27 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.11.27 11:41:38
PDF fájl generálás:	2014.11.27 11:41:42