

TOP-6.3.2-15-DE1 - Zöld város kialakítása

A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve:

DMJV Önkormányzata

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kölségvetési szervezetek)

735584

Adószám (8-1-2 karakter):

15735588-2-09

Statisztikai szám:

15735588-8411-321-09

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:

322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Adószám (8-1-2 karakter):

15372332-2-09

OM azonosító:

Statisztikai szám:

15372332-9101-322-09

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési szervezetnek):

372338

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

91.01 - Könyvtári,levéltári tevékenység

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Debrecen

Irányítószám

4024

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Piac utca

Hátszám:

20

Helyrajzi szám:

8515

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Debrecen

Irányítószám

4024

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Piac utca

Hátszám:

20

Helyrajzi szám:

8515

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Debrecen

Irányítószám

4026

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Bem tér

Házaszám:

19/D.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Debrecen

Irányítószám

4026

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Bem tér

Házaszám:

19/D.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Dr. Barcsa Lajos

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

alpolgármester

Telefon:

52/511-413

Telefon (mobil):

Fax:

52/511-401

E-mail:

alpolgarmester.gazdalkodas@ph.debreceen.hu

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Dr. Papp László

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

52/511-410

Telefon (mobil):

Fax:

52/511-410

E-mail:

polgarmester@ph.debreceen.hu

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Képviselő adatai

Név:

Dr. Kovács Béla Lóránt

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

igazgató

Telefon:

52/502-470

Telefon (mobil):

20/370-38-88

Fax:

52/502-471

E-mail:

igazgato@meliusz.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Horváth Dorottya

Beosztás:

városfejlesztési munkatárs

Telefon:

52/521-480

Telefon (mobil):

30/350-5031

Fax:

E-mail:

horvath.dorottya@edc.debreceen.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Sélei Judit

Beosztás:

pályázati referens

Telefon:

52/511-596

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

sellei.judit@ph.debreceen.hu

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2016.09.15.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2018.10.31.

A projekt konzorciumban valósul meg?

Igen

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A fejlesztés célja Debrecen Libakert városrészének környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely javítja a libakeri akcióterület általános környezeti állapotát, a lakókörnyezet minőségét, a közbiztonságot, valamint magántőke bevonásával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához. A Libakert közvetlenül a Belváros mellett fekszik, ezért kiváló megközelíthetőséggel bír. Az előregedett városrészekhez tartozik mind a lakosság, mind a környezet tekintetében. A zöld felületek, a közösségi terek, a játszóterek, a sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas területek fejlesztésre szorulnak. A tereken levő eszközök elavultak, a gyalogos úthálózat javításra szorul. A felszíni parkolás lehetősége csekély. Az akcióterületen megvalósuló beruházás az ITS-ben szereplő, R1. A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása; R5. Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása elnevezésű tematikus részölök megvalósításához járul hozzá a lakótömbök és környezetük megújításával (V3. városrészi cél). A projekt az ITS ezen céljainak megvalósulását szolgálja a Libakert akcióterület fejlesztésével. A megújított zöldterületek, parkok, játszóterek minden szempontból környezettudatos koncepcióra épülnek, alkalmasak minden korosztály számára szabadidejük minőségi eltöltéséhez. Szükség van a környezettudatos szemlélet és a jó gyakorlatok kialakítására és erősítésére. A közösségi tereken való kikapcsolódásban és a lakosság számára rendezett képzéseken nemzetségre való tekintet nélkül mindenki részt vehet, amely előmozdítja a társadalmi befogadást, valamint a diszkrimináció elleni küzdelmet. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak nagy felbontású, képfeldolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák, melyekkel visszaszoríthatók és megelőzhetők a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények, bűnesetek. A projekt tartalmaz még olyan, alacsony költséggel megvalósítható okos és innovatív megoldásokat, melyek szolgálik a város fenntartható fejlődését, a lakosok energiatudatosságát, a közlekedés biztonságát. A fejlesztések megfelelnek minden, a felhívásban előírt műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos előírásnak, tartalmi értékelési szempontnak, a felhívás céljainak. A projekt megvalósítási helyszíne a Libakert akcióterületen belül az alábbi ingatlanokat érinti: 20328, 20240/1, 20382, 20249, 7689/1, 7689/27, 7730/2, 20352, 20365. A fejlesztési helyszínekhez kapcsolódó információk a Megvalósítási helyszínek pontban kerülnek bemutatásra. A tervezett projekt az „A” (zöld város kialakítása), „B” főtevékenységeket, valamint soft programokhoz kapcsolódó elemeket, fejlesztést is tartalmaz. Önállóan támogatható tevékenységként valósul meg az „A” főtevékenységhez kapcsolódóan a zöldfelületek rekonstrukciója (fásítás, füvesítés, az aljnövényzet frissítése, fák gallyazása, cserjeirtás és gyomtalanítás), városrészi aktív rekreációs zöldterületek fejlesztése (meglévő játszóterek felújítása, új létesítése, sportpályák felújítása, kondiparkok kialakítása). A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően megvalósul a jelenlegi közvilágítási rendszer szükség szerinti megújítása. A felhívás 3.2 fejezet 4) bekezdésében megnevezett B) esetnek megfelelő gazdaságélénkítő tevékenység megvalósítása az akcióterület egyes pontja(i)n elhelyezkedő kereskedelmi egység(ek) magántőke bevonásával történő felújításával tervezett. Választható tevékenységként megtörténik a zöld infrastruktúrahálózat fejlesztési és fenntartási akciótervének elkészítése, utcabútorok cseréje, felújítása, ivókút/szökőkút szükség szerinti felújítása, balesetveszélyes járdák, lépcsők szükség szerinti felújítása, sétatutak nyomvonal-rekonstrukciója, parkolóhelyek fejlesztése, kerékpártárolók kialakítása. A soft programok keretében tervezett szemléletformáló képzéseket, akciókat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár koordinálja a projekt konzorciumi tagjaként. A felhívás 3.2, valamint 4.4 pontjában előírt feltételek teljesülése, ezen belül a kötelezően megvalósítandó tevékenység bemutatása a projekt előkészítettség pontban kerül rögzítésre. A tevékenységek előzetesen (ATT-ben kerül véglegesítésre) 5 funkcióba kerültek besorolásra. A rekreációs funkcióhoz a zöldterület- és rekreációs fejlesztéssel kapcsolatos beruházások, valamint a kataszter elkészítése tartozik, melyek költséghányada kb. 70 %. A gazdaságélénkítő tevékenység elszámolható költséghányaddal nem rendelkezik. Az egyéb városi funkció tartalmazza az út-, járda és parkoló fejlesztéseket, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kamerák beszerzését, kb. 17%-os költséghányaddal. A soft tevékenységek költsége 2%-a az összköltségnek, a nem megosztandó költségek (előkészítés, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítás költségei, tartalék) költséghányada pedig kb. 11%.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4027

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Egyetem sugárút

Házzám:

Helyrajzi szám:

20240/1,20249,20382

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az ITS-ben rögzített Libakert Akcióterület közvetlenül a Belváros mellett fekszik, a Füredi út – Egyetem sugárút – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utcák határolják. Az ITS-ben nevesített Lakótelepek városrészbe tartozik.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A terület a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakóközönába esik. A 20240/1 helyrajzi számú ingatlan területének nagysága 18504 m², a 20249 helyrajzi számú ingatlan területének nagysága 3322 m², a 20382 helyrajzi számú ingatlan területének nagysága 1443 m². A projekt megvalósulásának helyszíne összhangban áll a hatályos Településszerkezeti tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4027

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Közterület:

Dózsa György út

Házzám:

Helyrajzi szám:

20328

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az ITS-ben rögzített Libakert Akcióterület közvetlenül a Belváros mellett fekszik, a Füredi út – Egyetem sugárút – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utcák határolják. Az ITS-ben nevesített Lakótelepek városrészbe tartozik.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A terület a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A terület nagysága 7029 m². A projekt megvalósulásának helyszíne összhangban áll a hatályos Településszerkezeti tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4027

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Közterület:

Arany János tér

Házzám:

Helyrajzi szám:

7689/27, 7730/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az ITS-ben rögzített Libakert Akcióterület közvetlenül a Belváros mellett fekszik, a Fűredi út – Egyetem sugárút – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utcák határolják. Az ITS-ben nevesített Lakótelepek városrészbe tartozik.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A terület a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakóközönába esik. A 7689/27 helyrajzi számú ingatlan nagysága 6170 m², a 7730/2 helyrajzi számú ingatlan területének nagysága 485 m². A projekt megvalósulásának helyszíne összhangban áll a hatályos Településszerkezeti tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4027

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Szegfű utca

Házzám:

Helyrajzi szám:

20352

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az ITS-ben rögzített Libakert Akcióterület közvetlenül a Belváros mellett fekszik, a Füredi út – Egyetem sugárút – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utcák határolják. Az ITS-ben nevesített Lakótelepek városrészbe tartozik.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A terület a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A terület nagysága 15150 m². A projekt megvalósulásának helyszíne összhangban áll a hatályos Településszerkezeti tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4027

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Ibolya utca

Házzám:

Helyrajzi szám:

20365

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az ITS-ben rögzített Libakert Akcióterület közvetlenül a Belváros mellett fekszik, a Füredi út – Egyetem sugárút – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utcák határolják. Az ITS-ben nevesített Lakótelepek városrészbe tartozik.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A terület a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A terület nagysága 10032 m². A projekt megvalósulásának helyszíne összhangban áll a hatályos Településszerkezeti tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Irányítószám

4026

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Bethlen Gábor utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

7689/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az ITS-ben rögzített Libakert Akcióterület közvetlenül a Belváros mellett fekszik, a Füredi út – Egyetem sugárút – Mester utca – Csemete utca – Dózsa György utcák határolják. Az ITS-ben nevesített Lakótelepek városrészbe tartozik.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A terület a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) b) 2. alapján zöldterület besorolásba esik. A terület nagysága 2687 m². A projekt megvalósulásának helyszíne összhangban áll a hatályos Településszerkezeti tervvel, a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel. A tulajdonviszonyok rendezettek, az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2016.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A támogatási szerződés hatályba lépésétől az 1. mérföldkő végéig elkészül és benyújtásra kerül a projekt előkészítésének egyik alapküldetése, az Akcióterületi Terv. Megtörténik az ITS aktualizálása az akcióterületek vonatkozásában. A projekt előkészítésének ezen szakaszában kiemelt figyelmet fordítunk a partnerségi tervezés és a hozzá kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenység érvényesítésére, a lakosság tájékoztatására és bevonására a projekt részletes kidolgozásába. A soft tematikák négy fő területe kidolgozásra kerül, és részletes, a fejlesztés komplexitását és jelentőségét emelő programok kerülnek meghatározásra. A programokhoz készül rendezvénynaplár. Elkészülnek a társadalmasítás dokumentumai. Jelen mérföldkő megvalósítási időszakában kidolgozásra kerül a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység, melynek keretében elvégzendő feladatok és a tevékenységek teljesítése ütemezésre kerül a projekttevékenységek megvalósulásával összhangban. Jelen teljesítési időszak során kiválasztásra kerül a projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet (272/2014 Korm. rend. (XI.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban), melynek aktív közreműködése szükséges az egyes feladatok ellátásának hatékony és időben történő megvalósításához. Megkezdődnek a műszaki tervezési feladatok (engedélyes tervek). A fejlesztéshez kapcsolódó megvalósítási helyszínek tekintetében a tulajdonviszonyok rendezettek, benyújtásra kerülnek az ezt alátámasztó tulajdoni lapok. A magántőke bevonásával történő gazdaságélénkítő tevékenységre vonatkozóan a befektető szándéknyilatkozata benyújtásra kerül. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámoló és kifizetési kérelem. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

4 445 000

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.02.28.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő megvalósítási időszakában kidolgozásra kerül az engedélyezési szintű tervdokumentáció. Kiválasztásra kerül a műszaki ellenőr. A konzorciumi megállapodás aláírásra kerül a Méliusz Juhász Péter könyvtárral. A mérföldkő végéig elkészül és benyújtásra kerül a Zöld infrastruktúrahálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv és kataszter. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátása a projekt vonatkozásában folyamatos. A projektmenedzsment működése folyamatos. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámoló és kifizetési kérelem. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

8 616 429

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.07.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A mérföldkő teljesítése során elkészül a kiviteli tervdokumentáció, valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetés. Jelen mérföldkőben közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozás. Az eljárás sikeres lefolytatását a mindkét fél által aláírt, kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés igazolja. A mérföldkő ezen időszakában továbbá eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás is lefolytatásra kerül. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátása a projekt vonatkozásában folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A projektmenedzsment működése folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős szervezet, projektmenedzsment szervezet.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

5 083 571

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.10.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési szerződés megkötése után a munkaterület átadás-átvétele megtörténik, a kivitelezési munkák elkezdődnek. Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 25%-os készültségét igazoló dokumentumok (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, soft tevékenységekhez tartozó dokumentumok, jelenléti ívek) benyújtásra kerülnek. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátása a projekt vonatkozásában folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A projektmenedzsment munkavégzése folyamatos. A kivitelezés 25%-os készültségét igazoló dokumentumok (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, soft tevékenységekhez tartozó dokumentumok, jelenléti ívek) benyújtásra kerülnek. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció, közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, módosítások esetén a megfelelő dokumentumok alátámasztásával (változások bejelentése, szerződésmódosítások kezdeményezése és elkészítése, támogatási szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek benyújtása) folyamatos lesz. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

50 769 300

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.04.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 50%-os készültségét igazoló dokumentumok (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, soft tevékenységekhez tartozó dokumentumok, jelenléti ívek) benyújtásra kerülnek. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátása a projekt vonatkozásában folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A projektmenedzsment munkavégzése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció, közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, módosítások esetén a megfelelő dokumentumok alátámasztásával (változások bejelentése, szerződésmódosítások kezdeményezése és elkészítése, támogatási szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek benyújtása) folyamatos lesz. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

50 769 300

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.07.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 75%-os készültségét igazoló dokumentumok (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, soft tevékenységekhez tartozó dokumentumok, jelenléti ívek) benyújtásra kerülnek. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátása a projekt vonatkozásában folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A projektmenedzsment munkavégzése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció, közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, módosítások esetén a megfelelő dokumentumok alátámasztásával (változások bejelentése, szerződésmódosítások kezdeményezése és elkészítése, támogatási szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek benyújtása) folyamatos lesz. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

50 769 300

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.09.30.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 100%-os készültségi fokánál teljesül. Jelen mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódik a kivitelezési tevékenység befejezése, amely a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel zárul le. A mérföldkő teljesítésével megtörténik az eredményességmérési keretindikátor teljesítése is (Városfejlesztés – városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek). A projektmenedzsmenthez, tájékoztatáshoz és nyilvánosság-hoz kapcsolódó feladatok teljesítése a projekt fizikai befejezéséig folyamatos. A kivitelezés 100%-os készültségét igazoló dokumentumok (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, soft tevékenységekhez tartozó dokumentumok, jelenléti ívek) benyújtásra kerülnek. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan folyamatos a közbeszerzési tevékenység utánkövetése, műszaki változások esetén megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása, illetve benyújtása a KSZ-hez utóellenőrzésre. A közbeszerzési utánkövetési tevékenység a kivitelezés befejezésével véget ér. Műszaki tartalomban történt változás esetén a megfelelő dokumentumokon keresztül a változások nyomon követése is folyamatos lesz (változásbejelentők, támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmek benyújtása). A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

52 008 300

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

8

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.31.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő teljesítési időszaka egybeesik a projekt fizikai zárásának napjával. A tervezett tevékenységek (eszközbeszerzés stb.) maradéktalanul megvalósultak, a Libakert akcióterület megújult területei a lakosság által használhatók állapotban vannak. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében megvalósulnak a projekt zárásához kapcsolódó tevékenységek, elkészül az emlékeztető tábla. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, illetve összeállításra és benyújtásra kerül a projekt záró jelentése és a záró kifizetési kérelem. A szükséges használatbavételi, működési engedélyek a záró elszámolással benyújtásra kerülnek a Közreműködő Szervezet részére.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

16 538 800

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

TOP menedzsment – külső

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

1

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A projektmenedzsment szervezet hatékony működése érdekében a projektmenedzsmenti feladatok ellátását külső szakértők is biztosítják. A külső szolgáltatóval szemben elvárás, hogy magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkezzen az Európai Unió forrásokból finanszírozott projektek megvalósításában. A projektmenedzsment feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltató a projektfejlesztési szakaszban kerül kiválasztásra, a 272/2014 Korm. rend. (XI.5.) 5. mellékletében foglaltakkal összhangban. Feladatai: a támogatási szerződés megkötésének előkészítése, folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel, projekt-előrehaladási jelentések elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása a Pénzügyi Osztály bevonásával, változás-bejelentések, támogatási szerződés módosítások végrehajtása, a Projektmegvalósító Team ülések adminisztratív feladatainak ellátása, a projekt zárójelentésének elkészítése, a pénzügyi zárás végrehajtása.

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

TOP menedzsment - belső

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

3

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A projekt szakmai irányítását, végrehajtásának felügyeletét a projektmenedzsment szervezet végzi. A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, akik a belső menedzsmentet alkotják. A projekt műszaki-szakmai megvalósításának elősegítése érdekében a támogatást igénylőnél munkaviszonyban álló munkatársak aktív közreműködése a projekt megvalósításában indokolt. A belső menedzsmentben közvetlenül résztvevő személyek műszaki, pénzügyi és jogi területen megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. Feladatai: a támogatási szerződés megkötésének segítése, a megvalósításban részt vevő partnerekkel kötött szerződések, közbeszerzések előkészítése, a projekttevékenységek végrehajtásának, az ütemezett mérföldkövek megvalósulásának nyomon követése, helyszíni ellenőrzéseken való aktív közreműködés.

Projekt előkészítettség

Igényfelmérés/piackutatás	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Integrált városfejlesztési stratégia	Kész
Akcióterületi terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Üzleti terv	Nem releváns
Környezeti hatásvizsgálat	Nem releváns
Kérékpárgalmi hálózati Terv	Nem releváns
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Tervezési dokumentumok - kiviteli terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Helyezetelemzés/stratégiát megalapozó dokumentumok	Nem releváns
Együtműködési program	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Épületenergetikai tanúsítvány	Nem releváns
Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről	Nem releváns
Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről	Nem releváns
Megvalósíthatósági tanulmány	Nem releváns
Egyéb dokumentumok	Nem releváns

Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése

A támogatási kérelem műszaki-szakmai tartalmának kidolgozásához a támogatást igénylő egyeztetett az adott akcióterületek képviselőjével a fejlesztési igényekről, melynek során meghatároztuk a tervezett beruházási elemeket, szükséges beszerzendő eszközöket, melyek összhangban vannak a támogatási kérelemben bemutatott szakmai programmal. A támogatási kérelem előkészítése során megvizsgáltuk a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait, melynek során megállapítottuk, hogy az érintett ingatlanok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van, így ingatlanvásárlásra, kisajátításra nem kerül sor. Kötelezően megvalósítandó tevékenységként a projekt tartalmaz energiahatékonsági intézkedéseket. Kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztéssel érintett területek akadálymentesítésére, a nyilvánosság biztosítására, a partnerségi tervezés és a hozzá kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenység érvényesítésére. A partnerségi tervezéshez kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenység keretében a konzorciumi tag a partnerségi kapcsolatokat a projektől függetlenül is ápolja, építi a fiókhálózatán keresztül. Ezen tevékenység a projekt-előkészítés során ki fog terjedni a partnerségi tervezés folyamatára is a marketing és kommunikációs tevékenység részeként. A fő kedvezményezett ilyen jellegű tevékenységének egy része pedig a kötelező nyilvánosság elemei között fog szerepelni. Szórt az beszámítás a projektben nem releváns. A projektben megvalósulnak az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek a felhívás 3.2 fejezetében a „soft” elemek tervezésére vonatkozó feltételek alapján. Fentiekon túl továbbá projekt előkészítés keretében műszaki tervezés, közbeszerzés, valamint menedzsment, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítási tevékenység tervezett. A részletes műszaki-szakmai tartalom kidolgozása a projektfejlesztési szakaszban történik, melynek eredményeként kidolgozásra és benyújtásra kerül az Akcióterületi Terv, a beruházáshoz szükséges teljes műszaki tervdokumentáció (téli tervezői költségvetéssel, műszaki leírással), a jogerős építési engedély, a beszerzendő eszközlista, valamint a Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv és kataszter, és aktualizálásra kerül az ITS az akcióterület vonatkozásában. A projekt részletes kidolgozása, előkészítése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a költségvetés, a felhívás céljainak, a projektben a felhívás szerinti nem támogatható tevékenységek nem tervezettek, arányosítás nem releváns. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiateljesítményre, a környezet ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. A projekt keretében megvalósuló, infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő, annak komplexitásához hozzájáruló „soft” programok tematikái az 1. mérőföldköben kerülnek benyújtásra. A soft programok hatékony megvalósítása érdekében a projektbe konzorciumi tagként bevonásra kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Méliusz Juhász Péter Könyvtár. A konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelemben benyújtásra kerül, a végleges megállapodás pedig a 2. mérőföldkő során kerül aláírásra (legkésőbb a Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül). A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, valamint külső szakértői szolgáltatásként az operatív menedzsment feladatokat ellátó szervezet (272/2014 Korm. rend. (Xl.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban), melynek aktív közreműködése szükséges az egyes feladatok hatékony és időben történő megvalósításához. A Polgármesteri Hivatal által ellátott támogatott tevékenységek költségeinek elszámolása saját teljesítésben tervezett. A saját teljesítés keretében tervezett tevékenységek megvalósítása miatt a Polgármesteri Hivatal konzorciumi tagként történő bevonása vélhetően indokolt. Amennyiben ennek szükségessége alátámasztott, a konzorciumi megállapodás aláírása a Támogatási Szerződés megkötésére megtörténik. A támogatási kérelem benyújtásának előkészítése során a felek kiemelt figyelmet fordítottak az elvárt célok és a pályázati felhívásban foglalt keretek összehangolására, az ITP-ben vállalt indikátorok teljesíthetőségére valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városrészi célok elérésére.

Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámmelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text" value="2014"/>	<input type="text" value="2015"/>
Sajátos működési bevétel (Ft)	<input type="text" value="13 519 464 000"/>	<input type="text" value="15 301 590 000"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text" value="334 220 403 000"/>	<input type="text" value="332 642 467 000"/>
Módosított pénzmaradvány (Ft)	<input type="text" value="2 422 249 000"/>	<input type="text" value="4 335 392 000"/>
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	<input type="text" value="Nem"/>	<input type="text" value="Nem"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámmelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani állaga, törzszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sajátos működési bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Módosított pénzmaradvány (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	Nincs kiválasztva	Nincs kiválasztva

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	2014	2015
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	436 695 000	437 184 000
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	107	107

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

EAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0003

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Támogatás odaítélésének éve:

2012

Megítélt támogatás (Ft):

303 246 768

A projekt összes költsége (Ft):

375 577 942

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

EAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem

Támogatás odaítélésének éve:

2013

Megítélt támogatás (Ft):

2 208 833 314

A projekt összes költsége (Ft):

2 230 000 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

Támogatás odaítélésének éve:

2009

Megítélt támogatás (Ft):

1 455 363 595

A projekt összes költsége (Ft):

1 914 550 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Méliusz Juhász Péter Könyvtár	
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?	Igen
Bankszámlaszám típusa:	Belföldi bankszámla
Belföldi bankszámlaszám:	11738008-15372332-00000000
Külföldi bankszámlaszám:	

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:	
SWIFT kód:	
Célország:	Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?	Igen
Bankszámlaszám típusa:	Belföldi bankszámla
Belföldi bankszámlaszám:	11738008-15461009-21500323
Külföldi bankszámlaszám:	

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:	
SWIFT kód:	
Célország:	Nem besorolható

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0.00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0.00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0.00%
I/3. bankhitel	0	0.00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0.00%
II. egyéb támogatás	0	0.00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	239 000 000	100.00%
Projekt elszámolható költsége	239 000 000	100.00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	239 000 000	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	27 520 427
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	7 430 515
Brutto egységár [Ft]	34 950 942
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	34 950 942
Elszámolható költség [Ft]	34 950 942
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	34 950 942
Részletezés	A költségoszor az önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. új, járda, parkoló) felújításának költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 504 085
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 486 103
Brutto egységár [Ft]	6 990 188
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	6 990 188
Elszámolható költség [Ft]	6 990 188
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 990 188
Részletezés	A költségoszor az önállóan nem támogatható tevékenységekhez (pl. út, járda, parkoló) kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésének költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő	Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Tevékenység neve	Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	4 302 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	4 302 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 302 000
Elszámolható költség [Ft]	4 302 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 302 000
Részletezés	A költségoszor a kötelezően megvalósítandó soft programok költségét tartalmazza. A tevékenység megvalósítási költségének áfa tartalma előre nem meghatározható (pl. alanyi, tárgyi mentes, 5%, stb), emiatt a költségoszor nettó + 0 Ft áfával kerül tervezésre. A szerződések megkötését követően a tényleges áfa tartalomnak megfelelően az átszortortástát kezdeményezzük.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	945 000
Brutto egységár [Ft]	4 445 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 445 000
Elszámolható költség [Ft]	4 445 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 445 000
Részletezés	A költségoszoron az akcióterületi terv elkészítésének költsége került tervezésre.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 909 449
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 595 551
Brutto egységár [Ft]	7 505 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	7 505 000
Elszámolható költség [Ft]	7 505 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 505 000
Részletezés	A projekt keretében tervezett kivitelezési munkák megvalósításához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	320 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	320 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	320 000
Elszámolható költség [Ft]	320 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	320 000
Részletezés	A költségoszor a közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó ellenőrzési díjat tartalmazza. Az eljárás akkor tekinthető befejezettnek, ha a kapcsolódó szerződés aláírásra került.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 270 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 270 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 270 000
Elszámolható költség [Ft]	1 270 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 270 000
Részletezés	A közbeszerzési költségek - Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység költségsoron saját teljesítésként kerül elszámolásra az eljárás lefolytatásának bér-járulék költsége, továbbá a megkötött szerződések teljesítésének utánkövetéséhez (pl. szerződésmódosítások, pótmunka) kapcsolódó feladatok bér-járulék költsége a szerződés végső teljesítéséig.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	106 547 815
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	28 767 910
Brutto egységár [Ft]	135 315 725
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	135 315 725
Elszámolható költség [Ft]	135 315 725
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	135 315 725
Részletezés	A költségsor a zöldterület-fejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési munkák költségét tartalmazza.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 881 890
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	508 110
Brutto egységár [Ft]	2 390 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 390 000
Elszámolható költség [Ft]	2 390 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 390 000
Részletezés	A költségsoron a kivitelezés műszaki szempontú nyomonkövetéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szakértői díj került tervezésre, mely magában foglalja a mérföldkövek teljesítése során benyújtandó műszaki ellenőri beszámoló készítését, számlák és számlarészletezők felülvizsgálatát, teljesítés igazolások ellenjegyzését, műszaki módosítások indokoltóságának sükségességét és annak igazolását, műszaki átvételi-eljárásban való részvételt.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	4 251 969
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 148 031
Brutto egységár [Ft]	5 400 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	5 400 000
Elszámolható költség [Ft]	5 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 400 000
Részletezés	A költségsoron a Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv és kataszter készítésének költsége került tervezésre.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	717 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	717 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	717 000
Elszámolható költség [Ft]	717 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	717 000
Részletezés	A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei alapján, valamint a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai c. dokumentumoknak megfelelően kerül teljesítésre. A tervezett költségek a kommunikációs csomagban meghatározott tevékenységek költségei. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását a tervezettek szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata saját teljesítésben végzi majd, így a tevékenységhez kapcsolódó költségek is saját teljesítésként kerülnek elszámolásra.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 199 213
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	3 199 213
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 199 213
Elszámolható költség [Ft]	3 199 213
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 199 213
Részletezés	A kölcségsor a belső menedzsment bérkölcségét tartalmazza.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Kölcségtípus	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	863 787
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	863 787
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	863 787
Elszámolható költség [Ft]	863 787
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	863 787
Részletezés	A kölcségsoron a belső menedzsment bérkölcségének járulékai kerültek tervezésre.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Kölcségtípus	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 505 512
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	406 488
Brutto egységár [Ft]	1 912 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 912 000
Elszámolható költség [Ft]	1 912 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 912 000
Részletezés	A projektmenedzsment feladatok ellátását külső menedzsment szervezet végzi a 272/2014. (XI.5.) korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.1. pontja alapján. A kölcségvétési soron tervezett kölcségek a menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői díjat tartalmazzák.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Kölcségtípus	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés kölcségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	21 309 563
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	5 753 582
Brutto egységár [Ft]	27 063 145
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	27 063 145
Elszámolható költség [Ft]	27 063 145
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	27 063 145
Részletezés	A kölcségsor a zöldterület-fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés kölcségét tartalmazza.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Kölcségtípus	Tartalék
Kölcségtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 505 512
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	406 488
Brutto egységár [Ft]	1 912 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 912 000
Elszámolható költség [Ft]	1 912 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 912 000
Részletezés	A projekt megvalósítása során előre nem látható és nem tervezhető, a pályázati felhívás alapján támogatható tevékenységek ellátásához kapcsolódó tartalék kölcség.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Kölcségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei
Kölcségtípus	Műszaki jellegű szolgáltatások kölcségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki szakértői díjak
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	349 606
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	94 394
Brutto egységár [Ft]	444 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	444 000
Elszámolható költség [Ft]	444 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	444 000
Részletezés	A kölcségvétési sor a megvalósítás során igénybe vett kertész-mérnöki szolgáltatás kölcségét tartalmazza.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2016.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.02.28.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.07.01.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.10.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.04.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.07.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.09.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.10.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2019.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2020.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.12.31.	0	0	0
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2018.10.31.	211 320	211 320	211 320
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2016.12.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2017.02.28.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2017.07.01.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2017.10.30.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.04.30.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.07.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.09.30.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.10.31.	21 916,0000	21 916,0000	21 916,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2018.10.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2019.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.12.31.	0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2018.10.31.	23 500,0000	23 500,0000	23 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2019.12.31.	0	23 500,0000	23 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.12.31.	0	23 500,0000	23 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.12.31.	0	23 500,0000	23 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.12.31.	0	23 500,0000	23 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.12.31.	0	23 500,0000	23 500,0000