

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő)

Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
E-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu
Törzsszám: 726456
Adószám: 15726456-2-05
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt
Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000
Telefon: 06/48/514-731
Fax: 06/48/514-733
Képviselője: Szitka Péter polgármester

másrészről **LUFERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**, mint vállalkozó
(a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhelye: 3881 Baskó, Fő út 14.
Cégjegyzékszám: 05-09-010806
Adószáma: 13142902-2-05
Bankszámlaszáma: 10300002-25507762-00003285
Telefon: 06/46/358-219
Fax: 06/46/358-219
Képviselője: Horváth Albert ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek)
között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115/A.§ (1) bekezdése szerinti eljárást folytatott le „**Kazincbarcika, Ipari Park humuszmentés II.**” tárgyban.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2016.08.23. napján hirdette ki, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. § értelmében a törvényes határidőn belül 2016.08.29. napján szerződést kötettek.
A szerződéskötést követően felmerül körülmények miatt a Felek a szerződés módosításáról döntöttek.
A területről lementett humusz magas nedvességtartalma miatt a rostába beleragadt, ezáltal az osztályozásra nincs lehetőség a humusz kiszáradásáig.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 2.1 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

6.1 A teljesítés során 3 db számla (2 db részszámla és 1 db végszámla) nyújtható be. Az 1. részszámla az 50%-os készütségi fokot elérve nyújtható be, a 2 részszámla a 86%-os készütségi fokot elérve nyújtható be, a végszámla 100%-os készütségi fokot elérve a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.

A számla kifizetése saját forrásból történik.

A Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv kiállítására a Felek által elvégzett átadás-átvételi eljárás alapján kerül sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult. A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint jár el.

2.2 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 8.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

8.1 A szerződés teljesítésének határideje a szerződés megkötésétől számított 275 nap. Vállalkozó részéről előteljesítés megengedett Megrendelő előzetes, a várható teljesítési határidőt legalább 5 (öt) nappal megelőző tájékoztatását követően.

2.3 A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 2. számú mellékletét képező Kivitelezési és Számlázási ütemtervet a jelen módosítás 1. számú mellékletét képező Kivitelezési és számlázási ütemterv szerint módosítják.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

3.1 A Vállalkozási Szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

3.2 A jelen 1. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

3.3 Felek a jelen 1. számú szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és értelmezése után jóváhagyólag aláírták.

3.4 Jelen 1. sz. szerződésmódosítás 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.

A jelen Szerződésmódosítás részét képező mellékletek:

1. számú melléklet: Módosított kivitelezési és Számlázási Ütemterv

2016. november 04.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Megrendelő

Képviseli: Szitka Péter polgármester

LUFERRO Kft.
3881 Baskó, Fő út 14.
Köszvény: 13142902-2-05

LUFERRO

Vállalkozó

Képviseli: Horváth Albert ügyvezető

1. számú melléklet

MÓDOSÍTOTT KIVITELEZÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV

Szerződés szerinti teljesítés esetén Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj részleteket a következők szerint fizetni Vállalkozó részére.

Számla	Műszaki tartalom	Készültségi fok (%)	Készültségi fok teljesítésének határideje	A számla összege (nettó Ft)	Az elszámolt előleg összege (nettó Ft)
Előleg számla	--			9.094.300 Ft	---
1.rész-számla	Hulladék elszállítás, hulladék kezelés; Humuszmentés; Prizmába rakás; Rostába rakodás; Rostálás	50%	2016.10.03.	22.735.750 Ft	0 Ft
2.rész-számla	Osztályozás 0-20 és 20 feletti frakcióra; 0-20 frakció gépjárműre rakása; 0-20 frakció szállítása 10 km-en belül; 20 feletti frakció gépjárműre rakása; 20 feletti frakció elszállítása 10 km-en belül és gúla rakása	86,8%	2016. december 20.	16.735.750 Ft	9.094.300 Ft
Végszámla	Osztályozás 0-20 és 20 feletti frakcióra; 0-20 frakció gépjárműre rakása; 0-20 frakció szállítása 10 km-en belül; 20 feletti frakció gépjárműre rakása; 20 feletti frakció elszállítása 10 km-en belül és gúla rakása Benyújtására hiánymentes és üzembe helyezhető állapotban, rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban van lehetőség.	100%	2017.05.31.	6.000.000 Ft	