TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Őrbottyán Város Önkormányzata hivatalos helyiségében

Dátum: 2019. november 5.

Jelen vannak:	Károlyfi Levente	Építtető részéről
	Csákai István	Műszaki ellenőr
	Tar Zoltán László	Vállalkozó részéről

A jelenlévők megállapítják, hogy Tar Zoltán László egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és Őrbottyán Város Önkormányzata (továbbiakban Építtető) között „A régi Pálos Fogadó melléképületének építése" tárgyban 2019.08.12-én kötött átalányáras vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek figyelembevételével 100%-os készültségi foknak megfelelően megvalósultak.

A szerződés 6.8. pontja alapján a Vállalkozó **a végszámla** benyújtására jogosult, melynek összege:

11.763.299 Ft + Áfa,

azaz tizenegymillió-hétszázhatvanháromezer-kettőszázkilencvenkilenc forint + Áfa

Az előleg részarányos elszámolása a részszámlában	
A végszámlával teljesített összeg	11 763 299 Ft + Áfa
- az előleg 50 %-a	1 852 488 Ft + Áfa
A végszámla összege	9 910 811 Ft + Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka építési hatósági engedély köteles / **<u>nem építési hatósági engedély köteles.</u>** (megfelelő rész aláhúzandó)

k.m.f.

.....
Építtető

Őrbottyán Város Önkormányzata 4. Őrbottyán

Tar Zoltán
egyéni vállalkozó
....1029 Budapest, Bölény u 19..
Adószám: 66800652-2-412 Ny. szám 39276886
Számlaszám: [redacted]141-51100005
Vállalkozó

.....
Műszaki ellenőr

Csákai István E.V.
2100 Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 31.
Adószám: 68999216-1-33
Nyilvántartási szám: 52552436
"kisadózó"