VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

1) Alapadatok

Projekt azonosító	RRF-2.3.1-21-2022-00006
Projekt megnevezése	Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
Projekt címe	Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium
Konzorciumvezető	Szegedi Tudományegyetem
Projektvezető	[redacted]
A projekt megvalósításának kezdete	2022. március 1.
A projekt fizikai befejezésének határideje	2026. február 28.
Hatályos Támogatói Okirat szerinti összköltség /támogatás összege (Ft)	8 321 000 000
Konzorciumi tagok	**Szegedi Tudományegyetem** Pécsi Tudományegyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állatorvostudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Neumann János Nonprofit Közhasznú KFT. Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvostudományi Kutatóintézet Óbudai Egyetem Ökológiai Kutatóközpont Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Szegedi Biológiai Kutatóközpont Társadalomtudományi Kutatóközpont

2) Változások bemutatása

Ssz.	Változás jellege	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
1.	**Monitoring mutató esetében céldátum módosítása**						X
	Módosítás tárgya: - A " Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő" monitoring mutató céldátumának módosítása.						
	Szakmai indoklás: - Az EPTK felületen a "Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő" monitoring mutató céldátumának módosítása: **2026.02.28.** napra, mivel korábban a céldátum hibásan került rögzítésre (2028.02.28.).						
	Alátámasztó dokumentum(ok):-						

Ssz.	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
2.	**Pécsi Tudományegyetem**	X					X

Módosítás tárgya:

- Új képviselő rögzítése
- Közbeszerzési terv módosítása

Szakmai indoklás:

- **Új képviselő:**

  A Pécsi Tudományegyeteme[redacted] egyetemi tanárt bízták meg a 2022. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő időtartamra a rektori feladatok további ellátásával.

  Név:[redacted]

  Képviseleti jog: önálló

  Beosztás: rektor

  Telefon:[redacted]

  E-mail[redacted]

- **Közbeszerzési terv módosítása:**

  Jelenleg:

  Beszerzéshez rendelt elnevezés: PTE Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

  Közbeszerzés becsült nettó értéke: 35 437 236 Ft

  Egybeszámított becsült nettó érték: 35 437 236 Ft

  Meghirdetés tervezett kezdete: 2023.01.15.

  Szerződéskötés dátuma:2023.12.31.

  Módosítás:

  Beszerzéshez rendelt elnevezés: Kutatási eszközök beszerzése – RRF;

  Közbeszerzés becsült nettó értéke: 32 295 739 Ft

  Egybeszámított becsült nettó érték :32 295 739 Ft

  Meghirdetés tervezett kezdete: 2023.04.30.

  Szerződéskötés dátuma:2023.08.31.

Alátámasztó dokumentum(ok):

- PTE_Magyar_Közlöny
- PTE_A[redacted]
- Közbeszerzési terv

Ssz.	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
3.	**Pázmány Péter Katolikus Egyetem**	X					X

Módosítás tárgya:

- Kapcsolattartó változás

- Megvalósítás helyszín törlése

Szakmai indoklás:

- [redacted]elye[redacted]el a kapcsolattartói feladatokat. (beosztása: pályázati referens, telefo[redacted]ail cím[redacted]
- A Pázmány Péter Katolikus Egyetem részéről , az egyetem székhelye, mint projekt megvalósítási helyszín, tévesen került rögzítésre, így az ,,1088 Budapest Szentkirályi utca, 28. " cím, törlésre kerül.

Alátámasztó dokumentum(ok):

- PPKE_ Önéletrajz_[redacted]
- PPKE_Nyilatkozat_megvalósítási_helyszínről

Ssz.	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
4.	**Állatorvostudományi Egyetem**	X					X

Módosítás tárgya:

- Költségeken belüli módosítás-részletezés tartalma
- Közbeszerzési terv módosítása

Szakmai indoklás:

Költségeken belül:

- **Százalékban meghatározott átalány számított költsége költségtétel részletezése:**

  Jelenleg: „A projekt megvalósításában részt vevő operatív projektmenedzser bérének egy része, munkaidőarányosan és az elszámolhatósági útmutatónak megfelelően.”

  Módosítás: „Projektmenedzsment költség, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei és közbeszerzési költségek.”

- **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – Bérköltség költség tétel részletezése:**

  Jelenleg: „A projekt 48 hónapos futamideje alatt 3 állatorvos és 2 asszisztens kerül bevonásra. Bérük historikus adatok alapján kerültek tervezésre

  laboratórium-vezető: a szakmai tevékenység irányítása, részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, eredmények értékelése, publikáció

  fiatal kutató: részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, eredmények értékelése, publikáció)

  PhD hallgató: részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, eredmények értékelése, publikáció)

  2 laboratóriumi technikus (asszisztens): részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, a szakmai tevékenység megvalósításához szükséges laboratóriumi háttérmunka elvégzése”

  Módosítás: „A projekt 48 hónapos futamideje alatt 3 állatorvos és 2 asszisztens kerül bevonásra. Bérük FEOR kód meghatározásával kerül elszámolásra HR terv alapján.

laboratórium-vezető: a szakmai tevékenység irányítása, részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, eredmények értékelése, publikáció

fiatal kutató: részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, eredmények értékelése, publikáció)

PhD hallgató: részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, eredmények értékelése, publikáció)

2 laboratóriumi technikus (asszisztens): részvétel a szakmai tevékenység megvalósításában (mintagyűjtés- és feldolgozás, laboratóriumi vizsgálatok, a szakmai tevékenység megvalósításához szükséges laboratóriumi háttérmunka elvégzése"

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalásán belül:

- A Real time PCR készülék 2015. évi CXLIII. tv. Harmadik rész 112 § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárással került beszerzésre, melyet a jelenlegi közbeszerzési terv nem tartalmaz, így az új tételként rögzítésre kerül, a módosítás, azonban a költségvetést nem érinti.
- A,,Reagensek" árubeszerzés közbeszerzési tétel megnevezésének módosítása ,,Szakmai anyagok" -ra.

Alátámasztó dokumentum(ok):

- Közbeszerzési terv

Ssz	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
5.	**Eötvös Lóránd Tudományegyetem**						X

Módosítás tárgya:

A Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalásához az alábbi kiegészítést tesszük:

- az ELTE Nemzetközi utazásszervezés (2019) szolgáltatásnál
  Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma: 2019/11/SZ/08194
  KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult: KSZ-53/2602/1/2019
- Az ELTE „Homogén" kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRH22)"
  Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma: 2020/11/Á/05564
  KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult: KSZ-53/547/1/2021

Szakmai indoklás:

- Az ELTE Nemzetközi utazásszervezés (2019) szolgáltatás és a „Homogén" kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRH22) közbeszerzések már rendelkeznek KFF tanúsítvánnyal.

Alátámasztó dokumentum(ok):

- ELTE_Nemzetközi utazásszervezés_KEF keretszerződés
- ELTE_IT_SZGRK20_KFF_utólagos_ellenőrzési_jelentés

Ssz	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
6.	**Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem**	X					

Módosítás tárgya:

- Adószám változás

	Szakmai indoklás: - Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm.r. VII. fejezetében meghatározott adóteljesítménye alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015 (XII.29.) Korm.r. 64. § szerint 2023. január 1-től a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságának hatáskörébe került, így, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem adószáma módosult. régi adószám:19292579-1-13 új adószám:19294784-2-44
	Alátámasztó dokumentum(ok): - MATE_NAV igazolás_adószám változásról

Ssz	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
7.	**Semmelweis Egyetem**	X					
	Módosítás tárgya: - Adószám változás						
	Szakmai indoklás: - A Semmelweis Egyetem 2023. január 1. napjától a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § b) pontja alapján Kiemelt adózónak minősül, így az Egyetem adószáma módosult. régi adószám:19308674-2-42 új adószám: 19308674-2-44						
	Alátámasztó dokumentum(ok) - SE_nyilatkozat_adószám_változás						

Ssz.	Konzorciumi tag	Adminisztratív tartalom változás	Sorok (kltsg elem) közötti átcsoportosítás	Sorokon (kltsg elem) belüli változás	Műszaki/szakmai tartalom változás	Mérföldkövek közötti átcsoportosítás	Egyéb (pl.indikátor, közbeszerzés, megval.helyszín)
8.	**Szegedi Tudományegyetem**						X
	Módosítás tárgya: - Közbeszerzési terv módosítása						
	Szakmai indoklás: - A ,,Bútorok beszerzése DBR keretében az SZTE részére '' közbeszerzési tétel becsült nettó értéke, valamint egybeszámított becsült nettó értéke módosult, 3 221 710 Ft-ról, 4 194 863 Ft-ra.						
	Alátámasztó dokumentum(ok): - Közbeszerzési terv						