2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	**0**	**0,00%**
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	**0**	**0,00%**
I/2. partnerek hozzájárulása	**0**	**0,00%**
I/3. bankhitel	**0**	**0,00%**
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	**0**	**0,00%**
II. Egyéb támogatás:	**0**	**0,00%**
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF)	**7 467 999 166**	**100,00%**
Projekt elszámolható költsége	**7 467 999 166**	**100,00%**
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	**853 000 834**	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	**415 753 858**	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	**437 246 976**	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	**0**	
Összesen	**8 321 000 000**	

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2022.06.30	A projekt keretében megtartásra kerül a Nemzeti Laboratórium Projektirányító Testületének első ülése. A Projektirányító Testület üléséről készített jegyzőkönyv és az Európai Uniós közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára Központi hub kialakítása Nemzeti Labor szemináriumi sorozat elindítása Kutatási tervek koordinálása Projektmenedzsment kialakítása Weboldal kialakítása Kickoff meeting Partneri együttműködések előkészítése A COVID-19 járvány lefolyását befolyásoló társadalmi tényezők monitorozása és elemzése Biostatisztikai módszertan fejlesztése	482 161 633

			Modellszámítások egészségügyi veszélyhelyzetekre Molekuláris ökológiai laboratórium műszaki tervezése, kialakítási munkálatok megkezdése. A Hyalomma marginatum és a H. rufipes kullancsfajok hazai megjelenésének és megtelepedésének monitorozásának megszervezése Országos Hyalomma gyűjtés indítása közösségi médiafelhívással a lakosság segítségével elsősorban szarvasmarha, ló és kutyatulajdonosok bevonásával (citizen science) A www.kullancsfigyelo.hu honlap fejlesztése kutatói és lakossági szempontokat egyaránt figyelembe véve Ixodes ricinus havi szisztematikus gyűjtés természetes élőhelyen A DAMA protokoll gyakorlatba ültetésének részletes kidolgozása Legalább egy tudományos publikáció benyújtása Q1-es szaklapba Önálló szervezeti egység létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, a Nemzeti Laboratóriumok Program eredmény elvárásainak sikeres megvalósítása érdekében	
2.	2. mérföldkő	2023.03.31	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Uniós közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára COVID-19 járványdinamika: variánsok versengése, vakcinálási programok kiértékelése Központi Biomatematika Hub kialakítása, működtetése Nemzeti Labor szemináriumi sorozat elindítása	2 314 429 956

			Nemlineáris és hibrid modellek, algoritmusok és kódok fejlesztése Nyári iskola, workshop lebonyolítása Nemzeti Labor Center Day konferencia lebonyolítása Nemzetközi partnerségek kialakítása, kutatási hálózat aktiválása Kutatási hálózat létrehozása a légúti kórokozók epidemiológiai vizsgálatára Szociális és mobilitási hálózatok rekonstrukciója adatokból Genomi adatok gyűjtésének koordinálása Molekuláris ökológiai laboratórium kialakítási munkálatok befejezése, bútorok, berendezések beszerzése, üzembe helyezés Hyalomma monitorozás, rendszeres médiafelhívások Mobil alkalmazás, lakossági kullancsfotó beküldés automatizálása Kullancsok morfológiai/molekuláris határozása, terepi vizsgálatok Térinformatikai adatbázis, prediktív real-time Hyalomma térképezés, kórokozó screening I. ricinus havi gyűjtés természetes élőhelyen Terepi kullancs molekuláris biológiai és virológiai vizsgálatok (Krími-Kongói vérzéses láz vírusa, Borrelia, Anaplasma, Neoehrlichia, Rickettsia, kullancsencephalitis vírus) Városi rezervoár gazdák terepi és laboratóriumi vizsgálata Kórokozókimutatás, adatelemzések, szekvencia analízis, prediktív térképek készítése A koevolúciós-ökológiai és a járványtani modellek illeszthetőségének vizsgálata, hiányosságok, fő fejlesztési irányok azonosítása Legalább 3 tudományos publikáció benyújtása Q1-es szaklapba	
3.	3. mérföldkő	2024.03.31	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik.	1 847 398 884

			A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Uniós közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Nemzeti Labor Center Day konferencia lebonyolítása Nyári iskola, workshop lebonyolítása A magyar lakosság morbiditási és mortalitási mutatóinak térbeli és időbeli elemzése, különös tekintettel a SARS-CoV-2 világjárvány rövid, közép és hosszútávú egészséghatásaira Klasszikus és genomi epidemiológia integrálása Szabályozástechnikai módszerek alkalmazása a járványügyben Hyalomma monitorozás rendszeres médiafelhívásokkal Kullancsok morfológiai/molekuláris meghatározása, terepi vizsgálatok Térinformatikai adatbázis, prediktív real-time Hyalomma térképezés, kórokozó screening I. ricinus havi szisztematikus gyűjtés természetes élőhelyen Terepen gyűjtött kullancs molekuláris biológiai és virológiai vizsgálatok (KKVL és főbb kórokozók) Városiasodott rezervoár gazdák (patkány, sün) terepi és laboratóriumi vizsgálata Haszonállatok (szarvasmarha, juh) terepi és laboratóriumi vizsgálata Vadon élő rezervoár gazdák (denevérek, szarvasfélék, róka, aranysakál) terepi és laboratóriumi vizsgálata Fontosabb kórokozók kimutatása, adatelemzések, szekvencia analízis, prediktív térképek készítése Az első integrált öko-evolúciós-járványtani matematikai modell megalkotása, validálása Legalább 3 tudományos publikáció benyújtása Q1-es szaklapba	
4.	4. mérföldkő	2025.03.31	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik.	1 936 856 179

			A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Uniós közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára Nemzeti Labor Center Day konferencia lebonyolítása Nyári iskola, workshop lebonyolítása Pandémiás tervezési és felkészülési eszköztár fejlesztése intézmények és vállalkozások számára Hyalomma monitorozás rendszeres médiafelhívásokkal Kullancsok morfológiai/molekuláris meghatározása, terepi vizsgálatok Térinformatikai adatbázis, prediktív real-time Hyalomma térképezés, kórokozó screening Ixodes ricinus havi szisztematikus gyűjtés természetes élőhelyen Terepen gyűjtött kullancs molekuláris biológiai és virológiai vizsgálatok (KKVL és főbb kórokozók) Vadon élő, városi és haszonállat rezervoár gazdák terepi és laboratóriumi vizsgálata Fontosabb kórokozók kimutatása, adatelemzések, szekvencia analízis, prediktív térképek készítése Második integrált öko-evolúciós-járványtani matematikai modell megalkotása, validálása Legalább 3 tudományos publikáció benyújtása Q1-es szaklapba	
5.	5. mérföldkő	2026.02.28	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységei megvalósulnak, az elért eredmények bemutatásra kerülnek. A záró szakmai beszámoló, a vállalt tevékenységek teljesülését alátámasztó dokumentumok és az Európai Uniós közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Zárórendezvény A TÉR-EPI rendszer éles működése Ágens alapú modellek felskálázása	1 740 153 348

			Számítások hatékonyságának növelése nagyobb rendszerek kezelésére, számítások párhuzamosítása Stratégiatervezéshez kapcsolódó numerikus optimalizálási módszerek vizsgálata Pandémiás tervezési és felkészülési eszköztár Projekt fenntarthatóságának, folytatásának kialakítása Hyalomma monitorozás, rendszeres médiafelhívások Kullancsok morfológiai/molekuláris határozása, terepi vizsgálatok Térinformatikai adatbázis, prediktív real-time Hyalomma térképezés, kórokozó screening Kockázati térkép a potenciálisan behurcolt kullancsfajokról I. ricinus havi gyűjtés, screening kórokozókra Terepi prevalencia/szekvencia adatok elemzése, összevetése klimatikus adatokkal I. ricinus esetleges szerepének megállapítása a KKVLV terjesztésében Közép- és hosszútávú összefüggések megállapítása a klímaváltozás hatásairól a kullancs és kórokozó populációdinamikára Review cikk írása az integrált öko-evolúciós-járványtani megközelítésekről Vadon élő/városi/haszonállat rezervoárok terepi és laboratóriumi vizsgálata A detektált felbukkanó kórokozók járványügyi veszélyeinek megállapítása Járványökológiai adatainkra alapozott intézkedési javaslatok a kórokozók felbukkanása és az emberi fertőzések megelőzésére Legalább 4 tudományos publikáció benyújtása Q1-es szaklapba	

4. melléklet

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-férfi	Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják azt a kutatási létesítményt vagy berendezést, amelyre az RRF támogatást nyújt. A mutatót éves teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mérik, amelyet az OECD 2015-ös Frascati Kézikönyvében szereplő módszertan szerint számítanak ki. A támogatásnak javítania kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavítás nélküli cserék, valamint a karbantartás nem támogatható. A kutatási létesítmény lehet állami vagy magánfinanszírozású. Nem számítanak bele a K+F üres álláshelyek, valamint a K+F támogató személyzet sem (azaz a K+F tevékenységekben közvetlenül nem részt vevő álláshelyek). A K+F személyzet éves teljes munkaideje a K+F-re egy naptári év során ténylegesen fordított munkaórák és az egy személy vagy egy csoport által ugyanebben az időszakban hagyományosan ledolgozott összes munkaóra hányadosa. A megállapodás szerint egy személy félévente nem végezhet egynél több teljes munkaidős egyenértékben teljesített K+F tevékenységet. A hagyományosan ledolgozott órák számát a normatív/szabályozott munkaidő alapján határozzák meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatott személyt a foglalkoztatási státuszára, a szerződés típusára (teljes vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvételének szintjére való	Éves teljes munkaidős egyenérték (FTE)

	hivatkozással azonosítják (lásd OECD Frascati Kézikönyv 2015, 5.3. fejezet). A mutatót nemek szerinti bontásban szükséges megadni.	
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő	Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják azt a kutatási létesítményt vagy berendezést, amelyre az RRF támogatást nyújt. A mutatót éves teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mérik, amelyet az OECD 2015-ös Frascati Kézikönyvében szereplő módszertan szerint számítanak ki. A támogatásnak javítania kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavítás nélküli cserék, valamint a karbantartás nem támogatható. A kutatási létesítmény lehet állami vagy magánfinanszírozású. Nem számítanak bele a K+F üres álláshelyek, valamint a K+F támogató személyzet sem (azaz a K+F tevékenységekben közvetlenül nem részt vevő álláshelyek). A K+F személyzet éves teljes munkaideje a K+F-re egy naptári év során ténylegesen fordított munkaórák és az egy személy vagy egy csoport által ugyanebben az időszakban hagyományosan ledolgozott összes munkaóra hányadosa. A megállapodás szerint egy személy félévente nem végezhet egynél több teljes munkaidős egyenértékben teljesített K+F tevékenységet. A hagyományosan ledolgozott órák számát a normatív/szabályozott munkaidő alapján határozzák meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatott személyt a foglalkoztatási státuszára, a szerződés típusára (teljes vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvételének szintjére való hivatkozással azonosítják (lásd OECD Frascati Kézikönyv 2015, 5.3. fejezet). A mutatót nemek szerinti bontásban szükséges megadni.	Éves teljes munkaidős egyenérték (FTE)

5. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
Hazai partnerekkel fenntartott együttműködések száma	**A projekt megvalósítási ideje alatt hazai partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például együttműködési megállapodások, alvállalkozói szerződések, hasznosítási szerződések, spin-off létrehozására irányuló együttműködések, közös KFI projekt megvalósítása, stb.)**	**40**	**db**
Nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések száma	**A projekt megvalósítási ideje alatt nemzetközi partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például együttműködési megállapodások, alvállalkozói szerződések, hasznosítási szerződések, közös KFI projekt megvalósítása, stb.)**	**40**	**db**

Elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma	A Kedvezményezett által a projekt megvalósítási ideje alatt bejelentett hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom, védjegy) száma, valamint kifejlesztett, szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma	9	db
Megvalósításba bevont PhD hallgatók és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év) létszáma	A Nemzeti Laboratórium K+F tevékenységébe bevont PhD-képzésben/fokozatszerzési eljárásban résztvevők és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követőlegfeljebb 7 év).	56	fő
Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma	A projekt megvalósítási időszaka alatt a Nemzeti Laboratórium tevékenységeihez kapcsolódó, annak eredményeiről publikált vagy publikálásra előkészített cikkek.	70	db
A Nemzeti Laboratórium eredményeinek gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulását bemutató tanulmány	A projekt megvalósítási időszakában a Nemzeti Laboratórium által elért kutatás-fejlesztési eredmények gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulásának, hasznosítási lehetőségeinek bemutatása. Értékeli a Nemzeti Laboratórium működésének hatékonyságát, eredményességét, fejlesztendő pontjait, amelyekre egyben ajánlásokat is megfogalmaz.	1	db
Kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjá-	EU Horizont Európa program, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati program keretében a projekt megvalósítási ideje alatt a Kedvezményezett részvételével benyújtott pályázatok száma.	20	db

ban, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma			
A kkv-k digitalizációjához kapcsolódó technológia-transzfer tevékenységeket bemutató tanulmány	A projekt megvalósítási időszakában, a digitális átállás érdekében tett intézkedések bemutatása.	1	db
Digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma	A Nemzeti Laboratórium digitalizációt érintő tevékenységének elvégzésébe bevont, illetve az eredmények hasznosítása vonatkozásában együttműködő kkv-k száma, valamint a Nemzeti Laboratórium által létrehozott digitalizációs tudás megosztására, technológia-transzferjére irányuló eseményeken részt vett kkv-k száma	30	db

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
HET relevanciával bíró kutatási tématerületeken Nemzeti Laboratóriumok megalapítása	Darab	2022.06.30.	1	1	1
A kutatási és innovációs berendezések névleges értéke	millió Ft	2026.02.28.	1 261	1 261	1 261
Benyújtott szabadalmi bejelentések	Darab	2026.02.28.	9	9	9
Kutatást végző szervezetekkel együttműködő vállalkozások	Darab	2026.02.28.	30	30	30
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-férfi	FTE	2026.02.28.	560	560	560
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő	FTE	2028.02.28.	262	262	262
Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató kkv-k	Darab	2026.02.28.	30	30	30

6. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

A RRF-2.3.1-21-2022-00006 azonosítószámú projekt vonatkozásában jelen melléklet **nem releváns**.

7. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Támogatást igénylő neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződéskötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
Semmelweis Egyetem	SE EMK 3DHistech P1000 szkenner	Árubeszerzés	42 000 000	42 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.03.01.		IGEN
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)	Árubeszerzés	67 163 170 481	67 163 170 481		2020.01.06.		
Szegedi Tudományegyetem	Külföldi nyomtatott és elektronikus folyóiratok beszerzése	Árubeszerzés	24 347 632	24 347 632	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.03.31.		

Pécsi Tudományegyetem	PTE Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium anyagköltség	Árubeszerzés	27 794 067	27 794 067	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.05.15.		NEM
Pécsi Tudományegyetem	PTE Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium eszközbeszerzés	Árubeszerzés	35 437 137	35 437 137	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.06.05.		NEM
Szegedi Tudományegyetem	SZTE IT eszközbeszerzés	Árubeszerzés	11 078 740	11 078 740	Uniós ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)	2022.10.30.		NEM
Semmelweis Egyetem	SE ESK és EMK szerverbeszerzés	Árubeszerzés	33 732 599	33 732 599	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		NEM
Semmelweis Egyetem	SE EMK informatikai eszközbeszerzés	Árubeszerzés	30 515 411	30 515 411	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		NEM

Semmelweis Egyetem	Szállás és napidíj	Szolgáltatás	25 796 756	67 015 177	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		NEM
Semmelweis Egyetem	Regisztrációs díj, részvételi díj	Szolgáltatás	17 699 232	67 015 177	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		NEM
Semmelweis Egyetem	SE EMK adatvásárlás	Szolgáltatás	99 467 200	99 467 200	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)			IGEN
Semmelweis Egyetem	Útiköltség	Szolgáltatás	23 519 189	67 015 177	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		NEM
Semmelweis Egyetem	SE ESK Térinformatikai rendszer	Szolgáltatás	132 863 863	132 863 863	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		IGEN

Semmelweis Egyetem	SE ESK Adatelemzés BI rendszer	Szolgáltatás	62 927 656	62 927 656	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.03.01.		NEM
Semmelweis Egyetem	SE ESK Vírusszekvenálás költsége	Szolgáltatás	83 600 000	83 600 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.03.01.		IGEN
Semmelweis Egyetem	SE ESK COVID-FLU-NET vizsgálathoz mintaszállítás költsége	Szolgáltatás	54 768 000	54 768 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.03.01.		IGEN
Semmelweis Egyetem	SE EMK Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Szolgáltatás	26 000 000	26 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.03.01.		IGEN
Szegedi Tudományegyetem	SZTE külföldi szállás	Szolgáltatás	10 629 921	10 629 921	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.07.31.		

Szegedi Tudományegyetem	SZTE külföldi utazás (tengeren túli és EU desztináció)	Szolgáltatás	29 921 260	29 921 260	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.07.31.		
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	Nemzetközi utazásszervezések (2019)	Szolgáltatás	500 000	35 000 000 000	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2019.07.16.	2019.11.05.	NEM

8. melléklet

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi Tudományegyetem**

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
IGEN	6720	Szeged	Dugonics tér 13.
NEM	1034	Budapest	Bécsi út 96/b
NEM	1053	Budapest	Egyetem tér 1-3.
NEM	1143	Budapest	Hungária körút 21.
NEM	1143	Budapest	Hungária krt. 23-25.
NEM	1078	Budapest	István u. 2.
NEM	1111	Budapest	Kende u. 13-17.
NEM	1121	Budapest	Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
NEM	1125	Budapest	Kútvölgyi út 2.

NEM	1111	Budapest	Lágymányosi utca 11.
NEM	1029	Budapest	Nagykovácsi út 26-30.
NEM	1016	Budapest	Naphegy tér 8.
NEM	1117	Budapest	Pázmány Péter sétány 1/c
NEM	1117	Budapest	Pázmány Péter sétány 1/a
NEM	1183	Budapest	Práter u. 50/A
NEM	1053	Budapest	Reáltanoda u. 13-15.
NEM	1088	Budapest	Szentkirályi utca 28.
NEM	1097	Budapest	Tóth Kálmán utca 4.
NEM	1085	Budapest	Üllői út 26.
NEM	2100	Gödöllő	Práter Károly 1.
NEM	2462	Martonvásár	Brunszvik utca 2.
NEM	7624	Pécs	Ifjúság útja 20.
NEM	7624	Pécs	Ifjúság útja 6.
NEM	7633	Pécs	Szántó Kovács János utca 1/b
NEM	6720	Szeged	Aradi vértanúk tere 1.
NEM	6720	Szeged	Dugonics tér 13.

NEM	6726	Szeged	Temesvári körút 62.
NEM	2163	Vácrátót	Alkotmány u. 2-4.