Neumann János Nonprofit Kft.

Iktató szám: 68 6/A 12018 - K1

[redacted]
Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkár

Innovációs és Technológia Minisztérium
1011 Budapest, Iskola utca 13.

Tárgy: Jóváhagyás kérése támogatási szerződés teljesítési határidő hosszabbításról

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkársága és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. között 2017. december 12. napján Támogatási Szerződés (iktatószám: IGF//1190/2017-NFM_SZERZ) jött létre.

A Támogatási Szerződés 1-es számú feladata a DJP Hálózat felmérése, bővítése és működtetése, 3-as. számú feladat a DJKK és DJP Hálózat kommunikációs tevékenységének ellátása. 2018 tavaszán 24 megyei és regionális rendezvény keretében erősítettük a Hálózat szakmai együttműködését, a rendezvények keretében 1654 résztvevőhöz jutottunk el. A fenti feladatok végrehajtását követően a szakmai munkánk olyan fázisba lépett, mely során az eredményeket disszeminálni, és a tapasztalatokat pedig a program további szakaszába beépíteni szükséges. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a szakmai találkozók eredményességét a következő 3 hónap során tudjuk vissza mérni. Továbbá az Digitalizáció az aktív idősékért program indulása 2018. őszén várható, melynek a DJP Hálózat kijelölt végrehajtója. A program elindulásig kiemelten fontos a Hálózat fejlesztése és a Hálózaton keresztül történő folyamatos kommunikáció, valamint, hogy a Támogatási Szerződés keretében vállalt feladatok megvalósítását megszakítás nélkül tovább tudjuk vinni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § 6 bekezdés a pontja alapján *„nem kell a támogatási szerződést módosítani, haa támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg - ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is”.*

Fentiek alapján a Támogatási Szerződés 2.6. pontjában szereplő a feladatok szakmai megvalósításának végső határidejét 2018. augusztus 30. napjára kívánjuk módosítani. A faladatok végrehajtásához szükséges források rendelkezésre állnak, többlet forrást igény nem merült fel a teljesítés kapcsán.

Budapest, 2018. május 29.

Tisztelettel:

[redacted]

ügyvezető

Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Web: www.neum.hu

Átvette: [redacted]
2018. 05. 29.

LTR160

2018 JÚN 11.

834/A/2018-BE

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
[redacted]
infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

Iktatószám: IGF/55-…1…../2018-ITM_SZERZ Ügyintéző: [redacted]
Telefonszám: [redacted]
E-mail: [redacted]
Hivatkozási szám: 686/A/2018-KI

[redacted]
ügyvezető asszony
részére

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest
Csalogány utca 47-49.
1027

Tárgy: Támogatási Szerződés teljesítési határidejének hosszabbítása iránti kérelem jóváhagyása

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkársága és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. között 2017. december 12. napján IGF//1190/2017-NFM_SZERZ iktatószámon létrejött Támogatási Szerződés 2.6. pontjában szereplő feladatok szakmai megvalósítása végső határidejének 2018. augusztus 30. napjára történő hosszabbítását a 687/A/2018-KI iktatószámú levelében kifejtett indokok alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 95. § (6) bekezdés a.) pontjának figyelembevételével ezúton jóváhagyom.

Budapest, 2018. június 07.

Tisztelettel:

[redacted]

infokommunikációért felelős helyettes államtitkár