Neumann János Nonprofit Kft.

Iktató szám: CSF-A/2018-KI

[redacted]
Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkár

Innovációs és Technológia Minisztérium
1011 Budapest, Iskola utca 13.

Tárgy: Jóváhagyás kérése támogatási szerződés teljesítési határidő hosszabbításról

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkársága és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. között 2017. június 28. napján Támogatási Szerződés (iktatószám: IGF//636/2017-NFM_SZERZ) jött létre.

A Támogatás Szerződés 1-es A Digitális Jólét Programhoz illeszkedő innovállalat-fejlesztési feladatok megvalósítása és a 2-es Digitális Jólét Program keretében az informatikus mérnök utánpótlás fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedések végrehajtása feladatok tekintetében a megvalósítás nem fejeződik be 2018. május 30-ig. A feladatok végrehajtásával összefüggésben egy-egy tanulmány kerül kidolgozásra, melyet a témában megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértők bevonásával került sor. A megfelelő szakmai teljesítés érdekében a Támogatási Szerződésben szereplő határidő hosszabbítása szükséges. A vállalkozókkal folyatott konzultációk során olyan irányok és lehetőségek merültek fel (elsősorban a GDPR implentálása okán), amelyek kidolgozásához többlet idő szükséges.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § 6 bekezdés a pontja alapján *„nem kell a támogatási szerződést módosítani, haa támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg - ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is”.*

Fentiek alapján a Támogatási Szerződés 2.6. pontjában szereplő a feladatok szakmai megvalósításának végső határidejét 2018. augusztus 30. napjára kívánjuk módosítani. A faladatok végrehajtásához szükséges források rendelkezésre állnak, többlet forrást igény nem merült fel a teljesítés kapcsán.

Budapest, 2018. május 29.

Tisztelettel:

[redacted]

ügyvezető

Átvettem: [redacted]
2018. 05. 29

Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Web: www.neum.hu

2018 JÚN 11.

835/A/2018-3E

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
[redacted]
infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

Iktatószám: IGF/56-…1…../2018-ITM_SZERZ Ügyintéző: [redacted]
Telefonszám: [redacted]
E-mail: [redacted]
Hivatkozási szám: 686/A/2018-KI

[redacted]
ügyvezető asszony
részére

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest
Csalogány utca 47-49.
1027

Tárgy: Támogatási Szerződés teljesítési határidejének hosszabbítása iránti kérelem jóváhagyása

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkársága és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. között 2017. június 28. napján IGF//636/2017-NFM_SZERZ iktatószámon létrejött Támogatási Szerződés 2.6. pontjában szereplő feladatok szakmai megvalósítása végső határidejének 2018. augusztus 30. napjára történő hosszabbítását a 686/A/2018-KI iktatószámú levelében kifejtett indokok alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 95. § (6) bekezdés a.) pontjának figyelembevételével ezúton jóváhagyom.

Budapest, 2018. június 6.

Tisztelettel:

[redacted]

infokommunikációért felelős helyettes államtitkár