IFKH/1-132/2022
ÉRKEZETT
2022 -05- 20

SZÉCHENYI 2020

Iktatószám: IKT-2021-106-I1-00000823/0000024

Kedvezményezett neve: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Hulladékkezeléssel összefüggő környezeti kockázatnyilvántartó és elemző információs rendszer kialakításának előkészítése

Projekt azonosítószám:
KEHOP-3.2.1-15-2021-00035

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészről az **IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** , mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1062 Budapest, Andrássy út 100**.
Székhely: **1062 Budapest, Andrássy út 100**.
Cégbírósági bejegyzés száma: **01-09-980-439**
Adószám: **23833904-2-42**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [redacted]
Aláírásra jogosult képviselője: [redacted] **ügyvezető**

között.

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

[redacted]

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) *Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában* tárgyú felhívására a **1084/2016. (II. 29.) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozatban** nevesített Kedvezményezett **2021.10.05.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2021.12.06.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

Támogatást Igénylő **2022. 04. 29 - én Támogatási Szerződés módosítási kérelmet** nyújtott be, amely szerint módosulnak Kedvezményezett bankszámlaszáma, Projekt Forrásai és költségvetése. A módosítási kérelem alapján **jelen szerződésmódosítással a Szerződés 1., 2. melléklete változik.**

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **„Hulladékkezeléssel összefüggő környezeti kockázatnyilvántartó és elemző információs rendszer kialakításának előkészítése"** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy *az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások* – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerül.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

[redacted]

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2021. év 09. hó 05.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a támogatási kérelem benyújtásának a napja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban meghatározott tervezett összköltsége **500 000 000 Ft**, azaz **ötszázmillió forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **418 469 312 Ft**, azaz **négyszáztizennyolcmillió-négyszázhatvankilencezer-háromszáztizenkettő forint.**

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **81 530 688 Ft,** azaz **nyolcvanegymillió-ötszázharmincezer-hatszáznyolcvannyolc forint**.

4.2.2 A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai forrásból biztosított **81 530 688 Ft,** azaz **nyolcvanegymillió-ötszázharmincezer-hatszáznyolcvannyolc** forint.

[redacted]

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **418 469 312 Ft**, azaz **négyszáztizennyolcmillió-négyszázhatvankilencezer-háromszáztizenkettő forint**.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **418 469 312** Ft, azaz **négyszáztizennyolcmillió-négyszázhatvankilencezer-háromszáztizenkettő** forint.

Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege **418 469 312** Ft, azaz **négyszáztizennyolcmillió-négyszázhatvankilencezer-háromszáztizenkettő** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból
418 469 312 Ft, azaz **négyszáztizennyolcmillió-négyszázhatvankilencezer-háromszáztizenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek: nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató

számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

[redacted] ..... Kedvezményezett IFKA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 1062 Budapest, Andrássy út 100 1387 Budapest, Pf. 17 Tel.: 312-2213 P.H. Kelt: Budapest, 2022. év 05. hó 09. napján.	[redacted] ..... Támogató [redacted] főosztályvezető P.H. Kelt: Budapest, 2022. év 05. hó 13. napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv

[redacted]

1. számú melléklet - A projekt költségvetése

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

[redacted]

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezsi) költség	Általános költségek (rezsi)	5 000 000	3 937 008	100	3 937 008
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Közbeszerzési tanácsadás	12 509 500	9 850 000	100	9 850 000
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Szakmai tevékenység	106 042 070	106 042 070	100	106 042 070
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Minőségbiztosítás	17 462 500	13 750 000	100	13 750 000
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési feladatok	18 732 500	14 750 000	100	14 750 000
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Közbeszerzés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek - DKÜ eljárási díj	4 267 200	3 360 000	100	3 360 000
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmendzsment	10 461 730	10 461 730	100	10 461 730
IFKA Iparfejlesztési	Egyéb	Egyéb szolgáltatási	Jogszabályi megfelelés,	25 400 000	20 000 000	100	20 000 000

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	szolgáltatások	költségek	jogi háttérelemzés				
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	235 000	185 039	100	185 039
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Informatikai szakértői szolgáltatások nyújtása	215 625 000	169 783 465	100	169 783 465
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szolgáltatások	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	84 264 500	66 350 000	100	66 350 000
Összesen				**500 000 000**	**418 469 312**	**100**	**418 469 312**

SZÉCHENYI 2020

2. számú melléklet – A projekt forrásai

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

[redacted]

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.1-15-2021-00035**
Projekt címe: Hulladékkezeléssel összefüggő környezeti kockázatnyilvántartó és elemző információs rendszer kialakításának előkészítése

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	**0**	0,000000
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	**0**	0,000000
I/2. partnerek hozzájárulása	**0**	0,000000
I/3. bankhitel	**0**	0,000000
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	**0**	
II. Egyéb támogatás:	**0**	0,000000
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	**418 469 312**	100%
Projekt elszámolható költsége	**418 469 312**	100 %
IV. **a támogatást igénylő nem elszámolható költségei**	**81 530 688**	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	**81 530 688**	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége		
Projekt teljes költsége	**500 000 000**	

[redacted]

3. számú melléklet – A projekt mérföldkövei

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

[redacted]

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1.	2022.11.30.		Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása. Jogi háttérelemzés elkészítése. Szoftverfejlesztés előkészítési dokumentációk elkészítése. Minőségbiztosítási feladatok, projektmenedzsment és szakmai feladatok megkezdése.
2.	2023.03.31.		A projekt fizikai befejezése

SZÉCHENYI 2020

4. számú melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

[redacted]

4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt-előkészítés átfogó célja meghatározni a hulladékkezeléssel összefüggő környezeti kockázatnyilvántartó és elemző információs rendszer kialakításához szükséges műszaki-szakmai tartalmi elvárásokat, az előkészítési projekt megvalósítása során létrejövő eredménytermékeket, azok eléréséhez szükséges elvégzendő feladatokat, felmérni a szükséges hatósági engedélyek és egyéb dokumentáció szükségletet, valamint megtervezni és előkészíteni ezek beszerzési folyamatát.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a központi közigazgatási szervek, önkormányzatok és civil szervezetek hulladékgazdálkodással, valamint ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységének ösztönzéséhez. Az előkészítési dokumentációban az egyes szolgáltatások célcsoportjait az érintett hatásviselők szerint elemezzük, amik alábbiak: erdő, levegő, épített környezet, talaj, víz.

A projekt során egyrészt, megvizsgáljuk egy olyan, térinformatikán alapuló mikrokörnyezeti kockázati és sérülékenységi megfigyelő-, valamint elemzőrendszer kialakításának lehetőségét, amely a mostani OKIR részeként működő EHIR jelenlegi képességeit meghaladja, másrészt javaslatot teszünk a rendszer megvalósítására. Olyan korszerű távérzékelési és mikrokörnyezeti mérési megoldásokat, valamint adattári és szolgáltatási környezet létrehozásához szükséges feltételeket kell megvizsgálni és előkészíteni, amelyek alkalmasak légi fotogrammetriai adatok, műholdképek, domborzatmodellek, széltérképi adatok, továbbá meteorológiai és talajszenzoros adatok fogadására, tárolására, komplex feldolgozására, illetve jelentések és előrejelzések készítésére, hogy ezek később szakpolitikai célok kialakításához és hatósági feladatok támogatásához legyenek felhasználhatók.

Ennek megfelelően az előkészítési projekt tervezetten négy elemből fog állni: a jogi háttérelemzésből, a szoftverfejlesztési tanácsadásból (dokumentáció), a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséből és a minőségbiztosításból. A projektben két mérföldkővel számolunk, amelyek közül az elsőben a jogi háttér elemzése és a szoftverfejlesztési dokumentáció elkészítése zajlik le, a másodikban pedig a megvalósíthatósági tanulmány készül el, illetve az elkészült dokumentumok minőségbiztosítása történik meg.

A jogi háttérelemzés folyamán sor kerül az érintett hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi területekhez kapcsolódó jogszabályok és irányelvek tárgyában az EU-s és hazai jogszabályi környezet áttekintésére, illetve a konstrukció EU-s jogszabályokkal kapcsolatos illeszkedésének a vizsgálatára, az alkalmazott technológiákkal kapcsolatos jogszabályok vizsgálatára, az egyéb felmerülő jogszabályi előírások összegyűjtésére és elemzésére, valamint a szükséges jogszabályi változtatásokra vonatkozó javaslattételre.

A szoftverfejlesztési dokumentációk tartalmazni fogják a kockázati adattár kialakítási lehetőségeinek felmérését és javaslatok megfogalmazását, a környezeti kockázatnyilvántartó és elemző információs rendszer és kockázati adattár potenciális feladatainak elemzését és javaslatok megfogalmazását, az adatgyűjtés és adatgyűjtő infrastruktúra kialakításának lehetséges módjait és javaslattételeit, továbbá a szolgáltatási környezet előkészítésének vizsgálatát és a lehetséges szolgáltatásokra történő javaslattételt.

A megvalósíthatósági tanulmány részeként megtörténik a projektet megvalósító konzorcium tagjainak bemutatása, a fejlesztés szükségszerűségének ismertetése, a projekt szakmai tartalmának részletes bemutatása, a projekt lebonyolításának részletezése, a kockázatok és kockázatkezelési stratégiák ismertetése és a jogi környezet elemeinek felvázolása.

A minőségbiztosítás magában foglalja a projekt keretében készülő dokumentumok minőségbiztosítását, a minőségbiztosítási terv elkészítését, a rendszeres és a záró termék-minőségbiztosítási jelentések elkészítését, valamint a meghatározott eredménytermékekhez kapcsolódó termékminőségbiztosítási jelentések készítését.

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
(nem releváns)

6. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS
(nem releváns)

[redacted]

7. számú melléklet – Közbeszerzési terv

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

[redacted]

7. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Részajánlat	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása	-	169 783 465		Uniós nyílt		
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	-	66 350 000		Nemzeti ért.határ - Nyílt	2022.05.16.	
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Jogszabályi megfelelés- jogi háttérelemzés	-	20 000 000		Egyéb		

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása. Közbeszerzési értékhatár alatti	-	185 039		Egyéb		
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Minőségbiztosítás	-	13 750 000		Egyéb		
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Közbeszerzési tanácsadás	-	9 850 000		Egyéb		
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános költségek	-	3 937 008		Egyéb		
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítési feladatok	-	14 750 000		Egyéb		