Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

1) A **Nemzetgazdasági Minisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: [redacted] helyettes államtitkár
Azonosító szám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1255 Budapest, Pf.: 182.**
Székhely: **1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.**
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): **270378**
Adószám: **15598316-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
[redacted]
Aláírásra jogosult képviselője: [redacted] **elnök**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.04.29.** napján **GINOP-3.1.3-15-2016-00001** szám alatt létrejött Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) **Előzmények:** A támogatói döntést követően a Támogatási Szerződés 2016.04.29-én került megkötésre. A Támogatási Szerződés szerint a támogatás összege: 2 500 000 000 Ft, azaz kétmilliárd-ötszázmillió forint. A Széchenyi 2020 keretében megjelent „IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása" című kiemelt felhívás rendelkezésre álló keretösszege az 1006/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján 2,5 milliárd Ft-ról 5,5 milliárd Ft-ra emelkedett. A Kormányhatározat végrehajtása érdekében a kiemelt konstrukció felhívása 2017.03.31-én módosult. A Felhívás 4.1. pontja alapján a projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Neumann János NKft. konzorciumban valósítja meg, melynek alátámasztásaként csatolásra került az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodás. Ennek következtében szükségessé vált a szerződésmódosítás. A Kedvezményezett a módosított felhívásnak megfelelően 2017.08.08-án benyújtotta a módosítási igényt.

Módosuló rendelkezések

3) A Támogatási Szerződés 2.2. pontjában szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul:

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	1027	Budapest	Csalogány u.	9-11.	

4) A Támogatási Szerződés 3.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.04.29**.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb **60** hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb **2021. május 31**-ig kell befejezni.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi

tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

5) A Támogatási Szerződés 3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb **2021. augusztus 31**. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

6) A Támogatási Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **5 500 000 000 Ft**, azaz **ötmilliárd-ötszázmillió** forint.

7) A Támogatási Szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **5 500 000 000 Ft**, azaz **ötmilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

8) A Támogatási Szerződés 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

9) A Támogatási Szerződés 4.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **5 500 000 000 Ft**, azaz **ötmilliárd-ötszázmillió** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

10) A Támogatási Szerződés 4.5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni. A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó **projektszintű likviditási tervet** jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege **nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként** az **adott naptári év** vonatkozásában **eredetileg meghatározott összeg 150%-át**, kivéve ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 492 710 366** Ft, azaz **kettőmilliárd-négyszázkilencvenkettőmillió-hétszáztízezer-háromszázhatvanhat** forint.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **555 961 771** Ft, azaz **ötszázötvenötmillió-kilencszázhatvanegyezer-hétszázhetvenegy** forint.

Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 936 748 595** Ft, azaz **egymilliárd-kilencszázharminchatmillió-hétszáznegyvennyolcezer-ötszázkilencvenöt** forint.

11) A Támogatási Szerződés 4.5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 110 000 000 Ft, azaz száztízmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31-ig.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

12) A Támogatási Szerződés 4.6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

17 420 873 Ft, azaz **tizenhétmillió-négyszázhúszezer-nyolcszázhetvenhárom** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 973 896 545 Ft, azaz **egymilliárd-kilencszázhetvenhárommillió-nyolcszázkilencvenhatezer-ötszáznegyvenöt** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 7. pontjában, 24. § b) pontjában és 42-46.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

3 508 682 582 Ft, azaz **hárommilliárd-ötszáznyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszáznyolcvankettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

13) A Támogatási Szerződés 4.6.2. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

Az általános csekély összegű (de minimis) támogatás továbbadott előny formájában kerül felhasználásra, konzorciumi tagonkénti megoszlása:

- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Konzorcium vezető neve) 17 420 873 Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázhúszezer-nyolcszázhetvenhárom forint általános csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján,

- Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumi tag neve) 0 Ft, azaz nulla forint általános csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján,

14) A Támogatási Szerződés 4.6.3. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

Az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás továbbadott előny formájában kerül felhasználásra, konzorciumi tagonkénti megoszlása:

- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Konzorcium vezető neve) 79 995 254 Ft, azaz hetvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer-kettőszázötvennégy forint induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásban részesül,

- Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumi tag neve) 1 893 901 291 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázkilencvenhárommillió-kilencszázegyezer-kettőszázkilencvenegy forint induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásban,

A konzorciumi tagok tudomásul veszik, hogy a támogatástartalom (azaz a célcsoport, mint végső kedvezményezettekre jutó kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásnak vagy csekély összegű támogatás alá tartozó tevékenységével összefüggő szolgáltatás költségéből számított támogatástartalom nagysága) kiszámítása a jelen szerződés tárgyát képező kiemelt projekt részét képezi, a továbbadott előny formájában nyújtott támogatást tartalmazó projektelemet megvalósítók feladata és kötelezettsége, valamint kötelesek a célcsoportra és a nyújtott támogatásokra vonatkozó nyilvántartást a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

15) A Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 4. és 5. sz. mellékletei közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékleteit képező adatlapokban foglaltak szerint módosulnak.

16) Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

17) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

18) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

……..……

[redacted]

elnök

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……

[redacted]

Helyettes államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ……..…… napján.

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**
Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Általános (rezsi)	Általános (rezsi) költség	Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a Kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően)	Utófinanszírozás	12 791 175	12 791 175
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	10 745 561	10 745 561
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítés költsége	Utófinanszírozás	9 969 500	9 969 500

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükséglet felmérés és helyzet feltárás költségei, különös tekintettel a 2016-os GINOP ÉFK-ban nevesítendő kapcsolódó GINOP 8.2.3 tőkeprogramra és annak célcsoportjára	Szállítói finanszírozás	38 100 000	38 100 000
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	4 459 439	4 459 439
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Ajánlati/ajánlattételi felhívás elkészítésének költségei	Szállítói finanszírozás	9 969 500	9 969 500
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment munkájához kapcsolódó a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához szükséges anyag és kis értékű eszközbeszerzések	Utófinanszírozás	146 917	146 917
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	12 899 019	12 899 019
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	1 571 558	1 571 558

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	Utófinanszírozás	57 195 619	57 195 619
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	671 978	671 978
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	Utófinanszírozás	169 145 523	169 145 523
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	604 801	604 801

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	5 590 050	5 590 050
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	14 653 383	14 653 383
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	39 368 550	39 368 550

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	Utófinanszírozás	64 554 683	64 554 683
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	1 403 000	1 403 000

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	12 787 080	12 787 080
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	További szakmai tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Minőségbiztosítás	Szállítói finanszírozás	30 483 515	30 483 515
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	16 649 700	16 649 700
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	További szakmai tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	Közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás költsége	Utófinanszírozás	17 772 000	17 772 000

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	További szakmai tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 500 000	4 500 000
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	2 048 690	2 048 690
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Kommunikációs tevékenységek megvalósítása (kiadványok, hirdetések, PR)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs, információs és médiakampányhoz kötődő költségek	Szállítói finanszírozás	1 311 804 474	1 311 804 474
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	IKT nemzetközi és hazai piaci hasznosítást, befektetésvonzást segítő tudásátadási és kapcsolatbővítési tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	2 767 490	2 767 490

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Interaktív portál, döntéstámogató rendszer és IKT közösségi platform létrehozása és fejlesztése, tartalomfeltöltése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Portál fejlesztés költségei	Utófinanszírozás	22 542 500	22 542 500
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Többfunkciós szellemi műhely, közösségi tér kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban	Utófinanszírozás	71 123 555	71 123 555
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános (rezsi) költség	Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés	Utófinanszírozás	42 208 825	42 208 825
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	460 553	460 553
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	590 245	590 245

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	734 590	734 590
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	231 534	231 534
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	9 158 732	9 158 732
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	228 600	228 600
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	624 586	624 586

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	53 279 074	53 279 074
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	11 721 396	11 721 396
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	1 084 859 475	1 084 859 475
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	238 462 181	238 462 181

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	25 413 076	25 413 076
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	16 719 792	16 719 792

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	30 527 431	30 527 431
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	15 087 600	15 087 600
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	18 078 450	18 078 450
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	5 958 840	5 958 840

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	16 941 800	16 941 800
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	14 371 320	14 371 320
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Nemzetközi és hazai információ és piaci tapasztalatszerzés biztosításával összefüggő szakmai, szakértői és egyéb szolgáltatási költségek	Szállítói finanszírozás	1 616 932 145	1 616 932 145

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	IKT nemzetközi és hazai piaci hasznosítást, befektetésvonzást segítő tudásátadási és kapcsolatbővítési tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	109 890 570	109 890 570
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	141 665 500	141 665 500
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Többfunkciós szellemi műhely, közösségi tér kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban	Utófinanszírozás	99 534 425	99 534 425
UTÓFINANSZÍROZÁS:						**2 492 710 366**
SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS:						**3 007 289 634**
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**5 500 000 000**

……..……

[redacted]

elnök

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……

[redacted]

Helyettes államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ……..…… napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma**: GINOP-3.1.3-15-2016-00001**
Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft)	5 500 000 000
Projekt elszámolható költsége	5 500 000 000
Összesen	5 500 000 000

……..……

[redacted]

elnök

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……

[redacted]

Helyettes államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ……..…… napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**
Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmények leírása
1	2017.03.31.	Közbeszerzések lezárása, munkacsoportok felállítása, tevékenységek beindítása, koordinátorhálózat kiépítése. Portál rendszer elindítása, Közösségi tér létrehozása, beszerzése. Első időszakra tervezett belső képzések, rendezvények, nemzetközi eseményeken való részvétel lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás folyamatának tervezése.
2	2018.03.31.	Koordinátorhálózat működtetése, időarányosan tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása.
3	2019.03.31.	Koordinátorhálózat működtetése, tárgyidőszakra tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása. Tárgyidőszaki hazai ökoszisztéma és külpiaci elemzések, változások követése, felmérése
4	2020.03.31.	Koordinátorhálózat működtetése, tárgyidőszakra tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lebonyolítása, nemzetközi piacra jutás támogatása.
5	2021.04.29.	Projekt lezárásáig tervezett képzések, rendezvények, nemzetközi események lezárása, nemzetközi piacra jutás támogatása. Szállítói teljesítések lezárása. Projekt céljainak teljesítése. Koordinátor hálózat működés lezárás. Indikátorok teljesítése: A projekt által bevont IKT startup vállalkozások és innovatív projekteket kezdeményező természetes személyekhez kapcsolódó vállalások teljesítése IKT startup vállalkozások, és innovatív projektek nemzetközi, piaci hasznosításának megvalósításának támogatása.

……

[redacted]
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……

[redacted]
Helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ……
napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**
Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Nemzetközi célpiaci elemzés	3	Nemzetközi célpiaci elemzés	-	-	Az INPUT program célcsoport szereplői számára a nemzetközi piacra lépést részletes információkkal megalapozó, a külföldi célpiacokat felmérő tanulmányok készítése. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A nemzetközi célpiaci elemzések célja, hogy átfogó képet nyújtson a hazai IKT startupok számára leginkább releváns nemzetközi célpiacok gazdaságáról, kultúrájáról, üzleti-működési sajátosságairól, jogi-szabályozási környezetéről annak érdekében, hogy megkönnyítse a startupok döntéshozatalát a célpiacok kiválasztásában és országspecifikus üzleti gyakorlataik kialakításában. A célpiacok IKT startup ökoszisztémáinak felmérése továbbá olyan mintákat, példákat, legjobb gyakorlatokat tárhat fel, melyek alkalmazhatóak a hazai piacon is. A célpiaci tanulmányok magukban foglalhatják a célpiac bemutatását (azon belül szükség esetén az IKT szektor bemutatását), az adott célpiac IKT startup ökoszisztémájának egyes

					összetevő elemeit (pl: szereplők, kultúra és hozzáállás, tudás és kompetencia, finanszírozás, piaci környezet, állami szerepvállalás, adott célpiac tekintetében főbb piacra lépési tudnivalók).
Projektben tervezett munkacsoport tevékenységek lezárása, a projekt céljainak megvalósulása, szállítói teljesítések lezárása	5	Projektben tervezett munkacsoport tevékenységek lezárása, a projekt céljainak megvalósulása, szállítói teljesítések lezárása	-	-	A projekt teljes időszakára vonatkozó összefoglaló záró szakmai beszámoló a projekt munkacsoportjainak tevékenységéről: • a területi koordinátor és mentor hálózatok működése, eredményei (startup és mentorkapcsolatok, helyi ökoszisztéma működés segítése), • megtartott rendezvények, események összefoglalása, szakmai kommunikációs tevékenységek, aktivitások, • nemzetközi piacra jutás támogatásáról szóló beszámoló (nemzetközi részvételek, külföldi kapcsolatépítést, üzletfejlesztés segítése), • startup eredményekről értékelés, beszámoló, legsikeresebb startupokról összefoglaló, • szállítói teljesítések összefoglaló kimutatása.
Portál rendszer elindítása	1	Portál rendszer rendszerterv, Kifejlesztett portál rendszer, Tesztelési dokumentációk, felhasználói leírás, Tartalomfeltöltés dokumentumai	-	-	A portál alkalmas lesz a projekt célcsoportjának tájékoztatására, regisztrációjára. A projekt munkát segíti a portálon keresztül működő, nem nyilvános belső munkafelület, amely alkalmas lesz a fejlesztés eredményeként a feladatok, és elvégzett eredmények folyamatos nyomon követésére, és ezen túl a létrejött

					információk, adatok bázisából különböző szintű és szempontú lekérdezések, kimutatások, elemzések készítésére is mind a projektben végzett szakmai munka, mind a célcsoport szereplőinek tekintetében.
Projektszervezet felállítása, működési feltételek kialakítása munkacsoportok felállítása, tevékenységek beindítása, koordinátorhálózat kiépítése	1	Projektalapító dokumentum elkészítése, elfogadtatása, szükséges erőforrások felvétele, beszerzése, koordinátorok alkalmazása, felkészítése, részletes tervek kidolgozása	-	-	Hatékony projektszervezet kialakítása, a koordinációs hálózat kiépítése biztosítja a projekt céljainak megvalósítását a projekt célcsoportjával közösen. A részletes tervek kidolgozása biztosítja a projekt monitoringot határidőre a tervezett költségkereteken belül történő megvalósítást.
Nyitó elemzés:Tanulmány a startup igényfelmérő kérdőívek kiértékeléséből	2	Tanulmány a startup igényfelmérő kérdőívek kiértékeléséből	-	-	Az ökoszisztéma felméréséhez kapcsolódóan a területi koordinátorok készítenek kérdőívet, amelyben a helyi startupok adnak számot helyzetükről és igényeikről. Minden területi koordinátor legalább 10 startuppal végez igényfelmérő beszélgetést, melynek során vagy azt követően kerületek kitöltésre a kérdőívek. A kérdőív a helyi startupok ötleteinek fázisától kezdve, a külső támogatók azonosításán, a csapattagok nyelvi felkészültségén, a mentoráláshoz fűződő viszonyon át, a célpiaci megjelenítést, a különböző rendezvényeken való részvételi szándékot, a nemzetközi szinten való megmérettetés esélyét tervezi feltárni. A felmérés célja, hogy az INPUT Program szolgáltatási portfoliója a lehető legjobb módon legyen képes

					lefedni a helyi ökoszisztémákban feltárt igényeket, a megfelelő képzési tematikák, rendezvények kerülhessenek meghatározásra. Így az eredményeket a három munkacsoport: Koordinátor-Mentor, Képzés-Rendezvény, Nemzetközi, valamint az INPUT Program célcsoportja is hatékonyan tudja hasznosítani.
Mutató teljesítése 2	5	A program során megvalósított képzések és rendezvények száma a (létező és újonnan létrejövő) IKT startup vállalkozások, és innovatív projektek nemzetközi, piaci hasznosításának érdekében: 250 db	250	db	A projekt keretében az IKT startup vállalkozások, valamint innovatív projekteket kezdeményező természetes személyek számára megszervezett képzések, rendezvények, események összefoglaló bemutatása.
Közösségi tér létrehozása, beszerzése	1	Közösségi tér bérleti szerződés	-	-	A közösségi tér szolgál szellemi műhelyül, a szakmai megvalósításon dolgozó munkatársak részére egyben iroda is, a területi koordinátorok, a nemzetközi kapcsolatok felkészítéséhez tárgyaló teret is biztosít, valamint találkozók, egyeztetések, kisebb képzések is megoldhatók lesznek a közösségi térben. Az ökoszisztéma részére jól használható közösségi térként is kell funkcionálnia.
Mutató teljesítése 1	5	A projekt által bevont IKT startup vállalkozások és innovatív projekteket kezdeményező természetes	500	db	Összefoglaló a nemzetközi piaci megjelenés ösztönzése céljából bevonásra került hazai kevésbé fejlett régiókban működő IKT startup ötletgazdák (természetes személyek), vállalkozások részvételéről.

		személyek száma: 500 db			
Közbeszerzések lezárása	1	Projekt 3 fő tevékenységéhez szükséges beszerzések lebonyolítása, vállalkozói szerződések megkötése	-	-	A projekt három fő szakmai pillérjének megvalósítását csak külső erőforrások bevonásával lehet teljesíteni.
2.év Időszaki szakmai beszámoló a projekt munkacsoportjainak tevékenységéről	2	Időszaki szakmai beszámoló a projekt munkacsoportjainak tevékenységéről	-	-	Időszaki szakmai beszámoló a projekt munkacsoportjainak tevékenységéről: • a területi koordinátor és mentor hálózatok működését, eredményei (startup és mentorkapcsolatok, helyi ökoszisztéma működés segítése), • megtartott rendezvények, események összefoglalója, szakmai kommunikációs tevékenységek, aktivitások, • nemzetközi piacra jutás támogatásáról beszámoló, (nemzetközi részvételek, külföldi kapcsolatépítést, üzletfejlesztés segítése).
Hazai IKT startup ökoszisztéma felmérések, felmérései rendszer megalapozás, és nemzetközi célpiaci elemzések	3	INPUT projekt megvalósításához, továbbviteléhez szükséges hazai helyzet felmérése, továbbá a nemzetközi piacra juttatás érdekében a startupok számára szükséges célpiaci információk megszerzése.	-	-	Az elemzés célja, hogy a hazai IKT startup ökoszisztéma működésének elemzésével, szereplőinek bemutatásával, jellegzetességeinek feltárásával átfogó képet nyújtson a jelen és jövő startupjainak, startuppereinek, piaci szereplőknek, állami döntéshozóknak az ökoszisztéma jelenlegi helyzetéről, trendjeiről, kihívásairól. Cél továbbá egy elemzési módszertan megalkotása, mely a kutatás könnyű reprodukálhatóságát, nemzetközi kiterjeszthetőségét is biztosítja.

					? A Módszertan kidolgozása során kiemelten fontos az ismételhetőség, reprodukálhatóság, hogy a tudományos kutatás minőségi követelményeinek megfelelően további felmérések elvégzésére és ezáltal az ökoszisztéma fejlődési irányainak bemutatására is alkalmas legyen a kutatási megközelítés; és a későbbi kutatásokat az INPUT program szakértői is folytathassák a program lezárását követően. ? A Módszertan kidolgozása során figyelembe kell venni a nemzetközi kiterjeszthetőséget: cél a nemzetközileg is releváns felmérésekhez való igazodás (pl. GEM, ITU) és az, hogy az elemzések egyes részei más országok ökoszisztémájának felméréséhez is adaptálhatók legyenek. ? A kutatási módszertannal szembeni elvárás, hogy ötvözze a primer és szekunder kutatásokat; könnyen elsajátítható elemzési módszert alkalmazzon; képes legyen az adatok feldolgozása során észlelt anomáliák azonosítására és korrigálására.
Szakmai beszámoló a projekt a 4. éves tevékenységéről	4	Időszaki szakmai beszámoló a projekt munkacsoportjainak tevékenységéről	-	-	Időszaki szakmai beszámoló a projekt munkacsoportjainak tevékenységéről: • a területi koordinátor és mentor hálózatok működését, eredményeit startup és mentorkapcsolatok, helyi ökoszisztéma működés segítése), • megtartott rendezvények, események összefoglalója, szakmai kommunikációs tevékenységek,

					aktivitások, • nemzetközi piacra jutás támogatásáról beszámoló, (nemzetközi részvételek, külföldi kapcsolatépítést, üzletfejlesztés segítése), • startup eredményekről értékelés, beszámoló, legsikeresebb startupokról összefoglaló

……

[redacted]
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……

[redacted]
Helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ……
napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**
Kedvezményezett: **KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A portált igénybe vevő hazai és nemzetközi IKT szektort érintő regisztrált felhasználók száma	2016.04.01.	0				
A portált igénybe vevő hazai és nemzetközi IKT szektort érintő regisztrált felhasználók száma			2021.04.29.	1 400	1 400	1 400
A projektben támogatott, nemzetközi piacra lépést elért, határon túl termékeikkel és szolgáltatásaikkal megjelenő IKT startup vállalkozások és innovatív projektek száma	2016.04.01.	0				
A projektben támogatott, nemzetközi piacra lépést elért, határon túl termékeikkel és szolgáltatásaikkal megjelenő IKT startup vállalkozások és innovatív projektek száma			2023.04.29.	350	350	350

A fenti mutatók kizárólag szakpolitikai mutatók.

……..……

[redacted]
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

P.H.

Kelt ……, 201… év …… hónap … napján.

……..……

[redacted]
Helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ……..…… napján.