Megrendelő: Göd Város Önkormányzata	***Jegyzőkönyv*** MŰSZAKI átadás-átvétel LEZÁRÁSA	Vállalkozó: Penta Általános Építőipari Kft. Műszaki ellenőr: INFRASITE-CONSULT Kft.

MŰSZAKI átadás-átvételi eljárás

Készült: 2025. augusztus 25. (hétfő) 8.00 óra

Helyszín: Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, pesti út 81.)

Tárgy: 2131 Göd - 2131 Göd – Babits Mihály u. és Rómaiak útja útépítési feladatainak elvégzése műszaki átadás átvételi eljárás LEZÁRÁSA

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Megrendelő: Göd Város Önkormányzata.
2131 Göd, Pesti út 81.
Képviseli: Kammerer Zoltán Polgármester
Műszaki kérdésekben: Soós Márta beruházási ügyintéző

Vállalkozó: PENTA Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, kenyérgyári út 1/E
Képviseli: Borbély Máté István ügyvezető
Műszaki kérdésekben: Magda Mátyás projektvezető

Műszaki ellenőr: INFRASITE-CONSULT Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
székhely: 1116 Budapest, Rátz László u. 86. 7/76
Mérnök képviselője: Zalán Ákos

1./ Kiviteli terv szintű engedélyezési tervdokumentáció:

Tervező:
Neve: Vicafer Kft.
Székhely: 2113 Erdőkertes, Szőlősor u 58.

Terv megnevezése: *ÚTÉPÍTÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE GÖDÖN (Babits M. utca)*
Tervszám: *39-6/2021.*
Dátum: 2022.03 hó

Terv megnevezése: *ÚTÉPÍTÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE GÖDÖN (Rómaiak útja)*
Tervszám: *39-4/2021.*
Dátum: 2023.07 hó

Útépítési engedélyek
Babits M. utca *PE/UT/00946-3/2024*
Rómaiak útja *PE/UT/00862-15/2024*

2./ Az építési szerződés főbb adatai:

Szerződés kötés dátuma:	2025.március 25.
Alapszerződés szerinti befejezési határidő:	2025. augusztus 31.
Készre jelentés dátuma:	2025. augusztus 12
Műszaki átadás átvétel megkezdésének időpontja:	2025. augusztus 18.
Műszaki átadás átvétel lezárásának időpontja:	**2025. augusztus 25.**

Megrendelő: Göd Város Önkormányzata	***Jegyzőkönyv*** MŰSZAKI átadás-átvétel	Vállalkozó: Penta Általános Építőipari Kft. Műszaki ellenőr: INFRASITE-CONSULT Kft.

Szerződéses díj:
Babits M. utca 140.098.990,- Ft
Rómaiak útja 183.591.490,- Ft

A beruházás pénzügyi fedezetét Megrendelő Pest Vármegye egyedi támogatásából biztosította

3./ Vállalkozó képviselőjének a nyilatkozata

A munkákat az előírásoknak a szerződésnek megfelelően I. osztályú minőségben készítettük el. Kérjük a műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatását, és a munkaterület visszavételét.

4./ Mérnök képviselőjének nyilatkozata:

A helyszíni bejárás során tapasztaltak alapján az elkészült és **készre jelentett létesítmény a műszaki átadás – átvételi eljárás LEZÁRÁSÁRA alkalmas.**

Dokumentálási hiányosságok:

1. a megvalósulási terv és átadási dokumentáció átadása és jóváhagyása megtörtént
2. a DMRV Zrt. nyilatkozata 8 napon túl sem érkezett, így hozzájárultnak tekinthető

5./ Megrendelő képviselőjének nyilatkozata:

Megrendelő a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásához hozzájárul.

6./ Az eljáráshoz kapcsolódóan meghívott szervezetek

1. Penta Általános Építő Kft. magda.matyas@pentakft.hu
2. Göd Város Önkormányzat giczyballazsuzsanna@god.hu
3. ELMŰ Hálózati Kft. istvan.david@elmu.hu; katalin.porkolab@eon-hungaria.com, timea.nagynedoka@eon-hungaria.com
4. D-Infrastruktúra Távközlési Kft. eszter.szenasi@digi.hu
5. Opus TIGÁZ toth.krisztina@opustigaz.hu, kovari.zoltan@opustigaz.hu,
6. DMRV Duna Menti regionális Vízmű Zrt nagy.zoltan@dmrvzrt.hu
7. Magyar Telekom gajdos.erika@telekom.hu, balogh.zsuzsanna@telekom.hu
8. V-Hálózat Távközlési Zrt. (mihalylajos.petranyi@vodafone.hu)

7./ Műszaki átadás átvétel megindításáig beérkezett nyilatkozatok:

- V- Hálózat Kft. (feltétel nélkül hozzájárult)
- Magyar Telekom Nyrt (feltétel nélkül hozzájárult)

8./ Összefoglalás:

Fenti nyilatkozatok alapján a műszaki átadás átvételi eljárást **2025. augusztus 25-én 8.25 perkor lezárjuk.**

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44

Jelen jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz.

Műszaki ellenőr képviseletében	Megrendelő képviseletében	Vállalkozó képviseltében
Zalán Ákos	Soós Márta	Magda Mátyás
INFRASITE-CONSULT Kft.	Göd Város Önkormányzata	Penta Építő Kft.

INFRASITE – CONSULT
Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
1116 Budapest, Rátz László u. 86. 7/76
Cégjegyzékszám: 01-09-439973
Adószám: 32737741-1-43

Megrendelő: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	**Jelenléti ív** *2131 Göd – Babits M. utca, Rómaiak útja*	MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

Projekt megnevezése: 2131 Göd – Babits M.utca, Rómaiak útja útépítési kivitelezési munkáinak elvégzése

Megbeszélés tárgya: Műszaki átadás-átvételi eljárás LEZÁRÁSA

Megbeszélés időpontja: 2025. augusztus 25. hétfő 8.00 óra.

Résztvevők:

név	szervezet	beosztás	olvasható e-mail cím	telefonszám	aláírás
Soós Márta	Göd Város Önkormányzata	beruházási ügyintéző	soosmarta@god.hu	+3627 530-064	
Magda Mátyás	PENTA Ált. Épít. Kft.	projektvezető	magda.matyas@pentakft.hu	+36-30/982-1373	
Zalán Ákos	INFRASITE-CONSULT Kft	műsz. ell.	infrasitemernok@gmail.com	+3630/670-4697	

Megrendelő: Göd Város Önkormányzata	***Jegyzőkönyv*** MŰSZAKI átadás-átvétel	Vállalkozó: Penta Általános Építőipari Kft. Műszaki ellenőr: INFRASITE-CONSULT Kft.

Melléklet:

1. Jelenléti ív
2. Nyilatkozat (V- Hálózat Kft., Magyar Telekom Nyrt)

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Field Central Run Team
Budapest Területi csoport
1098 Budapest, Távíró utca 3-5.
Postacím: Budapest, 1541.

INFRASITE-CONSULT Kft.
Budapest
1116, Rátz László utca 86. 7/76.
infrasitemernok@gmail.com

E-közmű azonosító: 652470006
928848092

Ügyintéző: Farkas Noémi
farkas.noemi@ext.telekom.hu

Tárgy: 2131 Göd – Babits M. utca és Rómaiak útja útépítési feladatainak elvégzése.

NYILATKOZAT

A Field Central Run Team Budapesti Területi Csoportjához (mely szervezet a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonosi jogát gyakorolja) érkezett kérelmére az alábbi „Nyilatkozatot" teszem:

A tárgyi munka műszaki átadásához hozzájárulunk.

Nyilatkozatunk a tárgyi munkához kapcsolódó – Magyar Telekom Nyrt. szervezetei által kiállított - közmű-kezelői és műszaki átadás-átvételi nyilatkozataival együtt érvényes.

Szakfelügyelet megrendelésének elmulasztása esetén a későbbiekben a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózatában keletkezett hibáért - mely összefüggésbe hozható tárgyi munkával - a Beruházó a felelős!

Budapest, 2025. augusztus 25.

Üdvözlettel:

Magyar Telekom Nyrt.

A nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

1. sz melléklet

N Y I L A T K O Z A T

2131 Göd – Babits M. utca és Rómaiak útja
útépítési kivitelezési munkáinak műszaki átadás átvételi eljárása

Képviselt szervezet neve: V-Hálózat Távközlési Zrt.

Képviselt szervezet címe: 1112 Budapest, Boldizsár utca 2.

A műszaki átadás-átvételhez: FELTÉTEL NÉLKÜL HOZZÁJÁRULOK*

FELTÉTELLEL JÁRULOK HOZZÁ*

Forgalomba helyezéshez: FELTÉTEL NÉLKÜL HOZZÁJÁRULOK*

FELTÉTELLEL JÁRULOK HOZZÁ*

Feltételek ismertetése:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dátum: 2025. augusztus hó ....11..... nap.

A képviselt szervezet nevében (Aláírás): .....

A képviselt szervezet nevében (Aláírás nyomtatott betűvel): Petrányi Mihály

(*) a megfelelő választ/válaszokat kérjük aláhúzni

V-Hálózat Távközlési Zrt.
1112 Budapest, Boldizsár utca 2.
Adóazonosító szám: 32685345-2-43
H20