VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSt
módosító okirat
(1. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2
Adószám: 15729325-2-10
Statisztikai számjel: 15729325-8411-321-10
képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**"),

másrészről

Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1081 Budapest, Kun Utca 4. fsz. 7.
adószám: 12408553-2-42
cg.: 01-09-201836
bankszámlaszám: 11739009-21079344-00000000
Naplókezelő NÜJ: 659784203
képviselő: Háklár László ügyvezető
Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**")
továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le **„Eger útkarbantartás és kapcsolódó feladatok"" tárgyában** (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, a szerződés megkötésére 2023. szeptember 15. napon került sor.

1.2. Felek megállapítják, hogy a módosító okirat aláírásának napján a Szerződés hatályban van.

2. Módosítás indokai

A szerződés megkötésének célja, mint beszerzési igény a település közigazgatási területén, előre nem ütemezhető módon útkarbantartás és kapcsolódó feladatok ellátása volt. Ennek keretében útkarbantartás (kátyúzás) történik egyedi megrendelések alapján.

Időközben, más közbeszerzési szerződések alapján elkészült az Eger Vécsey út felújítása, valamint ezzel egyidőben a Kertész út, valamint a Sas út felújítása. A fenti útszakaszokkal határolt területen található utak az átmenőforgalom miatt olyan terhelést kapnak, amely az érintett szakaszok erős romlásához vezet.

Mindezekhez kapcsolódik, hogy a téli időszakban jelentősebb mennyiségű csapadékot is kapott a terület, amely a korábbi években nem tapasztalható fagyokkal együtt a baleseti gócpontok (kátyúk) kialakulását okozta.

A fentiek alapján a felek a szerződés keretösszegét az alábbiak szerint módosítják.

3. Jogi Indokolás

3.1. Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A módosítás fentiek alapján megfelel a fentiekben foglaltaknak, ugyanis

a) a keretmegállapodás előkészítés és megkötése során nem volt előre látható, hogy a területen a szokásosnál nagyobb csapadékkal járó tél miatt, és az elkészült új szakaszok miatt baleseti gócpontok alakulnak ki. Különös tekintettel arra, hogy a terület általános állapota nem indokolta volna az ilyen mértékű állagromlást. Mindezeket a körülményeket a megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre.

b) a szerződés általános jellege nem változik, az továbbra is vállalkozási-kivitelezési szerződés, mélyépítési munkák elvégzésére irányul, a keretmegállapodásban rögzített műszaki feltételek mellett,

c) az ellenérték (keretösszeg) növekedése %-ban: 47,54%.

3.2. A fentiek alapján felek a keretösszeg módosításának jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában jelölik meg.

4. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat

4.1. A keretösszeg módosítása

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 25. pontját az alábbiak szerint módosítják

A rendelkezésre álló keretösszeg nettó: 217.244.000 Ft.

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

5.2. Jelen Módosítás 5 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Eger, 2024. 2024 MÁJ 09.

.....

Eger MJV Önkormányzata
képviseletében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megrendelő

Budapest, 2024. 05.10

FENSTHERM KONTAKT KFT
1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.
Adószám:12408553-2-42

.....

Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében
Háklár László ügyvezető ügyvezető
Vállalkozó