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Kégziilt 2013. oktober 15-én Ka?mcbarcﬂm Véros Polgarmesteri Hivatal hivatalos
helyiségében

Targy: EMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 azonositoszémi . Kazincbarcika Varoskozpont
akeidteriilet funkcidbévitd rehabiliticidja cimd paiyazat keretén be}ul Egressy ut
kozteriilet rendezése” miiszaki dtadds-dtvétel .

Jelen vannak: Szabé Jézsef — KV Kft.
Szentesi Judit — Barcika Szolg KA.
Hegediis-Medgyesy Anett — Barcika Szolg Kit.
Szitka Péter ~ Kazincharcika Varos Onkorményzat
Garbacz Adam — Innober-Wave Kft.

Vallalkozd 2013. okidber 15-ére készre jelentette a Véilalkozdsi szerzddés szerinti munkdkat.
Miiszaki ellenér a mai napra tiizte ki a miiszaki dtadas-atvételi eljarast. '

A helyszint jelenlévék a helyszini bejdrdson megtekintettek &s megaliapitjdk, hogy a
létesftmény lizemszer(t hasznélatra alkalmas, hiba- és hisnymentesen elkészillt.

A Villalkozé 3-3 példanyban atadta a megvaldsulasi dokumentciot és mindsits anyagot. A
miiszaki ellendr stvizsgdita és a dokumentdcidt elfogadja.

A munkélatok altal érintett kozmiiszolgdltaték a meghivas ellenére nem jelentek meg,
avilatkozat nem érkezett be t6ltik, igy a kozmitszolgaltatdk hozzijérulasit megadottnak

tekintitik.

Az elkészilt munkakat a Vallalkozé KV Kft. felajanlja, a Megrendelé Kazincbarcika Véros
Onkormanyzat képviseléje tizemeltetésre ¢s fenntartasra atveszi,

A miiszaki Atadds-atvételi eljarast a mai napon jelenlévik lezdriak, Vallalkozé szerzddés -
szerinti garancidlis kotelezettsége a mai naptél (2013. oktdber 13.) indul.
A Viallalkozé szamlajat a kialiftott teljesftési igazolds alapjan benyﬂ}thatja
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