

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS

A Budapest, XXII. Kerület területén az alábbi 5 helyszínre üdvözlőtáblák elhelyezése a Vállalkozó által 2009. június 3-án kelt árajánlat, valamint a Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 25/2009. (05. 20.) sz. határozata szerint.

Amely létrejött egyrészről Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzata (1221 Budapest, Városház tér 11. képv.: Szabolcs Attila polgármester) mint megrendelő, másrészről a Báder Dezső egyéni vállalkozó (2316 Tököl, Csépi út 37/a. sz., adószám: 50219344-2-33) továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

A szerződés módosítására azért van szükség, mert a táblák nem a jóváhagyott felirattal készültek el. A felirat kijavítása megtörtént, a beton alap még nem készült el.

A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés teljesítési határideje: 2010. március 10.

A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

A fizetés módja: A táblák legyártása után a teljesítési igazolás alapján 1.700.000.-Ft összegű részszámla nyújtható be. A végszámla a 2. teljesítési igazolás kiadását követően nyújtható be. Megrendelő a számlák ellenértékét azok befogadását követő 30 napon belül a Vállalkozó Budapest Bank 10103850-01727141-00000007 sz. számlájára történő átutalással fizeti meg.

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Budapest, 2009. december 8.



vállalkozó



megrendelő

