

EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Támogatást igénylő rövidített neve:

TE

Gazdálkodási formakód:

312 - Központi költségvetési szerv

Adószám (8-1-2 karakter):

15826927-2-43

Statisztikai szám:

15826927854231201

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szervezetek):

826929

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

85.42 - Felsőfokú oktatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

TESTNEVELÉSI EGYETEM

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Budapest

Irányítószám

1123

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Alkotás utca

Hátszám:

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő fióktelepe:

Helység

Irányítószám

Régió

Megye

Kistérség

Járás

Közterület:

Hátszám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Irányítószám

Régió

Megye

Kistérség

Járás

Közterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Képviselő adatai

Név:

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos

Képviselési jog

Együttes

Beosztás:

rektor

Telefon:

3614879292

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Képviselő adatai

Név:

Dr. Genzwein Ferenc

Képviselési jog

Együttes

Beosztás:

kancellár

Telefon:

+3614879214

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Kapcsolattartó adatai

Név:

Beosztás:

Telefon:

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2017.03.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2019.02.28.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A Testnevelési Egyetem a sportfejlesztés háttérének felépítésével, az oktatásban a vezető technológiák tudatos alkalmazásával, a kornak megfelelő, a pedagógiai- és edzés módszereket támogató technológiák mindennapi használatának elterjesztésével a világ élvonalába kíván kerülni. Kifejezett cél, hogy a megvalósuló kampusz váljon a világ egyik legmeghatározóbb sporttechnológiai és legkorszerűbb sporttudományi bázisává, az egyetem váljon egy valószínű sport-tudásközponttá, a létesítményeinek minősége, azok lehetőségei pedig alkalmasak legyenek a tudományos technológiák folyamatos alkalmazására. Kiemelt feladat a sporttal foglalkozó szakkollegiumi rendszer irányításának ellátása. A létesítmények minősége alkalmas kell, hogy legyen az olimpiai felkészülést megalapozó szakmai munka elvégzésére, alapvetően legalább az edzés- és szálláslehetőségek vonatkozásában. A fenti célok megvalósításához igazodó létesítményi feltételek megteremtésén túl, a legmagasabb szintű testnevelő tanár, sportmenedzser, diplomás sport szakedző, fiziológus-sportszakember, továbbá rekreációs szakember képzés szakmai-módszertani színvonalát is növelni szükséges. A XII. kerületi új kampusz a vízisportok jelentőségének, valamint a rekreációhoz kapcsolódó képzés igényének növekedése miatt kiegészül a mai kor követelményeinek megfelelő vízi környezetben megvalósuló vízisport központtal. A tervezett velencei telephely fejlesztések eredményeként – várhatóan – 2018 februárjától megkezdődhet a velencei vízisport és rekreációs központ oktatási célú használatba vétele. A komplexum alkalmas lesz mind kihelyezett elméleti, mind pedig gyakorlati kurzusok megtartására. Az egyetem egyik elsőrendű feladata a tanulási eredmények és a jó gyakorlatok közelítése a jövőbeni felhasználók igényeihez, nyelvezetéhez, hiszen a fizikai infrastruktúra fejlesztése és a szakkinlat átalakítása önmagában még nem biztosítja az egyetem magas szintű oktatási tevékenységének fenntartását és tovább emelését. Az elkövetkező évek vonatkozásában kiemelkedően fontos tehát a tartalmi és módszertani megújulás. Jelen projekt két fő területen kíván fejlesztéseket megvalósítani: 1) A képzések eredményességének és a hallgatók elkötelezettségének javítását szolgáló területeken, valamint 2) a képzések megújítását és az oktatási innováció fejlesztését érintő területeken, annak érdekében, hogy a Testnevelési Egyetem korszerű tudásközponttá váljon. A lemorzsolódás csökkentése érdekében egyfelől • egy olyan diákmentori hálózatot állítunk fel, amely a hallgatók által legnehezebben teljesíthető tantárgyak vonatkozásában, személyre szabott segítség révén növelni fogja a sikeres vizsgák arányát, s ez által a benntartás esélyét, • másfelől pedig a hallgatók mentális egészségének megőrzése, illetve krízishelyzeteik kezelése érdekében olyan, egyéni és csoportos módszereket egyaránt alkalmazó tanácsadó szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek szintén érdemben tudnak hozzájárulni a lemorzsolódás csökkentéséhez. Az egyetem tudásközpontú átalakítása, érdekében megtörténik a profilizálás és ezzel párhuzamosan a kapacitásbővítés, jelen projekt keretében pedig az új Képzési és Kimeneti Követelmények alapján megtörténik a mintatantervek felülvizsgálata, illeszkedésük javítása, tanulásieredmény-szemléletű átalakítása, az innovatív, tanulásintenzív módszertanok és eszközök beépítése. A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk az oktatók, a nem oktató munkatársak (könyvtárosok, oktatásszervezők) és a szakmai gyakorlatot biztosító módszertani felkészítésére is: számukra több, az innovatív és korszerű tanítástechnikák és módszerek elsajátítását, az idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését, valamint a tanulásieredmény-alapú tananyagfejlesztési ismeretek elsajátítását célzó továbbképzési program kerül kidolgozásra és megvalósításra. A velencei telephelyen kialakításra kerül egy felnőttképzési központ, amelynek révén mind az oktatói továbbképzések, mind a gyakorlati szakemberek képzése, mind pedig a hallgatók kompetenciafejlesztése magas szinten, megfelelően kialakított infrastrukturális feltételek biztosítása mellett valósulhat meg. A mintatantervi és tantárgyi fejlesztések mellett hangsúlyosan megjelennek olyan minőségbiztosítási elemek is, mint például a kompetenciamérési rendszer kidolgozása, a Diplomás Pályakövetési Rendszer szakspecifikus fejlesztése, a hallgatói elégedettség mérésének és az eredmények beépítésének hatékonyabbá tétele, valamint a szakfeladási feladat- és hatáskörök pontosítása.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Nincs kiválasztva

Rendelkezik-e a 2003. évi CXCV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Nincs kiválasztva

Megvalósítási helyszínek

Helység
Budapest

Irányítószám
1123

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Alkotás u.

Hátszám: 44.

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység
Velence

Irányítószám
2481

Régio
Közép-Dunántúl

Megye
Fejér

Kistérség
Gárdonyi

Járás
Gárdonyi

Közterület:
Tóbíró köz

Hátszám: 2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Mérföldkövek

Mérföldkö megnevezése:
1. mérföldkö

Mérföldkö sorszáma: 1

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2017.07.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

4. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

5. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.02.28.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Beszerezéshez rendelt elnevezés:

Eszközbeszerzés

Közbeszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2017.05.01.
00:00:00

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

23622047

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

23622047

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés

Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés

Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

Közkapcsolati Igazgatóság

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

3

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A tervezett fejlesztések megvalósítására projektszervezet jön létre, amely tartalmazza a menedzsment tagokat és a szakmai megvalósítókat is. Az Egyetem a projektet mátrix szervezeti keretek között valósítja meg, ugyanakkor a projekt összehangolt végrehajtásért a Közkapcsolati Igazgatóság felel. A projektszervezet további szerepkörei: szakmai koordinátor, szakmai munkatárs, szakmai asszisztens, fejlesztő.

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Projektben betöltött szerepe:

Projektmenedzser

Képzettsége:

Munkatapasztalata (év):

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

8

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Projektben betöltött szerepe:

Pénzügyi vezető

Képzettsége:

Munkatapasztalata (év):

8

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

8

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

Munkatapasztalata (év):

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

8

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_3 - Részvétel a felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programban

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Azon mesteroktatók, partnerszervezeti mentorok száma, akik felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részt vesznek

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

32

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Képzők képzése programban részt vettek listája

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_5 - Vállalati szakemberek/új mesteroktatók oktatásba való bevonása

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Az oktatásba bevont vállalati szakemberek / új mesteroktatók száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Projekt révén bevontak névsora

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_10 - Az ENSZ Fenntartható fejlődés célok beépítése oktatási vagy működési folyamatba

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Az ENSZ 17 Fenntartható fejlődés céljából legalább kettő adaptálása, alkalmazása működési vagy képzési folyamatba projektenként.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

2

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Adott cél megjelölése, az adaptálás módszertanának leírása és az eredmény összefoglalás: 2 db jelentés a megvalósult alkalmazásról

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_14 - A Testmozgást, egészségnevelést szolgáló tevékenységben illetve sportaktivitásban részt vevők arányának növekedése

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által felmért fizikai aktivitás alapján a testmozgásban részt vevők aránya és annak növekedése adott intézményben. A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által felmért fizikai aktivitás alapján növekedést kell kimutatni.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

100

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

%

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Sportszolgáltatás keretében a résztvevői kör összevetése a hallgatói létszámmal.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_1 - Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

A projektben fejlesztett konkrét tananyag, modul, teszt, módszertan. Dublin Core alapján megadott cím alá besorolt tételeként vagy e-learning rendszer önálló tételeként.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

KFDT-nek (www.tankonyvtar.hu) leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_2 - Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz használata

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Tananyagonként, taneszközönként a fejlesztett tananyagot, e-learning modult, digitális taneszközt használó hallgatók száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

150

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Monitoring jelentés, Projekt záró évének megfelelő tanévében, arra a tanévre vonatkozóan kell mérni és lejelenteni. Letöltési statisztika és/vagy kurzusok irodalomjegyzékében / tananyagjegyzékében való megjelenés szorozva a kurzuson kreditet szerzők számával

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_13 - Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban részt vettek

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban részt vettek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

20

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban való részvételek száma alapján (jelenléti ívek)

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE_4 - Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programot sikeresen elvégzők

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben résztvevők számához viszonyítva a képzést sikeresen elvégzők aránya.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

80

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

%

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Képzők képzése programban részt vettek és sikeresen végzők listája

Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámmelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Működés időtartama (év)	<input type="text"/>	

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sajátos működési bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text" value="2014"/>	<input type="text" value="2015"/>
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	<input type="text" value="2054848000"/>	<input type="text" value="2600930000"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text" value="264"/>	<input type="text" value="319"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0013

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása - Magiszter projekt

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft):

19620000

A projekt összes költsége (Ft):

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Tartalmi-módszertani fejlesztés valamint pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem benyújtásának dátuma):

Megítélt támogatás (Ft):

1400000000

A projekt összes költsége (Ft):

1400000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

TESTNEVELÉSI EGYETEM

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

10032000-00334679-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája

Forrás megnevezése	Osszeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	95 000 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	95 000 000	100,000000%
Projekt teljes költsége	95 000 000	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	23 622 047
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	6 377 953
Bruttó egységár [Ft]	30 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	30 000 000
Elszámolható költség [Ft]	30 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	30 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Interaktív terem berendezéséhez kapcsolódó eszközök költsége.

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória	Általános (rezszi) költség
Kölcségtípus	Egyéb általános (rezszi) költség
Megnevezés/Költségelem	Bankszámla nyitás és vezetés költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 181
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	319
Bruttó egységár [Ft]	1 500
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	36 000
Elszámolható költség [Ft]	36 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	36 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Bankszámla nyitás és vezetés költsége

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem	Megvalósíthatósági tanulmány
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 968 504
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	531 496
Bruttó egységár [Ft]	2 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 500 000
Elszámolható költség [Ft]	2 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés/Költségelem	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	374 016
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	100 984
Bruttó egységár [Ft]	475 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	475 000
Elszámolható költség [Ft]	475 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	475 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória	Általános (rezsi) költség
Kölcségtípus	Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Költségelem	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 732
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	468
Bruttó egységár [Ft]	2 200
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	52 800
Elszámolható költség [Ft]	52 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	52 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 24 hónapon keresztül, havi 2 200,-Ft összegért.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória	Általános (rezsi) költség
Kölcségtípus	Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Költségelem	Közüzemi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	15 441
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	4 169
Bruttó egységár [Ft]	19 610
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	470 640
Elszámolható költség [Ft]	470 640
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	470 640
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közüzemi szolgáltatások költsége 24 hónapon keresztül, havi bruttó 19 610,-Ft összegért.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Kölcségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem	Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 150
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	850
Bruttó egységár [Ft]	4 000
Mennyiség	255
Teljes költség [Ft]	1 020 000
Elszámolható költség [Ft]	1 020 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 020 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Tréning catering költsége: 3x2 napx5 fő, azaz 30 fő* 4 000,-Ft= 120 000,-Ft. Tréning catering költsége: 1x2napx25 fő, azaz 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft. Tréning catering költsége: 1x2napx25 fő, azaz 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft. Catering 25 fő* 4 000,-Ft= 100 000,-Ft* 3 alkalom= 300 000,-Ft. Képzés - catering: 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft.

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	116 913
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	31 567
Bruttó egységár [Ft]	148 480
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	148 480
Elszámolható költség [Ft]	148 480
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	148 480
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kitelepülések - catering költsége: 66 db* 1 500,-Ft = 99 000,-Ft, és a kapcsolódó reprezentációs adó költsége: 49 480,-Ft.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	80 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	80 000
Elszámolható költség [Ft]	80 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	80 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A közbeszerzési eljárás díjának költsége.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Költségelem	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	2 755 906
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	744 094
Bruttó egységár [Ft]	3 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 500 000
Elszámolható költség [Ft]	3 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Az egyes tanulmányokat a bekért indikatív árajánlat alapján, egységesen 500 000 Ft/szerzői ív költséggel terveztük. Tanácsadói modell kidolgozása: 3 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 500 000,-Ft. Diákmentor rendszer megalapozása: 2 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 000 000,-Ft. Kérdőív, egyéni fejlesztési terv sablon, módszertani útmutató: 2 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 000 000,-Ft.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	160 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	160 000
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	3 840 000
Elszámolható költség [Ft]	3 840 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 840 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektmenedzser és pénzügyi vezető munkabér költség 24 hónapon keresztül, 160 000,-Ft/hó/őfő összegben.

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória	Általános (rezsi) költség
Kölcségtípus	Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Kölcséglelem	Dokumentációs/archiválási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	244 788
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	66 092
Bruttó egységár [Ft]	310 880
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	310 880
Elszámolható költség [Ft]	310 880
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	310 880
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Dokumentációs és archiválási költség a projekt teljes időszakára, 24 hónapon keresztül, havi átlag 12 953,-Ft-ért.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Kölcséglelem	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	34 720 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	34 720 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	34 720 000
Elszámolható költség [Ft]	34 720 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	34 720 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ld. mellékelt HR terv alapján.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Kölcséglelem	Honlap fejlesztés, adatbázis és szoftverfejlesztés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 937 008
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 062 992
Bruttó egységár [Ft]	5 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	5 000 000
Elszámolható költség [Ft]	5 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Applikáció fejlesztés költsége.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Kölcséglelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	43 200
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	43 200
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	1 036 800
Elszámolható költség [Ft]	1 036 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 036 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projektmenedzser és a pénzügyi vezető bééréhez kapcsolódó járulékok költsége (27%)

Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	480 315
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	129 685
Bruttó egységár [Ft]	610 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	610 000
Elszámolható költség [Ft]	610 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	610 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Tájékoztató kiadvány nemzetközi ösztöndíjlehetőségekről: 300 db/félév, A5, 10 oldal, 900 db* 500,-Ft= 450 000,-Ft. Kitelepülések - NYOMDA: óriásplakátok: 12 db* 10 000,-Ft = 120 000,-Ft. Kitelepülések - NYOMDA: szórólap: 400 db* 100,-Ft= 40 000,-Ft.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	9 374 400
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	9 374 400
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	9 374 400
Elszámolható költség [Ft]	9 374 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	9 374 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A szakmai megvalósítók béréhez kapcsolódó járulék költsége (27%)
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	374 016
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	100 984
Bruttó egységár [Ft]	475 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	475 000
Elszámolható költség [Ft]	475 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	475 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Nyilvánosság biztosításának költsége.
Támogatást igénylő	TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Kölsegtípus	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
Megnevezés/Költségelem	Ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 4.3. 4.7., 4.11.; 4.12.; 4.13. 4.15.; 4.17. 4.18 pontjai alapján
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	18 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	18 000
Mennyiség	75
Teljes költség [Ft]	1 350 000
Elszámolható költség [Ft]	1 350 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 350 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ösztöndíjas hallgatók költsége: 5 hó* 18 000,-Ft* 15 fő= 1 350 000,-Ft.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma			2019.02.28.	5	5	5
Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma			2019.02.28.	90	90	90

NYILATKOZAT

közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről

Alulírott, Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos (természetes személy neve, születési hely, idő: Szeged, 1954. március 10.; anyja neve: Barna Julianna), a Testnevelési Egyetem hivatalos képviselőjeként nyilatkozom az EFOP-3.4.3-16 azonosító jelű Felhívás keretében benyújtott, „A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című támogatási igényem közvetett költségeinek **közbeszerzési érintettségéről**.

1. A Felhívás 5.5 pontjában meghatározott, alábbi közvetett költségek érintettek közbeszerzési eljárással:



- a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség *
- b) Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége *
- c) Általános (rezsi) költségek *

(*Kérjük a releváns érintettséget „x”-el jelölni szíveskedjék!)

2. A felhívás 5.5 pontjában meghatározott közvetett költségek **nem érintettek** közbeszerzési eljárással.

(Az 1. és a 2. pont közül a nem releváns rész törlendő.)

Kelt Budapest. 2016. év december hó 15. nap


hivatalos képviselő aláírása
P.H.




EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 7886-58/2016/INTIR

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Szabady Szabolcs

Telefonszám: +36 (1) 795 1970

Melléklet: 1 db

Prof. Mocsai Lajos

rektor

és

Dr. Genzwein Ferenc

kancellár

részére

Testnevelési Egyetem

1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Tárgy: Intézményfejlesztési Terv fenntartói véleményezése

Tisztelt Rektor Úr!

Tisztelt Kancellár Úr!

Tájékoztatom, hogy a Testnevelési Egyetem Szenátusának a 21/2016. (III.10.) számú határozatával elfogadott és részemre megküldött 2016-2020 évekre vonatkozó Intézményfejlesztési Tervet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 73.§ (3) bekezdés cb) pontjában biztosított jogkörömben eljárva megvizsgáltam.

Ennek keretében megállapítom, hogy arra érdemi átdolgozást igénylő észrevételt nem teszek, az abban foglaltakkal jelen levő 1. sz. mellékletében megfogalmazott javaslataim figyelembe vételével egyetértek.

Kérem, hogy az 1. sz. melléklet javaslatai alapján átdolgozott, véglegesnek tekinthető Intézményfejlesztési Tervet szíveskedjenek megküldeni postai úton, valamint feltölteni szerkeszthető formában minden mellékletével együtt a Felsőoktatási Intézményi Kapcsolattartási Portál (SharePoint) Intézményi Dokumentumtárába **2016. július 15. határidővel**.

Budapest, 2016. június „28.”



Ügyválassal:

Dr. Palkovics László

1. sz. melléklet a Testnevelési Egyetem Intézményfejlesztési Tervének fenntartói véleményezéséhez

Képzéssel kapcsolatos észrevételek:

Az IFT alapján körvonalazódik, hogy a TE vezetése több felsőoktatási intézménnyel tervez kapcsolatot, amelyben a sporttudomány képzési területéhez kapcsolódó, más intézmény által tervezett képzések fejlesztését is támogatná. Az erre vonatkozó együttműködési tervek céljainak és konkrétumainak bemutatását javasoljuk a végleges IFT szövegezése során.

Az új szaklétesítések külön eljárás részét képezik, emiatt nem javasoljuk az IFT-ben képzésindítási vagy létesítési eljárás keretében eldőlő tervekre helyezni a hangsúlyt, mivel ezek engedélyezése nem az IFT jóváhagyásával realizálódik. Emiatt kérjük, ezeket a terveket az IFT-ben röviden ismertetni.

A sporttudományok esetében a doktori iskola mellett, egy „új formátumú doktori képzést” is tervez az Egyetem, ami a leírás alapján nem tudományos utánpótlásra, sokkal inkább a sport területén végzett szakmai munka elismerésére irányul. E tevékenységnek azonban **nincs köze a tudományos tevékenységhez**. Kérjük a doktori képzések és a doktori fejlesztési tervek esetében **maradéktalanul betartani az Nftv. hatályos rendelkezéseit**, valamint kérjük az IFT céljainak meghatározásánál fokozatosan figyelembe venni a kormány által elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiát, amely a **doktori képzés követelményeinek szigorítását** tűzte ki célul.

AZ IFT Függelékre vonatkozó észrevételek

A Függelék esetében a tervezett humán (ESZA) fejlesztések megfelelőek. Az infrastrukturális (ERFA) forrásokra való pályázati lehetőség a jelenlegi fejlesztési időszakban az intézmény esetében nem releváns. Az ERFA források csak a konvergencia régiókban vehetők igénybe.

Felhívás/Projekt azonosító:
 Felhívás/Projekt címe:
 Kedvezményezett neve:

EFOP-3.4.3-16
 A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztés
 Testnevelési Egyetem

2015
 szeptember október november december január február március április május június

Bevétel (mFt):	Támogatás által átutalt/átutalandó támogatási előleg	Támogatás által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)	Támogatás által teljesített/eltérő szállítás finanszírozás	Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):

Kiadás (mFt):	Projektelőkészítés költségei	Projektmenedzsment költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Célcsoport támogatásának költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Általános (rezsi) költség	Tartalék	Osszesen tárgyév:	Hó végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	Hó végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):
	EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek	EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek	EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek			EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		EBBŐL utófinanszírozás:	EBBŐL szállítói finanszírozás:	

Kifizetési igénylés beadva/elfogadott beadása:	Kifizetési igénylés beadva/elfogadott beadása (Utófinanszírozású tételek):	Kifizetési igénylés beadva/elfogadott beadása (Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó):	Kifizetési igénylés beadva/elfogadott beadása (Szállítói finanszírozású tételek):
Adott hónap végéig felhasználók forrás (kumulált):	0,00	0,00	0,00
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00
Rendelkezésre álló hó végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélküli)	0,00	0,00	0,00

2017

	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
						76,19						
						76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19
							0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
							-	-	-	-	-	-
							1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
									0,05	0,05	0,05	0,09
							0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
							0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		0,08	-	-	-	-	1,91	1,91	1,96	1,96	1,96	2,00
		0,08	-	-	-	-	1,91	1,91	1,96	1,96	1,96	2,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	2,99	4,89	6,85	8,81	10,77	12,76
	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	2,99	4,89	6,85	8,81	10,77	12,76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										8,00	-	-
										8,00	-	-
										8,00	-	-
	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	2,99	4,89	6,85	8,81	10,77	12,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
	-1,00	-1,08	-1,08	-1,08	-1,08	-1,08	-	-	-	-	-	-
	-1,00	-1,08	-1,08	-1,08	-1,08	75,11	73,20	71,29	69,33	67,38	65,42	63,42

2 018

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19
	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
				0,30	0,04	0,20	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,04
	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
					26,56							
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	1,91	1,91	1,91	2,21	28,51	2,11	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	1,95
	1,91	1,91	1,91	2,21	28,51	2,11	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	1,95
	14,67	16,58	18,48	20,69	49,20	51,31	53,49	55,66	57,84	60,02	62,20	64,14
	14,67	16,58	18,48	20,69	49,20	51,31	53,49	55,66	57,84	60,02	62,20	64,14
			8,00	-	-	-	-	28,50	-	-	-	-
			8,00	-	-	-	-	28,50	-	-	-	-
			8,00	-	-	-	-	28,50	-	-	-	-
	14,67	16,58	18,48	20,69	49,20	51,31	53,49	55,66	57,84	60,02	62,20	64,14
	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
	61,51	59,61	57,70	55,49	26,98	24,88	22,70	20,52	18,34	16,17	13,99	12,04

Kedvezményezett hivatalos képviselője

2 019

(millió Ft)

január	február	március	április	május	június	Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
						76,19	
76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	
0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	1,08	
-	-	-	-	-	-	4,54	
1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	30,77	
0,20						2,37	
0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	10,06	
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	26,56	
2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	2,31	76,19	
2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	2,31	76,19	
-	-	-	-	-	-	-	
66,25	68,16	70,06	71,97	73,88	76,19		
66,25	68,16	70,06	71,97	73,88	76,19		
19,00	-	-	-	-	12,69	76,185	
19,00					12,69	76,19	
19,00					12,69	76,19	
66,25	68,16	70,06	71,97	73,88	76,19		
63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	76,19		
9,93	8,03	6,12	4,21	2,31	0,00		

**A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében**

EFOP-3.4.3-16

Likviditási terv szöveges indoklása

A likviditási terv alátámasztja a támogatási előleg szükségességét, a projekt elindítását és folyamatos likviditásának fenntartását illetően.

A projekt kiadási oldala a költségek elszámolási időszakai szerint:

A projekt előkészítési időszaka: 2016.09.01 - 2017.05.31.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01 - 2019.05.31.

A projekt igényelt összege: 76 185 100,-Ft

Az előkészítési szakaszban költségként a megvalósíthatósági tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítési díja, továbbá a közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárások díja merült fel.

A beruházások (interaktív terem eszközök) a projekt megvalósítás második évének második negyedévében kerülnek lebonyolításra, a (köz)beszerzési szabályok figyelembe vételével.

A projektben résztvevő munkatársak (projektmenedzser és szakmai megvalósítók) bére folyamatosan, havi rendszerességgel jelentkezik költségként, közel azonos havi kiadást jelentve.

A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kiadásai, valamint a célcsoport támogatásának költségei a projekt megvalósítása során merülnek fel, összhangban a pályázat Cselekvési tervében bemutatott tevékenységek ütemezésével.

Az egyéb projekttel kapcsolatos általános költségek (egyéb általános rezszi költségek) úgyszintén havi rendszerességgel, azonos költséggel jelennek meg.

A könyvvizsgálat költsége a projekt befejezésekor merül fel, valamint a projektzárást követő hónapban kerülnek kifizetésre az utolsó hónap munkabérei, járulékai is, illetve az egyes igénybevett szolgáltatások és általános költségek kifizetése.

A projektgazda a tartalékra nem tervezett összeget.

A projekt bevételi oldala a finanszírozás szerint:

A pályázó a költségvetésben szereplő projektelemeket utófinanszírozásban kívánja elszámolni.

A Pályázati Felhívás **5.4. Előleg igénylése** pontban leírtak alapján a Pályázónak lehetősége van 100%-os támogatási előleget igényelni, az alábbiak szerint, mivel központi költségvetési szervről van szó:

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,

b) 100% a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.”

Fentiek alapján a 100%-os előleget vesszük igénybe, azaz 180 millió forint összeget.

Az előleg beérkezésével a Támogatási Szerződés megkötését követő 10 napon belül számolunk, a likviditási tervben 2017. február 1. napjára terveztünk az előleg beérkezésével.

Kifizetések ütemezése:

A projektgazda a kifizetési igényléseket a **szakmai vállalások (mérőföldkövek) mentén ütemezi**. Ez optimális mind a fejlesztéspolitikai célok, mind az intézményi likviditás fenntartása szempontjából.

A projekt során **5 db mérőföldkő** került betervezésre, amelyet a Megvalósíthatósági tanulmány Mérőföldkövek pontjában részleteztünk. A likviditási terv kifizetési igényléseit is ez alapján terveztük, összhangban a Pályázati Felhívás előírásaival, és a mérőföldkövekhez előírt százalékos forráslehívással, így a **projekt végére a teljes támogatási összeg elszámolása megtörténik**.

Az utófinanszírozott tételek esetében az első kifizetési igénylést 2017. október kívánjuk benyújtani 8 millió Ft értékben.

Az előkészítési tevékenységek során felmerült költségeket az első kifizetési kérelemben tervezzük elszámolni.

A rendelkezésre bocsátott előleg elszámolása 2017. október hónaptól kezdődik, s az utolsó kifizetési kérelemben a fennmaradó előleggel is elszámolunk.

A fentiek következtében a projekt likviditása a végrehajtás alatt biztosított (a hó végi egyenleg sor értékei mindig nagyobb egyenlők, mint nulla), tehát a projekt végrehajtását likviditási kockázatok nem veszélyeztetik.