

VEKOP-6.1.1-15-PT1 - Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

Új bölcsőde építése Vácon

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Beszerezés lefolytatása -jogerős építési engedély kiadása: TSZ hatályba lépését követő 4. hónap (engedélyezési eljárás: 1-1,5 hónap (hiánypótlások függvényében) -engedélyezési tervdokumentáció leadása: TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -tervezői/statikus nyilatkozatok: (részbe az eng. tervdok-nak) TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról: nem releváns -beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés: (részbe az eng. tervdok-nak) TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -fajlagos költségkimutatás: (részbe az eng. tervdok-nak) TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -akadálymentesítésről szóló tervfejezet: (részbe az eng. tervdok-nak) TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -arányosítás alátámasztására készített kimutatás: nem releváns - költséghasznon -elemzés: TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -klímakockázati elemzés -környezeti, esélyegyenlőségi jogszabállyal kapcsolatos nyilatkozat: TSZ hatályba lépését követő 4. hónap -tervezői nyilatkozat műemléki védelemről: nem releváns

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

4991100

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.02.28.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés benyújtása: TSZ hatályba lépésétől számított 6. hónap tulajdonviszonyok rendezése: rendezett, jelenleg is önkormányzati tulajdon projektmenedzsment és szakértői tevékenységek

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

9867900

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.02.28.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására 2018. november végén kerül sor. A nyertes ajánlattevővel a szerződés legkésőbb várhatóan 2019. február 28-án történik. Az eszközbeszerzési eljárás a kivitelezési szerződés aláírásának napján kezdődik.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

20000000

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.05.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

50%-os készültségi szint - terület tereprendezése elkészül - szükséges közművek már be vannak kötve az ingatlanra - az épület szerkezetkész (állnak a határoló és közbenső falak, pillérek, födémek)

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

120000000

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.07.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

75%-os készültségi szint épületen belül: ? elkészültek a gépészeti- és elektromos alapszerelések, csövezések az oldalfalakon és az aljzatban ? megtörténtek a gépészeti rendszerek nyomáspróbája és víztartási próbája ? elkészült a hideg- és melegburkolatok fogadására alkalmas aljzatbeton (esztrich) ? elkészült az oldalfalak és mennyezet vakolása épületen kívül: ? homlokzati nyílászárók és árnyékolástechnikai berendezések beépítésre kerültek ? elkészült az épület homlokzati hőszigetelése ? elkészültek a lapostetők hő- és víz elleni szigetelése, valamint a magastetők fémfedezés ? elkészültek a bádogos szerkezetek, épület körüli vízelvezetések ? elkészültek az épület körüli szilárd burkolatú járdák, teraszok, parkolók, közlekedési útvonalak ? elkészült a kerítés alapozása, lábazati része

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

80000000

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.09.30.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

100%-os készültségi szint az épületen belüli befejező munkák: ? hideg-meleg burkolások, festések, szerelvényezések (elektromos, vízcs, szennyvízes) elkészültek ? belső nyílászárók beépítésre kerültek ? akadálymentesítéshez szükséges eszközök beépítésre kerültek ? szakpári munkák befejezésre kerültek ? eszközök, szekrények, bútorzatok beépítésre kerültek ? hűtési/fűtési rendszer elemek beépítésre kerültek az épületen kívüli befejező munkák: ? végleges homlokzatok elkészültek ? kültéri teraszok ? parkolók, gazdasági bejárat utépítési, épület megközelítését biztosító járda felületek, vízelvezetési rendszerek megépültek ? kertés megépült, parkosítás elkészült, kültéri játszószerkek telepítésre kerültek ? tetőfedés elkészült ? villámvédelmi rendszer kiépült ? az épület csatlakoztatva lett a közmű gerinc hálózatokra Műszaki átadás-átvételi eljárás: ? az eljárás során feltárt hiba és hiánylistában felvett tételek teljes körűen elkészültek ? minden szakág tekintetében a műszaki ellenőr jóváhagyta és lezárta az eljárást, a próbaüzemek (pl: fűtés) megtörténtek ? a vállalkozó(k) a szükséges megvalósulási dokumentációt elkészítették és a megfelelő példányszámban a megrendelő részére átadták ? kivitelezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, teljesítmény nyilatkozatok átadásra kerültek ? mérési, nyomáspróba jegyzőkönyvek átadásra kerültek ? beépített anyagok megfeleléségi nyilatkozatal átadásra kerültek ? közmű szolgáltatók nyilatkozatal a csatlakozások megtörténtek ? teljesítés igazolások kiállításra kerültek, a vállalkozó(k) a vég számlá(ka)t benyújtották Használatba vételi engedélyezési eljárás sikeresen lezajlott, a létesítmény használatra, üzemeltetésre átadásra került.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

90000000

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.10.05.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

monitoring mutató elérése, Indikátor teljesítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

0

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

8

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.10.05.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

9759420

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. egyéb támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	334 618 420	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	334 618 420	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
Projekt teljes költsége	334 618 420	

Költségek listája

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenységek neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 543 307
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	956 693
Bruttó egységár [Ft]	4 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 500 000
Elszámolható költség [Ft]	4 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 500 000
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Előzetes tanulmányok elkészítése pl. megalapozó tanulmány, szakvélemények

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 181 103
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	318 897
Bruttó egységár [Ft]	1 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 500 000
Elszámolható költség [Ft]	1 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Előzetes tanulmányok, háttér tanulmányok elkészítésének díja

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Magnevezés	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 543 308
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	956 692
Bruttó egységár [Ft]	4 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 500 000
Elszámolható költség [Ft]	4 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kiviteli terv, műszaki tervek és ezek hatósági díjai

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Magnevezés	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 779 528
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 020 472
Bruttó egységár [Ft]	4 800 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 800 000
Elszámolható költség [Ft]	4 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Rehabilitációs környezettervező, épületenergetikai és a kisgyermekellátás területén dolgozó szakértők, szolgáltatási díja, szakvélemények

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Magnevezés	Egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	393 201
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	106 299
Bruttó egységár [Ft]	500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	500 000
Elszámolható költség [Ft]	500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Egységes környezethasználatihoz kötődő vizsgálat szolgáltatási díja

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	716 536
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	193 464
Bruttó egységár [Ft]	910 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	910 000
Elszámolható költség [Ft]	910 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	910 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Környezeti hatásvizsgálat szolgáltatói díja

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	78 740
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	21 260
Bruttó egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	100 000
Elszámolható költség [Ft]	100 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	100 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési eljárások díja

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	2 555 906
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	690 094
Bruttó egységár [Ft]	3 246 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 246 000
Elszámolható költség [Ft]	3 246 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 246 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési szakértői díj

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építkezéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Berendezési költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	7 000 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 890 000
Bruttó egységár [Ft]	8 890 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	8 890 000
Elszámolható költség [Ft]	8 890 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 890 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közműfejlesztés 3.000.000 Ft + kerítésépítés 4.000.000 Ft + ÁFA = 8.890.000 Ft

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Vl építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	199 832 284
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	53 954 716
Bruttó egységár [Ft]	253 787 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	253 787 000
Elszámolható költség [Ft]	253 787 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	253 787 000
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	épület szerkezetépítési és a befejező munkálatok építés (építészeti szakág) 170 eFt/m2 (egységár) * 805 m2= 136.850.000 Ft fedett teraszrészek építés 80 eFt/m2 (egységár) * 140 m2= 11.200.000 Ft telken belüli térburkolat építés 20 eFt/m2 (egységár) * 280 m2= 5.600.000 Ft telken kívüli térburkolat építés 25 eFt/m2 (egységár) * 90 m2= 2.250.000 Ft épület komplett villamos hálózat kiépítése 15 eFt/m2(egységár) * 678 m2=10.170.000 Ft építési telek berependezése (alapkertészettel) 10 eFt/m2 (egységár)* 1.703 m2=17.030.000 Ft Összesen nettó: 183.100.000 Ft + ÁFA = 232.537.000 Ft Plusz A fűtés-hűtés rendszer kialakításának bruttó költségei a következőképpen alakulnak: (Hőtermelő oldal kialakítása szondafűrészekkel és talajmunkákkal együtt, hőszivattyú telepítése passzív hűtési rendszerrel együtt, puffertárolóval és szekunder oldali berendezésekkel és szerelvényekkel együtt, kompletten: 12.500.000 Ft Hőleadó rendszer kialakítása: Padlófűtés, kb. 700 m2 felületen: 2.800.000 Ft Mennyezetfűtés-hűtés, kb. 400 m2 felületen: 4.300.000 Ft Alap szellőzési rendszer kialakítása: 1.200.000 Ft Vezérlés-szabályozás kiépítése, központi és helyiségenként: 450.000 Ft) Fűtés-hűtés összesen 16.732.283 Ft + ÁFA = 21.250.000 Ft Mindösszesen: 199.832.283 Ft + ÁFA = 253.787.000 Ft

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	12 952 300
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 497 120
Bruttó egységár [Ft]	16 449 420
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	16 449 420
Elszámolható költség [Ft]	16 449 420
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	16 449 420
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Lásd a mellékelt táblában részletesen.

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Tartalék
Költségtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	13 173 228
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 556 772
Bruttó egységár [Ft]	16 730 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	16 730 000
Elszámolható költség [Ft]	16 730 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	16 730 000
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Tartalék

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Terület-előkészítési költség
Megnevezés	Terület-előkészítési költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 267 717
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 422 283
Bruttó egységár [Ft]	6 690 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	6 690 000
Elszámolható költség [Ft]	6 690 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 690 000
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Terület-előkészítési költség

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	2 629 921
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	710 079
Bruttó egységár [Ft]	3 340 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 340 000
Elszámolható költség [Ft]	3 340 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 340 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	296 063
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	79 937
Bruttó egységár [Ft]	376 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	376 000
Elszámolható költség [Ft]	376 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	376 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kommunikációs terv 100.000 Ft Weboldal: 120.000 Ft Sajtóközlemény gyűjtése: 15.000 Ft B tábla: 60.000 Ft C tábla: 10.000 Ft Fotódokumentáció: 50.000 Ft Sajtóközlemény zárásról: 15.000 Ft Sajtómegjelenések gyűjtése 30.000 Ft Térképtér: 5.000 Ft D tábla: 5.000 Ft

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	54 462
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	54 462
Mennyiség	120
Teljes költség [Ft]	6 535 440
Elszámolható költség [Ft]	6 535 440
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 535 440
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektmenedzsment tagok munkabére: havi bruttó 54.462 * Ft 24 hónapon át. (5 fő részére).

Támogatást igénylő	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 764 560
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 764 560
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 764 560
Elszámolható költség [Ft]	1 764 560
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 764 560
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	5 fő projektmenedzsment tag munkáltatói járuléka, 24 hónapon át.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Ujannon létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.05.	56	56	56
Ujannon létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.05.	0	56	56
Ujannon létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.05.	0	56	56
Ujannon létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.05.	0	56	56
Ujannon létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.05.	0	56	56
Ujannon létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.10.05.	0	56	56